



| Statistiky OP 1.5 | Datum 30. 4. 2014 | | Přírůstkové hodnoty (1. 4. – 30. 4.) | |
|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Počet projektů | Finanční objem | Počet projektů | Finanční objem |
| Jednotlivé fáze administrace | | | | |
| Projekty založené v Benefit7 | 438 | x | 0 | x |
| Projekty finalizované v Benefit7 včetně předaných | 1 125 | x | 0 | x |
| Projekty předložené a fyzicky přijaté na O CERA | 1 116 | 1 400 775 269 | 0 | 0,00 |
| Projekty předložené VŘ sekce IV. ke schválení | 1 112 | 1 396 939 735 | 0 | 0,00 |
| Projekty schválené VŘ | 1 112 | 1 396 939 735 | 0 | 0,00 |
| Projekty po Předběžné řídicí kontrole | 1 112 | 1 396 939 735 | 0 | 0,00 |
| Zaslaná Rozhodnutí | 1 112 | 1 396 939 735 | 0 | 0,00 |
| Akceptovaná Rozhodnutí | 1 108 | 1 394 025 825 | 0 | 0,00 |
| Projekty v realizaci | 741 | 931 895 748 | -93 | -121 475 754,00 |
| Ukončené projekty | 361 | 444 340 364 | 93 | 121 475 754,00 |

| Statistiky záloh OP 1.5 | Datum 30. 4. 2014 | | Přírůstkové hodnoty (1. 4. - 30. 4.) | |
|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| | Počet | Finanční objem | Počet | Finanční objem |
| Jednotlivé fáze administrace | | | | |
| Zaslané 1. zálohy k projektům z O CERA | 1 105 | 834 497 991,60 | 0 | 0,00 |
| Prostředky odepsané z účtu MŠMT- odeslané školám | 1 105 | 834 497 991,60 | 0 | 0,00 |
| Zaslané 2. zálohy k projektům z O CERA | 1 100 | 555 309 947,60 | 0 | 0,00 |
| Prostředky odepsané z účtu MŠMT- odeslané školám | 1 100 | 555 309 947,60 | 0 | 0,00 |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ