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Manaģersk® shrnut² 

VĨroļn² zpr§va o prov§dŊn² operaļn²ho programu VzdŊl§v§n² pro konkurenceschopnost za 

rok 2011 pod§v§ podrobn® informace o prŢbŊhu implementace OP VK v roce 2011. Zpr§va je 

svou strukturou v souladu s poģadavky Evropsk® komise a N§rodn²ho org§nu pro koordinaci.  

V roce 2011 bylo dosaģeno v implementaci OP VK vĨrazn®ho pokroku a pro urychlen² 

ļerp§n² byla pŚijata Śada opatŚen², jejichģ plnŊn² bylo pravidelnŊ monitorov§no. 

K 31. 12. 2011 byly vyhl§ġeny vĨzvy v hodnotŊ 2 116 mil. EUR, tj. 98 % alokace programu. 

Schv§leny byly projekty v hodnotŊ 1 216 mil. EUR, tj. 56,53 % alokace programu, z toho 

v²ce neģ polovina jiģ byla proplacena pŚ²jemcŢm. Hlavn²m ukazatelem pro ļerp§n² prostŚedkŢ 

je objem certifikovanĨch prostŚedkŢ, kde doġlo za rok 2011 k vĨrazn®mu n§rŢstu z 1,6 % na 

8,3 % prostŚedkŢ a pro rok 2011 tak bylo splnŊno pravidlo n+3/n+2. V roce 2011 byl s MF 

ĻR stanoven harmonogram certifikaļn²ch obdob² tak, aby mohly bĨt prostŚedky OP VK 

certifikov§ny kaģd® 2 mŊs²ce. S vyuģit²m mimoŚ§dnĨch certifikaļn²ch obdob² se poļ²t§ i 

v dalġ²ch letech a to pŚedevġ²m vģdy ke konci roku, aby bylo certifikov§no dostateļn® 

mnoģstv² prostŚedkŢ v souladu s pravidlem n+3/n+2. Srovn§n² s koncem roku 2010 je nejv²ce 

patrn® v n§sleduj²c²m grafu.  

Graf 1: Ļerp§n² OP VK 

 
Zdroj dat: Pro rok 2010: Đdaje o vyhl§ġenĨch vĨzv§ch vych§z² z evidence řO k 31. 12. 2010, data za IP + GP, 

kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR . Đdaje ve stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou (dodatkem)" 

zahrnuj² IP a GP, sestava MSC209 A+C k 5. 1. 2011, kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR. Đdaje ve stavu 

"Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" zahrnuje IP a GG, sestava MSC188A (ģ§dosti za¼ļtovan® do 31.12.2010). 

Đdaje ve stavu "ProstŚedky schv§len® MF v SĢoP" zahrnuje IP a GG, sestava MSC252 B+C generovan§ 30. 3. 

2011 k datu 31. 12. 2011 (v souladu s VZ za rok 2010).Đdaje ve stavu "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" 

zahrnuj² IP a GG, sestava MSC 210 A+B k 3. 3. 2011. 
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Pro rok 2011: Đdaje o vyhl§ġenĨch vĨzv§ch vych§z² z evidence řO, tabulka vyhl§ġenĨch vĨzev k 31. 12. 2011, 

data za IP + GP, kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR. Đdaje ve stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou 

(dodatkem)" zahrnuj² IP a GP, sestava MSC209 A+C k 4.1.2012. Đdaje ve stavu " ProstŚedky schv§len® MF v 

SĢoP", "Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" a "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" zahrnuj² IP a GG, 

sestava MSC210 A+B k 4.1.2012. 

Celkem bylo k 31. 12. 2011 schv§leno 6 635 projektŢ v hodnotŊ 1 216 mil. EUR, coģ je za 

rok n§rŢst o 3 220 projektŢ, tj. 505 mil. EUR. NejvŊtġ² objemy finanļn²ch prostŚedkŢ byly 

k 31. 12. 2011 pŚidŊleny vysokĨm ġkol§m (40 %), pŚ²spŊvkovĨm organizac²m (27 %) a OSS 

(13 %). U pŚ²spŊvkovĨch organizac² se jedn§ zejm®na o organizace pŢsob²c² v prim§rn²m a 

sekund§rn²m ġkolstv², kter® ļerpaj² 95 % prostŚedkŢ v PO 1. Naopak vysok® ġkoly z²skaly 

vŊtġinu dotac² v PO 2. Ostatn² organizace jsou daleko za vĨġe uvedenĨmi. 

NejvŊtġ²ho pokroku je dosaģeno v PO 1, kde je certifikov§no nejv²ce finanļn²ch prostŚedkŢ. 

Vzhledem k alokaci osy je nejv²ce prostŚedkŢ certifikov§no v PO 4 a v PO 5. Z§sadn²m 

¼spŊchem je oblast podpory 1.4 pro podporu ZĠ, kde řO OP VK zaļal jako jeden z prvn²ch 

operaļn²ch programŢ v r§mci EU aplikovat metodu zjednoduġen®ho vykazov§n² n§kladŢ Unit 

costs. VĨzva byla vyhl§ġena na jaŚe roku 2010 a prostŚedky jiģ v prŢbŊhu roku 2011 vstoupily 

do certifikace. Ke konci roku 2011 bylo pŚedloģeno 3 580 projektovĨch ģ§dost², tzn. ģ§dost 

jiģ podalo v²ce neģ 90 % vġech opr§vnŊnĨch ģadatelŢ. PodaŚilo se tak dos§hnout hlavn²ho 

c²le, tj. zapojit do ļerp§n² z evropskĨch dotac² vġechny z§kladn² ġkoly, mezi nimiģ pŚevaģuj² 

ġkoly mal®, kter® dosud nemŊly s ļerp§n²m prostŚedkŢ zkuġenosti ļi dostateļnou person§ln² 

kapacitu pro administraci projektŢ standardn²m zpŢsobem.  

StejnĨ typ projektŢ byl v roce 2011 pŚipraven v oblasti podpory 1.5 pro stŚedn² ġkoly, kde 

bylo za jedinĨ mŊs²c pŚedloģeno 661 ģ§dost², tzn. pŚes 50 % vġech opr§vnŊnĨch ģadatelŢ 

podalo ģ§dost. Finalizovat projektov® ģ§dosti bylo moģn® od konce listopadu 2011, kdy byly 

schv§leny revize OP VK.  

V PO 2 bylo v roce 2011 dosaģeno vĨrazn®ho pokroku ve vyhlaġov§n² vĨzev a kontrahov§n² 

projektŢ a bylo eliminov§no zpoģdŊn² z pŚedchoz²ch let. Ke konci roku bylo jiģ kontrahov§no 

67 % alokace osy, coģ je za jeden rok n§rŢst o 43 % alokace. Vzhledem k vysok®mu poļtu 

kvalitn²ch projektŢ bylo pŚistoupeno i k navĨġen² alokac² vĨzev. Podm²nky vĨzev byly 

nastaveny takovĨm zpŢsobem, aby byl zajiġtŊn dostateļnĨ objem ļerp§n² pro plnŊn² pravidla 

n+3/n+2, tzn. byla navĨġena spodn² hranice rozpoļtŢ projektŢ, sn²ģeny objemy z§lohovĨch 

plateb a omezeny term²ny pro zaļ§tek realizace projektu. 

V PO 3 bylo z dŢvodu zmŊny priorit a obt²ģ² pŚi implementaci pŚistoupeno k realokaci 

prostŚedkŢ do PO 1. N§slednŊ byly v PO 3 vyhl§ġeny vĨzvy na celĨ zbytek alokace osy. 

VĨzvy byly v obou oblastech nastaveny tak, aby byly pŚedkl§d§ny pouze projekty 

s harmonogramem, kterĨ zaruļ² ļerp§n² prostŚedkŢ v dostateļn® vĨġi pro plnŊn² pravidla 

n+3/n+2.  

V PO 4 jsou realizov§ny individu§ln² projekty n§rodn² pŚedloģen® ve vĨzv§ch ļ. 6 a ļ. 22. Ve 

vĨzvŊ ļ. 6 byl v z§Ś² 2011 ukonļen jiģ druhĨ projekt (Rozvoj ĠPP ï VIP II). VĨzva ļ. 33 

v oblasti podpory 4.1 byla vyhl§ġen§ 17. 6. 2011 s alokac² 3 423 mil. Kļ. K 31. 12. 2011 byl 

schv§len jeden projekt a dva projektov® z§mŊry byly pŚedloģeny hodnotitelŢm k vŊcn®mu 

hodnocen².  
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PŚ²prava Individu§ln²ch projektŢ n§rodn²ch pro vĨzvy vyhl§ġen® v PO 3 a v PO4 a efektivn² 

Ś²zen² jak st§vaj²c²ch tak pŚipracovanĨch IPn byla jednou z hlavn²ch priorit roku 2011.  

V kraj²ch byly v roce 2011 vyhlaġov§ny v PO1 posledn² vĨzvy v r§mci prvn²ch glob§ln²ch 

grantŢ. V ¼noru 2011 bylo schv§leno v PO1 39 druhĨch glob§ln²ch grantŢ, jejichģ realizace 

zaļala vyhl§ġen²m vĨzev k pŚedkl§d§n² grantovĨch projektŢ v dubnu 2011. V pŚ²padŊ prvn²ch 

vĨzev v oblasti podpory 1.1 doġlo k naplnŊn² dikce Usnesen² vl§dy ze dne 19. 4. 2010 ļ. 29, 

kdy pŚedmŊtn® vĨzvy byly zamŊŚeny vĨhradnŊ na podporu vzdŊl§v§n² v technickĨch, 

pŚ²rodovŊdnĨch oborech a Śemeslech. Prvn² vĨzvy druhĨch GG byly ve vġech kraj²ch 

v prŢbŊhu mŊs²cŢ ļervna aģ z§Ś² ukonļeny. V z§Ś² byl jiģ v nŊkterĨch kraj²ch zah§jen proces 

vĨbŊru projektŢ k realizaci. 

V n§vaznosti na vĨsledky jedn§n² MV OP VK ze dne 9. 6. 2011 a n§sledn® schv§len² 

realokace finanļn²ch prostŚedkŢ Evropskou komis² byly ze strany řO OP VK v prosinci 

pŚipraveny Dodatky k Dohod§m o spolupr§ci mezi řO a ZS pŚi zabezpeļen² realizace OP VK 

a n§slednŊ vyd§na Rozhodnut² ļ. 1 o zmŊnŊ Rozhodnut² o poskytnut² dotace na 2. GG, jejichģ 

prostŚednictv²m byla navĨġena finanļn² alokace druhĨm GG v op 1.1 ve vĨġi 300 mil. Kļ.  

V glob§ln²ch grantech v PO 3 kraje vyhlaġovaly jiģ tŚet² a ļtvrt® vĨzvy. I zde doġlo u vŊtġiny 

krajŢ k navĨġen² glob§ln²ch grantŢ pŚerozdŊlen²m prostŚedkŢ generovanĨch kurzovĨm 

rozd²lem. 

V oblasti vŊcn®ho plnŊn² operaļn²ho programu doġlo v souvislosti s realokac² finanļn²ch 

prostŚedkŢ a nadsazen²m nŊkterĨch hodnot pŚi prvotn²m nastaven² k ¼pravŊ hodnot 

monitorovac²ch indik§torŢ. PlnŊn² monitorovac²ch indik§torŢ bylo velmi uspokojiv® a je 

adekv§tn² k ļerp§n².  

Ve sledovan®m obdob² byl kompletnŊ pŚepracov§n Evaluaļn² pl§n OP VK pro programovac² 

obdob² 2007-2013, kterĨ byl pŚedloģen MV OP VK ke schv§len².  

VĨrazn®ho pokroku bylo v roce 2011 dosaģeno v oblasti synergi², kde řO OP VK a ZS 

evidovaly 253 n§vaznĨch synergickĨch projektŢ zejm®na na OP VaVpI a ROPy. RovnŊģ řO 

OP VaVpI identifikoval celkem 212 synergickĨch vazeb na projekty OP VK u 58 svĨch 

projektŢ.  

K 31. 12. 2011 bylo celkem schv§leno 578 projektŢ spadaj²c²ch podporovanĨmi aktivitami do 

IPRM.  

Za ¼ļelem zlepġen² vz§jemn® komunikace v r§mci IS OP VK byl v prvn² polovinŊ roku 2011 

spuġtŊn webovĨ port§l, na kter®m jsou zveŚejŔov§ny dokumenty, kter® jsou souļ§st² Ś²zen® 

dokumentace, harmonogram akc², pŚ²ruļky a n§vody pro pr§ci s monitorovac²m syst®mem a 

diskusn² f·ra. Zaļ§tkem roku 2011 byly rovnŊģ spuġtŊny elektronick® monitorovac² zpr§vy. 

Od 1. 1. 2011 je vyd§v§n Newsletter Monitorovac²ho syst®mu, kterĨ informuje uģivatele o 

novĨch funkcionalit§ch v syst®mech.  

Dne 30. 11. 2011 EK schv§lila revize operaļn²ho programu. Hlavn²mi zmŊnami byly 

realokace prostŚedkŢ mezi prioritn²mi osami 1 a 3 a souvisej²c² zmŊny monitorovac²ch 

indik§torŢ. 

V Ś²jnu byl proveden audit ze strany EK, kterĨ byl zamŊŚen na dvŊ oblasti a to na hodnocen² 

syst®mu a ovŊŚov§n² certifikovanĨch vĨdajŢ pro vybran® operace/pŚ²jemce. Dne 22. 12. 2011 
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řO obdrģel n§vrh auditn² zpr§vy v anglick®m jazyce a neprodlenŊ zah§jil  pr§ce na vypoŚ§d§n² 

auditu a pŚ²pravu n§pravnĨch opatŚen² reaguj²c²ch na pŚedbŊģn§ zjiġtŊn².  

Dne 28. 6. 2011 byla zah§jena kontrola Nejvyġġ²ho kontroln²ho ¼Śadu ĂPenŊģn² prostŚedky 

Evropsk® unie a st§tn²ho rozpoļtu urļen® v r§mci operaļn²ho programu VzdŊl§v§n² pro 

konkurenceschopnost na prioritn² osu Poļ§teļn² vzdŊl§v§n²ñ. Ukonļen² kontroly je 

pŚedpokl§d§no v kvŊtnu 2012.  

Dne 10. 10. 2011 se uskuteļnila v Praze VĨroļn² konference OP VK. Prezentace OP VK je 

d§le zajiġtŊna v tisku, rozhlase a takt®ģ na webovĨch str§nk§ch krajŢ a MĠMT. V roce 2011 

byla dokonļena evaluace komunikaļn²ch aktivit OP VK, jej²ģ vĨstupy byly uvedeny ve 

VĨroļn² zpr§vŊ 2010 a byly zohlednŊny v komunikaļn²m pl§nu pro rok 2012.  

Probl®my, kter® se vyskytly pŚi implementaci programu řO a ZS prŢbŊģnŊ Śeġily a pŚijaly 

opatŚen² k n§pravŊ.  

Zdroji pro zpracov§n² vĨroļn² zpr§vy byly Monit7+, MSC, Evidence řO OP VK a VĨroļn² 

zpr§vy ZS. Sestavy byly generov§ny k 4. 1. 2012 a byl pouģit mŊnovĨ kurz
1
: 

25,910 CZK/EUR. řO OP VK rovnŊģ zpracoval analĨzy tŚech vĨzev v oblastech podpory 

1.4, 2.1, 2.4, kter® jsou pŚ²lohami zpr§vy, a jsou zamŊŚen® na Unit costs, inovace a partnerstv². 

PŚ²lohou VZ 2011 je rovnŊģ Souhrnn§ zpr§va o prov§dŊn² finanļn²ch kontrol a vĨsledc²ch 

auditu.  

                                                 

 
1
 http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=47&Language=en    

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=47&Language=en
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Identifikace operaļn²ho programu 

OP VK podporuje rozvoj lidskĨch zdrojŢ prostŚednictv²m vzdŊl§v§n² ve vġech jeho 

rozmanitĨch form§ch s dŢrazem na komplexn² syst®m celoģivotn²ho uļen² a utv§Śen² 

vhodn®ho prostŚed² pro vĨzkumn®, vĨvojov® a inovaļn² aktivity a stimulaci spolupr§ce mezi 

vzdŊl§vac²mi institucemi, vĨzkumnou a vĨrobn² sf®rou. V r§mci celkov®ho finanļn²ho pl§nu 

alokace pro ĻR pro C²l Konvergence v letech 2007 ï 2013 je na OP VK alokov§no 7 % 

prostŚedkŢ struktur§ln²ch fondŢ EU pro ĻR, tj. 1 811 mil. EUR.  

OP VK byl pŚijat usnesen²m vl§dy ĻR ļ. 821 ze dne 28. ļervna 2006 a schv§len usnesen²m 

vl§dy ĻR ļ. 1302 ze dne 15. listopadu 2006. Dne 12. 10. 2007 byl schv§len Evropskou 

komis². Dne 30. 11. 2011 byla schv§lena ze strany EK revize operaļn²ho programu. 

Program byl pŚipraven v souladu s NaŚ²zen²m Rady (ES) ļ. 1083/2006 a s NaŚ²zen²m Rady 

(ES) ļ. 1081/2006 a je plnŊ v souladu s usnesen²m vl§dy ĻR ļ. 175/2006 ze dne 22. ¼nora 

2006.  

PŚi tvorbŊ programu byly reflektov§ny vġechny z§kladn² dokumenty, kter® stanov² priority 

v oblasti politiky hospod§Śsk®, soci§ln² a ¼zemn² soudrģnosti na evropsk® a n§rodn² ¼rovni. 

V prv® ŚadŊ se jedn§ o Strategick® obecn® z§sady Spoleļenstv² pro soudrģnost, jejichģ hlavn² 

z§sady byly souļasnŊ uplatnŊny pŚi tvorbŊ dokumentŢ na n§rodn² ¼rovni. 

Z§sadn²mi n§rodn²mi dokumenty pro koncipov§n² OP VK byl NSRR ĻR 2007 ï 2013 

urļuj²c² prioritn² osy a specifick® c²le. D§le se vych§zelo z N§rodn²ho Lisabonsk®ho 

programu 2005 ï 2008 ï NPR ĻR, N§rodn²ho rozvojov®ho pl§nu 2007 ï 2013 a SHR 2005 ï 

2013. Z materi§lŢ, kter® se specificky vŊnuj² oblasti rozvoje lidskĨch zdrojŢ, byly z§sadn²mi 

Strategie rozvoje lidskĨch zdrojŢ pro ĻR a n§slednĨ Program realizace Strategie rozvoje 

lidskĨch zdrojŢ. 

SamostatnĨ OP VK je v§z§n na realizaci c²le NPR, ve kter®m jsou stanovena opatŚen² na 

podporu hospod§Śsk®ho rŢstu a zamŊstnanosti v souladu s Lisabonskou strategi². Tato vazba 

je explicitnŊ vyj§dŚena v glob§ln²m c²li programu.  

OP VK je z hlediska c²lŢ komplement§rn² s dalġ²mi operaļn²mi programy, kter® se pod²lej² na 

naplŔov§n² c²le Lisabonsk® strategie, tj. pos²len² znalostn² ekonomiky, stimulace rŢstu 

zamŊstnanosti a konkurenceschopnosti ļlenskĨch st§tŢ EU. Investice do lid² jsou nav§z§ny 

rovnŊģ na operaļn² programy a to na OP VaVpI a OP ĢP, jejichģ intervence vytv§Śej² vhodn® 

kapacity, pro kter® je rozvoj lidskĨch zdrojŢ a s n²m spojen® vhodn® nastaven² intervenc² do 

vzdŊl§v§n² rozhoduj²c². Tato doplŔkovost umoģŔuje vytv§Śet mezi projekty financovanĨmi 

prostŚednictv²m nŊkter®ho z operaļn²ch programŢ synergick® efekty. SynergickĨ efekt se d§le 

umocŔuje v prostŚed² jednotlivĨch region§ln²ch operaļn²ch programŢ, kter® navazuj² na 

syst®m sektorovĨch operaļn²ch programŢ a sv® dotaļn² tituly smŊŚuj² k Śeġen² probl®mŢ 

v§zanĨch na konkr®tn² region ĻR. 

Zac²len² podpory na potŚeby dan®ho regionu zohledŔuje rovnŊģ decentralizovanĨ syst®m 

podpory OP VK. ZprostŚedkuj²c²mi subjekty jsou kraje ĻR (mimo hl. m. Prahy), kter® 

realizuj² glob§ln² granty v r§mci tŚech oblast² podpory PO1 a v op 3.2 . 
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PotŚeby jednotlivĨch oblast² ĻR jsou rovnŊģ podpoŚeny IntegrovanĨm pl§nem rozvoje mŊst, 

kterĨ umoģŔuje dosaģen² vĨznamn® koncentrace investic a zajiġŠuje synergick® pŢsoben² 

jednotlivĨch projektŢ, kterĨmi mŊsta realizuj² svoje strategick® rozvojov® c²le a priority. 

C²le OP VK 

Glob§ln² c²l OP VK 

Glob§ln²m c²lem OP VK 2007 ï 2013 je rozvoj vzdŊlanostn² spoleļnosti za ¼ļelem pos²len² 

konkurenceschopnosti ĻR prostŚednictv²m modernizace syst®mŢ poļ§teļn²ho, terci§rn²ho a 

dalġ²ho vzdŊl§v§n², jejich propojen² do komplexn²ho syst®mu celoģivotn²ho uļen² a zlepġen² 

podm²nek ve vĨzkumu a vĨvoji. 

Specifick® c²le OP VK 

Specifick® c²le pŚedstavuj² cesty, kter® vedou k naplnŊn² glob§ln²ho c²le.  

SpecifickĨmi c²li OP VK jsou: 

- Rozvoj a zkvalitŔov§n² poļ§teļn²ho vzdŊl§v§n² s dŢrazem na zlepġen² kl²ļovĨch 

kompetenc² absolventŢ garantuj²c² uplatnitelnosti na trhu pr§ce a zvĨġen² motivace 

k dalġ²mu vzdŊl§v§n². 

- Inovace v oblasti terci§rn²ho vzdŊl§v§n² smŊrem k propojen² s vĨzkumnou a 

vĨvojovou ļinnost², vŊtġ² flexibilitŊ a kreativitŊ absolventŢ uplatnitelnĨch ve znalostn² 

ekonomice, zatraktivnŊn² podm²nek pro vĨzkum a vĨvoj a k vytvoŚen² komplexn²ch a 

efektivn²ch n§strojŢ, kter® by podporovaly inovaļn² proces jako celek. 

- Pos²len² adaptability a flexibility lidskĨch zdrojŢ jako z§kladn²ho faktoru 

konkurenceschopnosti ekonomiky a udrģiteln®ho rozvoje ĻR prostŚednictv²m podpory 

dalġ²ho vzdŊl§v§n² jak na stranŊ nab²dky, tak popt§vky. 

- VytvoŚen² modern²ho, kvalitn²ho a efektivn²ho syst®mu celoģivotn²ho uļen² 

prostŚednictv²m rozvoje syst®mu poļ§teļn²ho, terci§rn²ho a dalġ²ho vzdŊl§v§n² vļetnŊ 

propojen² tŊchto jednotlivĨch ļ§st² syst®mu celoģivotn²ho uļen².  

Specifick® c²le spadaj² do r§mce prioritn² osy NSRR OtevŚen§, flexibiln² a soudrģn§ 

spoleļnost a Konkurenceschopn§ ļesk§ ekonomika. Vġechny specifick® c²le tvoŚ² konzistentn² 

celek obsahov®ho n§vrhu a zamŊŚen² prioritn²ch os OP VK. 

Identifikace prioritn²ch os OP VK  

OP VK obsahuje pŊt prioritn²ch os vļetnŊ technick® pomoci, kter® jsou d§le ļlenŊny do 

jednotlivĨch oblast² podpory. OP VK je koncipov§n jako v²cec²lovĨ program, coģ umoģŔuje 

financovat syst®mov® akce, kter® maj² jednotnĨ charakter na cel®m ¼zem² ĻR. V²cec²lovost se 

tĨk§ prioritn²ch os 4 a 5. Jednotliv® oblasti podpory jsou uveden® u prioritn²ch os v ļ§sti 3.  
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2 PřEHLED PROVĆDŉNĉ OPERAĻNĉHO PROGRAMU  

2.1 DosaģenĨ pokrok a jeho analĨza 
2.1.1 Informace o vŊcn®m pokroku operaļn²ho programu  

Indik§tory OP VK  

VŊcnĨ pokrok v realizaci OP je sledov§n jednak indik§tory vych§zej²c²mi pŚ²mo z projektŢ, 

jednak statistickĨmi indik§tory, dokresluj²c²mi pŚedevġ²m socioekonomick® prostŚed², jelikoģ 

SF na nŊ maj² malĨ vliv. Hodnoty statistickĨch indik§torŢ z§vis² i na jinĨch subjektech a 

jejich vykazov§n² je z§visl® na dostupnosti dat z jinĨch organizac² (napŚ. ĻSĐ, Samostatn® 

oddŊlen² metodiky a analĨz MĠMT, tj. bĨvalĨ ĐIV, Eurostat). Data pro koneļnĨ vĨpoļet 

dosaģenĨch hodnot statistickĨch indik§torŢ tak bĨvaj² k dispozici s nŊkolikamŊs²ļn²m 

zpoģdŊn²m. U indik§torŢ "podpoŚen§ osoba" a "¼spŊġnŊ podpoŚen§ osoba" se kaģd§ osoba, 

kter§ obdrģela podporu, zapoļ²t§v§ pouze jedenkr§t. V pŚ²padech, kdy je osobŊ poskytnuto 

v²ce odliġnĨch/na sebe nenavazuj²c²ch podpor v r§mci jednoho projektu, je tato osoba 

zapoļ²t§na tolikr§t, kolik podpor j² bylo poskytnuto. Toto pravidlo se uplatŔuje na z§kladŊ 

vĨjimky sjednan® pro OP VK mezi MĠMT a MMR a je zakotven® v Metodice 

monitorovac²ch indik§torŢ. 

PlnŊn² MI na ¼rovni programu shrnuje n§sleduj²c² tabulka. Vzhledem k pod²lu 

kontrahovanĨch prostŚedkŢ k celkov® alokaci na program u ukonļenĨch projektŢ a projektŢ 

v realizaci jsou projektov® indik§tory naplŔov§ny uspokojivŊ (napŚ. 064310 Poļet novŊ 

vytvoŚenĨch/inovovanĨch produktŢ je naplnŊn na v²c neģ 50 % pŚesto, ģe jeho c²lov§ hodnota 

byla zvĨġena na ļtyŚn§sobek pŢvodn² hodnoty). 

Tabulka 1: Informace o vŊcn®m pokroku OP VK  

K·d NĻI          

K·d 

EU/Lisabon      

Typ 

indik§toru 

N§zev indik§toru 
MŊrn§ 

jednotka 
Zdroj  Hodnota 2 007 2 008 2 009 2 010 2011 

C²lov§ 

hodnota 

2015 

Celkem 

063900 

Kontext 

Struktura obyvatelstva 

podle 

vzdŊl§n² - bez vzdŊl§n² 

Poļet 

procent 
 MĠMT 

Dosaģen§ 0,1 0,1 0,1 0,1 N/A N/A 0,1 

VĨchoz² 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 N/A 0,1 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

072200 

Kontext 

M²ra zamŊstnanosti 

obyvatel ve 

vŊku 15-64 let - celkem 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 66,1 66,6 65,4 65,0 N/A N/A 65,0 

VĨchoz² 65,3 66,1 66,6 65,4 65,0 N/A 65,3 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

064310 

VĨstupy 

Poļet novŊ 

vytvoŚenĨch/inovovanĨch 

produktŢ 

Poļet 

produktŢ 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 2 967 7 251 23081 N/A 23 081 

VĨchoz² 0 0 0 2 967 7251 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 42 244 42 244 

063812 

Kontext 

Pod²l vĨdajŢ na 

vzdŊl§v§n² dle 

stupŔŢ vzdŊl§v§n² na 

celkovĨch 

veŚejnĨch vĨdaj²ch na 

vzdŊl§v§n² - 

stŚedn² vzdŊl§v§n² 

Poļet 

procent 

ĻSĐ, 

MF, 

MĠMT 

Dosaģen§ 21,6 21,13 22,31 22,1 N/A N/A 22,1 

VĨchoz² 21,6 21,6 21,13 22,31 22,1 N/A 21,6 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

074600 Poļet ¼spŊġnŊ Poļet Gestor Dosaģen§ 0 0 5 139 84 278 N/A 278 219 
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VĨstupy podpoŚenĨch osob osob OP 379 219 

VĨchoz² 0 0 0 5 139 84 379 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 764 499 764 499 

063813 

Kontext 

Pod²l vĨdajŢ na 

vzdŊl§v§n² dle 

stupŔŢ vzdŊl§v§n² na 

celkovĨch 

veŚejnĨch vĨdaj²ch na 

vzdŊl§v§n² - 

VOĠ a VĠ 

Poļet 

procent 

ĻSĐ, 

MF, 

MĠMT 

Dosaģen§ 20,01 22,62 20,69 19,8 N/A N/A 19,8 

VĨchoz² 20,1 20,01 22,62 20,69 19,8 N/A 20,1 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

064330 

Dopady 

UplatnŊn² absolventŢ 

podle typu 

dosaģen®ho vzdŊl§n² 

Poļet 

procent 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

VĨchoz² 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A   N/A 

063811 

Kontext 

Pod²l vĨdajŢ na 

vzdŊl§v§n² dle 

stupŔŢ vzdŊl§v§n² na 

celkovĨch 

veŚejnĨch vĨdaj²ch na 

vzdŊl§v§n² - 

z§kladn² vzdŊl§v§n² 

Poļet 

procent 

ĻSĐ, 

MF, 

MĠMT 

Dosaģen§ 34,1 31,29 32,81 32,1 N/A N/A 32,1 

VĨchoz² 34,1 34,1 31,29 32,81 32,1 N/A 34,1 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

072201 

Kontext 

M²ra zamŊstnanosti 

obyvatel ve 

vŊku 15-64 let - muģi 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 74,8 75,4 73,8 73,5 N/A N/A 73,5 

VĨchoz² 73,7 74,8 75,4 73,8 73,5 N/A 73,7 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

063920 

Kontext 

Struktura obyvatel podle  

nejvyġġ²ho 

dosaģen®ho vzdŊl§n² - 

stŚedn² bez 

maturity 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 36,7 35,8 35,8 35,4 N/A N/A 35,4 

VĨchoz² 37,2 36,7 35,8 35,8 35,4 N/A 37,2 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

064112 

Kontext 
Poļet ģ§kŢ na uļitele 

Poļet 

ģ§kŢ 
MĠMT 

Dosaģen§ 10,73 12,68 12,25 12,76  12,69 N/A 12,69 

VĨchoz² 13,1 10,73 12,68 12,25 12,76 N/A 13,1 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

072202 

Kontext 

M²ra zamŊstnanosti 

obyvatel ve 

vŊku 15-64 let - ģeny 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 46,4 46,6 43,32 56,3 N/A N/A 56,3 

VĨchoz² 56,8 46,4 46,6 43,32 56,3 N/A 56,8 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

063930 

Kontext 

Struktura obyvatel podle 

nejvyġġ²ho 

dosaģen®ho vzdŊl§n² - 

terci§rn² 

Poļet 

procent 
MĠMT 

Dosaģen§ 11 11,7 12,7 13,7 N/A N/A 13,7 

VĨchoz² 10,9 11 11,7 12,7 13,7 N/A 10,9 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

063800 

Lisabon 

Kontext 

 

Pod²l vĨdajŢ veŚejnĨch 

rozpoļtŢ na 

vzdŊl§n² na HDP 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 3,76 3,45 4,01 4,12 N/A N/A 4,12 

VĨchoz² 0 3,76 3,45 4,01 4,12 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

064000 

VĨsledky 

Pod²l obyvatel ve vŊku 

25-64 

¼ļastn²c²ch se dalġ²ho 

vzdŊl§v§n² 

(Life-long learning) na 

populaci 25-64 

Poļet 

procent 

ĻSĐ, 

Eurostat 

Dosaģen§ 5,7 7,6 6,8 7,5 N/A N/A 7,5 

VĨchoz² 5,6 5,7 7,6 6,8 7,5 N/A 5,6 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 
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let 

063940 

Kontext 

Pod²l osob s terci§rn²m 

vzdŊl§n²m (ve 

vŊkov® skupinŊ 25 - 64 

let) na 

celkov®m poļtu obyvatel 

v dan® 

vŊkov® skupinŊ 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 13,7 14,2 15 16,2 N/A N/A 16,2 

VĨchoz² 13,5 13,7 14,2 15 16,2 N/A 13,5 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

062500 

VĨsledky 

Pod²l studuj²c²ch v 

terci§rn²m 

vzdŊl§v§n² na 

odpov²daj²c² populaci. 

Poļet 

procent 
MĠMT 

Dosaģen§ 29,46 29,87 32,41 33,2 N/A N/A 33,2 

VĨchoz² 45 29,46 29,87 32,41 33,2 N/A 45 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 55 55 

063925 

Kontext 

Struktura obyvatel podle 

nejvyġġ²ho 

dosaģen®ho vzdŊl§n² - 

stŚedn² s  

maturitou 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 33,2 33,8 33,9 34,2 N/A N/A 34,2 

VĨchoz² 32,6 33,2 33,8 33,9 34,2 N/A 32,6 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

063910 

Kontext 

Struktura obyvatel podle 

nejvyġġ²ho 

dosaģen®ho vzdŊl§n² - 

z§kladn² 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 19,1 18,7 17,5 16,6 N/A N/A 16,6 

VĨchoz² 19,2 19,1 18,7 17,5 16,6 N/A 19,2 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

072700 

Lisabon 

Kontext 

 

M²ra dlouhodob® 

nezamŊstnanosti - 

celkem 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 2,8 2,1 2 3,03 N/A N/A 3,03 

VĨchoz² 3,9 2,8 2,1 2 3.03 N/A 3,9 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

072311 

Kontext 

M²ra nezamŊstnanosti 

osob se 

z§kladn²m vzdŊl§n²m 

Poļet 

procent 
ĻSĐ 

Dosaģen§ 20,1 19 24,1 25 N/A N/A 25 

VĨchoz² 24,7 20,1 19 24,1 25 N/A 24,7 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

062000 

VĨsledky 

Pod²l absolventŢ 

stŚedn²ho 

vzdŊl§v§n² s maturitn² 

zkouġkou na 

odpov²daj²c² populaci 

Poļet 

procent 
MĠMT 

Dosaģen§ 57,52 58,1 57,8 57,83 N/A N/A 57,83 

VĨchoz² 56 57,52 58,1 57,8 57,83 N/A 56 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 59 59 

064301 

Kontext 

PrŢmŊrn§ d®lka 

form§ln²ho 

vzdŊl§v§n² 

Poļet let MĠMT 

Dosaģen§ 17,3 17,5 17,7 17,8 N/A N/A 17,8 

VĨchoz² 17 17,3 17,5 17,7 17,8 N/A 17 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Zdroj: IS MSC2007 k 28.2.2012; Statistick§ data pŚevzata z: Samostatn® oddŊlen² metodiky a analĨz MĠMT, 

ĻeskĨ statistickĨ ¼Śad.URL: < www.czso.cz/>;  

Pozn§mky: VĨchoz² hodnoty pŚedstavuj² ¼daje k roku 2006, C²lov® hodnoty jsou stanoveny na cel® 

programovac² obdob², N/A=nerelevantn²; ¼daj nen² k dispozici, pl§novan§ hodnota nen² nastavena roļnŊ  

 

V roce 2011 byla v informaļn²m syst®mu nastavena rozpadov§ pravidla u novŊ vloģenĨch 

indik§torŢ dle pŚ²lohy ļ. XXIII naŚ²zen² 1828/2006. D§le byly opraveny a doplnŊny dosaģen® 

hodnoty indik§torŢ z monitorovac²ch zpr§v zejm®na se spuġtŊn²m el. monitorovac²ch zpr§v. 

N§slednŊ doġlo v prŢbŊhu z§Ś² k dopracov§n² a fin§ln²mu spuġtŊn² vġech tzv. rozpadovĨch a 

n§poļtovĨch pravidel v informaļn²m syst®mu tak, aby byla zajiġtŊna maxim§ln² funkļnost 

elektronick® monitorovac² zpr§vy.  

http://www.czso.cz/%3e
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V souvislosti s realokac² finanļn²ch prostŚedkŢ z PO 3 do PO 1 byly upraveny hodnoty MI na 

oblastech podpory, prioritn²ch os§ch a programu. NovŊ byly stanoveny monitorovac² 

indik§tory u oblasti podpory 1.5 ï Zlepġen² podm²nek pro vzdŊl§v§n² na stŚedn²ch ġkol§ch. 

Hlavn² zmŊny hodnot monitorovac²ch indik§torŢ na ¼rovni prioritn²ch os a programu jsou 

uvedeny v n§sleduj²c² tabulce. 

Tabulka 2: ZmŊny monitorovac²ch indik§torŢ 

ĐroveŔ  K·d  N§zev   
VĨchoz² 

hodnota 

C²lov§ hodnota 

2015 (OP VK 

verze I) 

C²lov§ hodnota 

2015 (OP VK 

verze II)  

OP 

064310 

Poļet novŊ 

vytvoŚenĨch/inovovanĨch 

produktŢ 

poļet 0 10 395 42 244 

074600 
Poļet ¼spŊġnŊ podpoŚenĨch 

osob 
poļet 0 2 308 500 764 499 

PO1 

064310 

Poļet novŊ 

vytvoŚenĨch/inovovanĨch 

produktŢ 

poļet 0 6 300 37 383 

074600 
Poļet ¼spŊġnŊ podpoŚenĨch 

osob 
poļet 0 368 100 378 069 

PO3 

074600 
Poļet ¼spŊġnŊ podpoŚenĨch 

osob 
poļet 0 1 800 000 253 200 

064310 

Poļet novŊ 

vytvoŚenĨch/inovovanĨch 

produktŢ 

poļet 0 2 300 2 400 

074260 

Pod²l ¼ļastn²kŢ jednotlivĨch 

akc² dalġ²ho vzdŊl§v§n² / 

poļet osob v dalġ²m 

vzdŊl§v§n² (k celkov®mu 

poļtu obyvatel ve vŊku 25 - 

64 let) 

% 0 30 2 

Zdroj:OP VK verze II 
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2.1.2 PŚehled vyhl§ġenĨch a prob²haj²c²ch vĨzev v roce 2011 

OP VK je realizov§n prostŚednictv²m tŚech typŢ projektŢ: individu§ln² projekty n§rodn², individu§ln² projekty ostatn² a v r§mci glob§ln²ch grantŢ 

jsou realizov§ny grantov® projekty. Speci§ln²m typem projektŢ jsou individu§ln² projekty technick® pomoci. V roce 2011 bylo v PO 1 vyhl§ġeno 

57 vĨzev k pŚedkl§d§n² GP, z toho 39 vĨzev v r§mci 2. GG, 14 ļtvrtĨch vĨzev a 5 p§tĨch vĨzev v r§mci 1. GG. K pŚedkl§d§n² IPo byly v PO 1 

vyhl§ġeny dvŊ vĨzvy v op 1.2 a jedna vĨzva v op 1.5. V PO 2 bylo vyhl§ġeno 6 vĨzev. V PO 3 byly v r§mci GG vyhl§ġeny 3 druh® vĨzvy a 

12 tŚet²ch vĨzev
2
. Pokud jde o individu§ln² projekty, v PO 3 byly vyhl§ġeny vĨzvy na celĨ zbytek alokace osy. V op 3.1 byla vyhl§ġena jedna 

vĨzva na IPo a dvŊ na IPn a v op 3.2 jedna vĨzva na IPn. V PO 5 byly ukonļeny prŢbŊģn® vĨzvy vyhl§ġen® v roce 2008 a vyhl§ġeny nov® vĨzvy 

na vġechny tŚi oblasti podpory. N²ģe je uveden pŚehled vĨzev prob²haj²c²ch a vyhl§ġenĨch v roce 2011. 

Tabulka 3: PŚehled vyhl§ġenĨch nebo prob²haj²c²ch vĨzev na IPo v roce 2011 

Vyhlaġovatel Ļ. vĨzvy Term²n vyhl§ġen²  Ļ. PO/OP Alokace na vĨzvu v EUR 
Podan® ģ§dosti o podporu  Projekty s vydanĨm Rozhodnut²m 

poļet  v EUR poļet  v EUR 

řO 26 14. 12. 2010 - 10. 2. 2011 1/1.1 6 561 173 115 50 549 243 12 5 507 177 

řO 27 25. 1. 2011 - 10. 3. 2011 1/1.2 4 631 416 70 43 935 361 5 2 859 776 

řO 21 18. 5. 2010 do vyļerp§n² alokace 1/1.4 173 678 117 3 591 153 208 342 3 418 145 934 495 

řO 34 17. 6. 2011 - 30. 6. 2012 1/1.5 57 892 706 626 32 028 799 0 0 

řO 32 19. 4. 2011 - 25. 11. 2011 2/2.1 5 789 271 79 14 680 668 12 1 715 264 

řO 28 11. 1. 2011 - 21. 4. 2011 2/2.2 77 190 274 331 393 738 604 147 145 373 543 

řO 29 15. 3. 2011 - 25. 11. 2011  2/2.2 15 438 055 23 27 668 003 3 3 431 616 

řO 20 7. 6. 2010 - 29. 4. 2011 2/2.3 57 892 706 312 340 819 117 82 83 164 210 

řO 30 28. 3. 2011 - 25. 11. 2011 2/2.3 88 768 815 65 134 121 730 15 29 935 771 

řO 35 25. 7. 2011 - 18. 5. 2012 2/2.3 27 016 596 53 57 877 469 0 0 

řO 31 18. 4. 2011 - 25. 11. 2011 2/2.4 57 120 803 264 346 303 931 0 0 

                                                 

 
2
 TŚet² vĨzva nebyla vyhl§ġena ve StŚedoļesk®m kraji.   
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řO 37 20. 7. 2011 - 28. 10. 2011 3/3.1 3 859 514 282 51 648 319 0 0 

  Celkem     575 839 444 5 811 1 646 579 587 3 694 417 921 852 

Zdroj: sestava MSC246 generovan§ k 4.1., kdyģ vĨzva v sestavŊ nebyla uveden§, tak doplnŊno ze sestavy R17 generovan® 4.1.2012. 

Tabulka 4: PŚehled vyhl§ġenĨch nebo prob²haj²c²ch vĨzev na IPn v roce 2011 

Vyhlaġovatel Ļ. vĨzvy Term²n vyhl§ġen² Ļ. PO/OP Alokace na vĨzvu v EUR 
Podan® ģ§dosti o podporu Projekty s vydanĨm Rozhodnut²m 

poļet v EUR poļet v EUR 

řO 38 16. 8. 2011 - ukonļen² řO 3/3.1 55 962 949  0 0  0 0  

řO 41 25. 10. 2011 - ukonļen² řO 3/3.1 30 876 110  0 0  0 0  

řO 36 16.8.2011 - ukonļen² řO 3/3.2 42 454 651  1 19 243 551  0 0  

řO 22 20. 5. 2010 - 19. 5. 2011  4a,b/4.1 162 022 385  3 15 830 108  3 15 703 175  

řO 33 17. 6. 2011 - ukonļen² řO 4a,b/4.1 132 111 154  3 15 408 138  0 0 

  Celkem     423 427 248  7 50 481 797  3 15 703 175 

Zdroj: sestava MSC246 generovan§ k 4.1., kdyģ vĨzva v sestavŊ nebyla uveden§, tak doplnŊno ze sestavy R17 generovan® 4.1.2012. 

Tabulka 5: PŚehled vyhl§ġenĨch nebo prob²haj²c²ch vĨzev na IP TP v roce 2011 

Vyhlaġovatel Ļ. vĨzvy Term²n vyhl§ġen² Ļ. PO/OP Alokace na vĨzvu v EUR 
Podan® ģ§dosti o podporu Projekty s vydanĨm Rozhodnut²m 

poļet v EUR poļet v EUR 

řO 4 15.2.2008 ï 31.10.2011 5a,b/5.1 77 423 971 30 35 542 075 26 28 752 503 

řO 4 15.2.2008 ï 31.10.2011 5a,b/5.2 4 301 333 18 3 705 122 14 1 793 457 

řO 4 15.2.2008 ï 31.10.2011 5a,b/5.3 4 301 331 16 2 180 925 14 1 695 925 

řO (pro ZS) 39 26.7.2011-31.12.2013 5a,b/5.1 10 055 349 2 1 965 824 0 0 

řO (pro ZS) 39 26.7.2011-31.12.2013 5a,b/5.2 456 426 1 32 163 0 0 

řO (pro ZS) 39 26.7.2011-31.12.2013 5a,b/5.3 273 540 1 31 489 0 0 

řO 40 26.7.2011-31.12.2013 5a,b/5.1 36 067 770 1 18 871 773 0 0 

řO 40 26.7.2011-31.12.2013 5a,b/5.2 1 650 415 0 0 0 0 

řO 40 26.7.2011-31.12.2013 5a,b/5.3 734 316 0 0 0 0 
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  Celkem     135 264 451 69 62 329 371 54 32 241 885 

Zdroj: sestava MSC246 generovan§ k 4.1., kdyģ vĨzva v sestavŊ nebyla uveden§, tak doplnŊno ze sestavy R17 generovan® 4.1.2012. 

Tabulka 6: PŚehled vyhl§ġenĨch nebo prob²haj²c²ch vĨzev na GP v roce 2011 

Vyhlaġovatel Ļ. vĨzvy Term²n vyhl§ġen² Ļ. PO/OP Alokace na vĨzvu v EUR 
Podan® ģ§dosti o podporu Projekty s vydanĨm Rozhodnut²m 

poļet v EUR poļet v EUR 

ZS - StŚedoļeskĨ kraj 3 28. 12. 2010 - 4. 3. 2011 1/1.1 3 773 313 124 11 279 632 36 3 258 846 

ZS - PlzeŔskĨ kraj 4 15. 2. 2011 - 31. 3. 2011 1/1.1 865 271 42 4 768 226 7 729 702 

ZS - KarlovarskĨ kraj 4 21. 2. 2011 - 4. 4. 2011 1/1.1 144 057 3 246 291 0 0 

ZS - JihomoravskĨ kraj 4 29. 3. 2011 - 11. 5. 2011 1/1.1 308 761 45 3 217 092 0 0 

ZS - Kr§lov®hradeckĨ kraj 1 (2 GG) 18. 4. 2011 - 3. 6. 2011 1/1.1 2 508 684 42 7 718 558 0 0 

ZS - Kraj Vysoļina 1 (2 GG) 20. 4. 2011 - 10. 6. 2011 1/1.1 2 238 775 27 3 748 871 12 1 437 342 

ZS - LibereckĨ kraj 1 (2 GG) 21. 4. 2011 - 13. 6. 2011 1/1.1 1 813 971 27 3 796 873 15 1 697 952 

ZS - ĐsteckĨ kraj 1 (2 GG) 22. 4. 2011 - 13. 6. 2011 1/1.1 4 631 416 28 7 237 300 0 0 

ZS - JihoļeskĨ kraj 1 (2 GG) 26. 4. 2011 - 12. 9. 2011 1/1.1 4 245 465 53 11 124 867 0 0 

ZS - PardubickĨ kraj 1 (2 GG) 2. 5. 2011 - 30. 6. 2011 1/1.1 3 087 611 54 11 568 535 0 0 

ZS - MoravskoslezskĨ kraj 1 (2 GG) 2. 5. 2011 - 24. 6. 2011 1/1.1 8 490 930 149 31 608 250 0 0 

ZS - KarlovarskĨ kraj 1 (2 GG) 2. 5. 2011 - 13. 6. 2011 1/1.1 1 736 781 18 2 191 916 0 0 

ZS - Zl²nskĨ kraj 1 (2 GG) 3. 5. 2011 - 16. 6. 2011 1/1.1 3 473 562 35 6 386 039 0 0 

ZS - StŚedoļeskĨ kraj 1 (2 GG) 4. 5. 2011 - 24. 6. 2011 1/1.1 4 438 441 52 11 519 311 0 0 

ZS - PlzeŔskĨ kraj 1 (2 GG) 5. 5. 2011 - 14. 7. 2011 1/1.1 2 315 708 39 7 644 864 0 0 

ZS - JihomoravskĨ kraj 1 (2 GG) 9. 5. 2011 - 29. 7. 2011 1/1.1 7 633 118 89 19 661 212 0 0 

ZS - OlomouckĨ kraj 1 (2 GG) 11. 5. 2011 - 12. 7. 2011 1/1.1 2 740 255 56 7 864 006 0 0 

ZS - KarlovarskĨ kraj 5 24. 10. 2011 - 5. 12. 2011 1/1.1 197 129 10 645 158 0 0 

ZS - Zl²nskĨ kraj 4 16.11.2010 - 10.1.2011 1/1.2 689 261 19 1 749 707 8 689 261 

ZS - Kraj Vysoļina 4 1.12.2010 - 14.1.2011 1/1.2 394 048 20 1 448 822 5 294 632 
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ZS - OlomouckĨ kraj 4 20.12.2010 - 3.2.2011 1/1.2 508 217 22 1 863 110 7 495 986 

ZS - JihoļeskĨ kraj 4 16.2.2011 - 6.4.2011 1/1.2 1 465 821 26 1 902 515 14 962 789 

ZS - PlzeŔskĨ kraj 4 15.2.2011 - 31.3.2011 1/1.2 405 489 11 923 503 5 330 671 

ZS - KarlovarskĨ kraj 4 21.2.2011 - 4.4.2011 1/1.2 633 820 9 780 457 2 237 918 

ZS - JihomoravskĨ kraj 4 29.3.2011-11.5.2011 1/1.2 2 078 918 48 6 248 003 0 0 

ZS - MoravskoslezskĨ kraj 4 18.4.2011-31.5.2011 1/1.2 667 898 14 1 492 425 0 0 

ZS - Kr§lov®hradeckĨ kraj 1 (2 GG) 18.4.2011 - 3.6.2011 1/1.2 1 157 854 35 4 833 544 2 213 906 

ZS - Kraj Vysoļina 1 (2 GG) 20.4.2011 - 10.6.2011 1/1.2 814 087 19 2 120 586 5 624 759 

ZS - LibereckĨ kraj 1 (2 GG) 21.4.2011 - 13.6.2011 1/1.2 788 937 21 3 587 507 5 789 027 

ZS - ĐsteckĨ kraj 1 (2 GG) 22.4.2011 - 13.6.2011 1/1.2 1 813 971 23 6 010 765 0 0 

ZS - JihoļeskĨ kraj 1 (2 GG) 26.4.2011 - 12.9.2011 1/1.2 1 157 854 34 5 823 499 0 0 

ZS - PardubickĨ kraj 1 (2 GG) 2.5.2011 - 30.6.2011 1/1.2 1 157 854 18 3 570 017 0 0 

ZS - MoravskoslezskĨ kraj 1 (2 GG) 2.5.2011 - 24.6.2011 1/1.2 2 701 660 63 13 766 181 0 0 

ZS - KarlovarskĨ kraj 1 (2 GG) 2.5.2011 - 13.6.2011 1/1.2 617 522 11 1 356 248 0 0 

ZS - Zl²nskĨ kraj 1 (2 GG) 3.5.2011 - 16.6.2011 1/1.2 1 475 163 19 2 866 525 0 0 

ZS - StŚedoļeskĨ kraj 1 (2 GG) 4.5.2011 - 24.6.2011 1/1.2 1 157 854 35 6 366 170 0 0 

ZS - PlzeŔskĨ kraj 1 (2 GG) 5.5.2011 - 14.7.2011 1/1.2 1 157 854 10 1 673 549 0 0 

ZS - JihomoravskĨ kraj 1 (2 GG) 9.5.2011 - 29.7.2011 1/1.2 2 255 240 39 9 592 044 0 0 

ZS - OlomouckĨ kraj 1 (2 GG) 11.5.2011 - 12.7.2011 1/1.2 1 003 474 33 4 779 148 0 0 

ZS - KarlovarskĨ kraj 5 24.10.2011 - 5.12.2011 1/1.2 535 817 9 704 467 0 0 

ZS - StŚedoļeskĨ kraj 4 24.11.2011 - 17.1.2012 1/1.2 774 150 0 0 0 0 

ZS - Kraj Vysoļina 4 1.12.2010 - 14.1.2011 1/1.3 704 709 15 1 239 962 5 377 104 

ZS - PardubickĨ kraj  4 6.12.2010 - 17.1.2011 1/1.3 1 986 231 33 5 388 810 13 1 972 501 

ZS - Zl²nskĨ kraj 4 16.11.2010 - 10.1.2011 1/1.3 495 179 5 800 663 2 490 427 

ZS - OlomouckĨ kraj 4 20.12.2010 - 3.2.2011 1/1.3 233 368 10 777 576 3 229 800 



 

   

   18 

VĨroļn² zpr§va OP VK za rok 2011 

ZS - StŚedoļeskĨ kraj 3 28.12.2010 - 4.3.2011 1/1.3 2 779 798 35 3 403 636 16 1 691 061 

ZS - ĐsteckĨ kraj 5 10.2.2011 - 24.3.2011 1/1.3 214 049 6 456 874 2 212 362 

ZS - JihoļeskĨ kraj 4 16.2.2011 - 6.4.2011 1/1.3 2 511 715 49 3 527 009 21 1 083 453 

ZS - PlzeŔskĨ kraj 4 15.2.2011 - 31.3.2011 1/1.3 1 136 389 18 1 892 076 4 371 921 

ZS - KarlovarskĨ kraj 4 21.2.2011 - 4.4.2011 1/1.3 365 679 8 539 522 0 0 

ZS - JihomoravskĨ kraj 4 29.3.2011-11.5.2011 1/1.3 2 251 305 48 5 280 456 0 0 

ZS - MoravskoslezskĨ kraj 4 18.4.2011-31.5.2011 1/1.3 304 417 11 984 939 0 0 

ZS - Kr§lov®hradeckĨ kraj 5 3.10.2011 - 16.11.2011 1/1.3 926 283 41 2 142 542 0 0 

ZS - Kr§lov®hradeckĨ kraj 1 (2 GG) 18.4.2011 - 3.6.2011 1/1.3 1 350 830 39 4 540 752 2 287 095 

ZS - Kraj Vysoļina 1 (2 GG) 20.4.2011 - 10.6.2011 1/1.3 1 017 599 24 2 325 054 9 765 851 

ZS - LibereckĨ kraj 1 (2 GG) 21.4.2011 - 13.6.2011 1/1.3 986 172 22 3 135 195 9 993 344 

ZS - ĐsteckĨ kraj 1 (2 GG) 22.4.2011 - 13.6.2011 1/1.3 2 315 708 16 4 227 385 0 0 

ZS - JihoļeskĨ kraj 1 (2 GG) 26.4.2011 - 12.9.2011 1/1.3 1 543 805 42 6 845 060 0 0 

ZS - PardubickĨ kraj 1 (2 GG) 2.5.2011 - 30.6.2011 1/1.3 1 543 805 28 4 355 990 0 0 

ZS - MoravskoslezskĨ kraj 1 (2 GG) 2.5.2011 - 24.6.2011 1/1.3 3 087 611 95 15 668 975 0 0 

ZS - KarlovarskĨ kraj 1 (2 GG) 2.5.2011 - 13.6.2011 1/1.3 771 903 23 2 252 015 0 0 

ZS - Zl²nskĨ kraj 1 (2 GG) 3.5.2011 - 16.6.2011 1/1.3 1 736 781 19 3 821 294 0 0 

ZS - StŚedoļeskĨ kraj 1 (2 GG) 4.5.2011 - 24.6.2011 1/1.3 1 157 854 35 5 692 380 0 0 

ZS - PlzeŔskĨ kraj 1 (2 GG) 5.5.2011 - 14.7.2011 1/1.3 1 350 830 25 2 956 103 0 0 

ZS - JihomoravskĨ kraj 1 (2 GG) 9.5.2011 - 29.7.2011 1/1.3 2 819 049 53 9 367 735 0 0 

ZS - OlomouckĨ kraj 1 (2 GG) 11.5.2011 - 12.7.2011 1/1.3 1 235 044 40 5 084 609 0 0 

ZS - KarlovarskĨ kraj 5 24.10.2011 - 5.12.2011 1/1.3 481 777 15 1 259 995 0 0 

Celkem za PO 1       115 363 908 2 186 333 652 396 209 20 237 712 

ZS - KarlovarskĨ kraj 2 22.11.2010-7.1.2011 3/3.2 1 929 757 24 3 083 610 5 496 891 

ZS - JihoļeskĨ kraj 2 27.12.2010 - 21.2.2011 3/3.2 3 087 611 49 6 969 281 14 1 524 389 
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ZS - StŚedoļeskĨ kraj 2 26.9.2011 - 24.11.2011 3/3.2 9 648 784 137 20 952 399 0 0 

ZS - LibereckĨ kraj 3 21.4.2011 - 13.6.2011 3/3.2 2 016 737 41 5 930 667 14 1 899 818 

ZS - JihomoravskĨ kraj 3 22.4.2011 - 6.6.2011 3/3.2 5 789 271 60 8 689 433 0 0 

ZS - OlomouckĨ kraj 3 11.5.2011 - 12.7.2011 3/3.2 2 468 605 52 7 297 689 0 0 

ZS - PlzeŔskĨ kraj 3 17.5.2011 - 15.7.2011 3/3.2 3 473 562 21 3 031 567 0 0 

ZS - Zl²nskĨ kraj 3 3.5.2011 - 16.6.2011 3/3.2 3 087 611 30 4 085 062 0 0 

ZS - Kr§lov®hradeckĨ kraj 3 6.6.2011 - 29.7.2011 3/3.2 2 701 660 37 4 500 169 8 685 528 

ZS - PardubickĨ kraj 3 29.6.2011 - 16.9.2011 3/3.2 1 929 757 38 4 603 146 0 0 

ZS - Kraj Vysoļina 3 20.7.2011 - 2.9.2011 3/3.2 1 428 020 33 3 735 096 0 0 

ZS - MoravskoslezskĨ kraj 3 26.10.2011 - 15.12.2011 3/3.2 5 789 271 128 16 141 287 0 0 

ZS - ĐsteckĨ kraj 3 4.11.2011 - 19.12.2011 3/3.2 2 122 733 2 289 873 0 0 

ZS - KarlovarskĨ kraj 3 7.11.2011 - 19.12.2011 3/3.2 2 701 660 35 4 096 220 0 0 

ZS - JihoļeskĨ kraj 3 27.12.2011 - 10.4.2012 3/3.2 3 859 514 0 0 0 0 

Celkem za PO 3       52 034 550 687 93 405 498 41 4 606 626 

Zdroj: sestava MSC246 generovan§ k 4.1., kdyģ vĨzva v sestavŊ nebyla uveden§, doplnŊno ze sestavy R17 generovan® 4.1.2012. 
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2.1.3  Finanļn² ¼daje  

Tabulka 7: Prioritn² osy podle zdrojŢ financov§n² (v EUR)  

 

Finanļn² 

prostŚedky 

operaļn²ho 

programu 

celkem (Unie 

a vnitrost§tn²) 

Z§klad 

pro 

vĨpoļet 

pŚ²spŊvku 

unie (z 

veŚejnĨch 

zdrojŢ 

nebo 

celkem) 

Celkov® 

certifik ovan® 

zpŢsobil® 

vĨdaje 

vynaloģen® 

pŚ²jemci* 

PŚ²sluġnĨ 

pŚ²spŊvek 

z veŚejnĨch 

zdrojŢ* 

Pod²l 

certifikovanĨch 

zpŢsobilĨch 

vĨdajŢ na 

celkov®m 

financov§n² 

programu v % 

Prioritn² osa 1 794 705 949 Public 84 894 895,90 84 894 895,90 10,68% 

Prioritn² osa 2 737 101 492 Public 40 358 775,60 40 358 775,60 5,48% 

Prioritn² osa 3 266 438 830 Public 6 546 798,27 6 546 798,27 2,46% 

Prioritn² osa 4a 248 073 660 Public 33 216 288,42 33 216 288,42 13,39% 

Prioritn² osa 4 b 19 082 589 Public 2 555 099,26 2 555 099,26 13,39% 

Prioritn² osa 5a 85 263 331 Public 10 776 581,22 10 776 581,22 12,64% 

Prioritn² osa 5b 763 304 Public 96 483,81 96 483,81 12,64% 

CelkovĨ souļet 2 151 429 155 Public 178 444 922,48 178 444 922,48 8,29% 

VĨdaje typu 

ESF v celkov®m 

souļtu, je-li 

program 

spolufinancov§n 

ERDF 

- - - - - 

VĨdaje typu 

ERDF 

v celkov®m 

souļtu, je-li 

operaļn² 

program 

spolufinancov§n 

ESF 

- - - - - 

* Zdroj: MSC2007 - modul Data pro SFC2007 - z§loģka Ģ§dost o platbu
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Tabulka 8: Finanļn² pl§n OP VK ï kumulativnŊ 

Prioritn² osa/oblast podpory Fond PŚ²spŊvek EU v EUR 
VeŚejn® prostŚedky 

celkem v EUR 

Pod²l na celkov® alokaci 

OP v % 

1 ESF 675 500 057 794 705 949 36,94% 

1.1 ESF 243 918 037 286 962 396 36,11% 

1.2. ESF 108 497 793 127 644 462 16,06% 

1.3. ESF 110 857 295 130 420 348 16,41% 

1.4 ESF 159 375 000 187 500 000 23,59% 

1.5 ESF 52 851 932 62 178 743 7,82% 

2 ESF 626 536 268 737 101 492 34,26% 

2.1 ESF 8 554 786 10 064 455 1,37% 

2.2. ESF 255 555 067 300 653 020 40,79% 

2.3 ESF 238 496 164 280 583 722 38,07% 

2.4 ESF 123 930 251 145 800 295 19,78% 

3 ESF 226 473 005 266 438 830 12,38% 

3.1 ESF 56 861 108 66 895 422 25,11% 

3.2. ESF 169 611 897 199 543 408 74,89% 

4a ESF 210 862 611 248 073 660 11,53% 

4b ESF 16 220 201 19 082 589 0,89% 

5a ESF 72 473 831 85 263 331 3,96% 

5a 1 ESF 66 678 143 78 444 875 92,00% 

5a 2 ESF 3 402 983 4 003 509 4,70% 

5a 3 ESF 2 392 705 2 814 947 3,30% 
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5b ESF 648 808 763 304 0,04% 

5b 1 ESF 596 923 702 262 92,00% 

5b 2 ESF 30 465 35 841 4,70% 

5b 3 ESF 21 420 25 200 3,30% 

Celkem ESF 1 828 714 781 2 151 429 155 100,00% 

Z toho c²l Konvergence ESF 1 811 845 772 2 131 583 262 99,08% 

Z toho c²l Reg.kon. a 

zamŊstnanost 
ESF 16 869 009 19 845 893 0,92% 

Zdroj:PD OP VK ke dni 8.12. 2011 

PŚedbŊģn® a prŢbŊģn® platby 

V letech 2007 aģ 2009 byly poskytnuty Evropskou komis² z§lohov® platby v celkov® vĨġi 164 584 330,29 EUR (9 % celkov® alokace programu). 

V roce 2009 byla na z§kladŊ certifikovanĨch vĨdajŢ na ¼ļet PCO zasl§na jedna prŢbŊģn§ platba ve vĨġi 181 843,00 EUR. V roce 2010 byly 

zasl§ny na ¼ļet PCO ze strany EK ļtyŚi prŢbŊģn® platby v celkov® vĨġi 28 753 638,73 EUR. V roce 2011 byly zasl§ny tŚi prŢbŊģn® platby ve 

vĨġi 75 759 288,21 EUR. Celkem tak byly ze strany EK poskytnuty platby ve vĨġi 269 279 100,23 EUR. 

Tabulka 9: Seznam pŚedbŊģnĨch a prŢbŊģnĨch plateb zaslanĨch ze strany EK 

Typ platby Datum pŚijet² platby Ļ§stka (v EUR) 

Z§lohov§ platba  20. 11. 2007 36 574 295,62 

Z§lohov§ platba  23. 4. 2008 54 861 443,43 

Z§lohov§ platba  5. 2. 2009 36 574 295,62 

Z§lohov§ platba  28. 4. 2009 36 574 295,62 

PrŢbŊģn§ platba 18. 1. 2009 181 843,00 

PrŢbŊģn§ platba 27. 5. 2010 1 841 005,59 

PrŢbŊģn§ platba 2 .9. 2010 2 853 358,44 

PrŢbŊģn§ platba 21. 12. 2010 7 436 104,77 
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PrŢbŊģn§ platba 27. 12. 2010 16 623 169,93 

PrŢbŊģn§ platba 23. 5. 2011 25 901 066,19 

PrŢbŊģn§ platba 29. 6. 2011 23 692 862,50 

PrŢbŊģn§ platba 14. 9. 2011 26 165 359,52 

Celkem   269 279 100,23 
Zdroj: MSC2007  

NaplŔov§n² pravidla n+3/n+2 

Rok 2011 

K 31. 12. 2011 178 444 922,48 (EU + SR) EUR bylo certifikov§no, coģ pŚedstavuje 8,29% pod²l na celkov® alokaci. Pro rok 2011 tak bylo 

splnŊno pravidlo n+3. Pod²l na limitu n+3 v pŚ²padŊ vyuģit² pln® vĨġe pŚedbŊģn® platby ļin² 136 %, bez vyuģit² pŚedbŊģnĨch plateb se jedn§ o 

55% pod²l na limitu n+3 (limit je 15,1 % alokace OP).  

Rok 2012 

Na rok 2012 se vztahuje pravidlo n+3, podle kter®ho je do konce roku nutn® certifikovat minim§lnŊ 21,8 % alokace programu (pŚi pln®m vyuģit² 

pŚedbŊģnĨch plateb). V pŚ²padŊ, ģe nebude danĨ objem certifikovanĨ, budou ze strany EK finanļn² prostŚedky programu o nesplnŊnou ļ§st 

kr§ceny. 

Na konci ledna 2012 skonļilo Ś§dn® certifikaļn² obdob², kter® prob²halo od 2. 11. 2011 do 31. 1. 2012. BŊhem tohoto obdob² byly v r§mci 

souhrnnĨch ģ§dost² OP VK ze strany PCO schv§leny vĨdaje ve vĨġi 1,4 mld. Kļ. Certifikace a refundace souhrnnĨch ģ§dost² o platbu je vġak 

z dŢvodu n§lezŢ auditu EK ze strany PCO pozastavena. K jej²mu obnoven² dojde, jakmile bude PCO ujiġtŊn o uspokojiv®m Śeġen² jednotlivĨch 

zjiġtŊn². PCO pak po dohodŊ s řO OP VK stanov² certifikaļn² obdob², kter® bude prob²hat od 1. 9. 2011 k novŊ domluven®mu datu. D§le byl řO 

poģ§d§n, aby i pŚes pozastaven² certifikace d§le pŚedkl§dal, v term²nech pro Ś§dn® certifikace stanovenĨch v Metodice certifikace, dokumenty 

tĨkaj²c² se oblasti kontrol a nesrovnalost² vyjmenovan® rovnŊģ v Metodice certifikace. 

Dle aktu§ln²ch odhadŢ (leden 2012) do konce roku 2014, kter® byly zpracov§ny jednotlivĨmi odbory/oddŊlen²mi pŚ²mo administruj²c²mi ģ§dosti 

o platbu, by mŊlo bĨt do konce roku 2012 certifikov§no 571 mil. EUR (kumulativnŊ v pod²lu EU + SR), coģ pŚedstavuje 26,5% pod²l na alokaci. 
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Pod²l na limitu n+3 v pŚ²padŊ vyuģit² pln® vĨġe pŚedbŊģn® platby ļin² 122 % (limit 21,8 %), bez vyuģit² pŚedbŊģnĨch plateb se jedn§ o 86% pod²l 

na limitu n+3 (limit 30,8 %).  

Roky 2013 ï 2014 

Za nejn§roļnŊjġ² z hlediska plnŊn² pravidla n+3/n+2 je konec roku 2013, protoģe se zde budou sb²hat dva roļn² z§vazky, tj. pravidlo n+3 pro 

alokaci roku 2010 a pravidlo n+2 pro alokaci roku 2011. Do konce roku 2013 je nutn® certifikovat minim§lnŊ 55,1 % alokace programu (pŚi 

pln®m vyuģit² pŚedbŊģnĨch plateb). Na rok 2014 se vztahuje pravidlo n+2, podle kter®ho je do konce roku 2014 nutn® certifikovat minim§lnŊ 

72,7 % alokace programu (pŚi pln®m vyuģit² pŚedbŊģnĨch plateb). 

 

 

 

 
Tabulka 10: PlnŊn² pravidla n+3/n+2 (v EUR) ï C²l Konvergence 

Finanļn² 

pl§n - 

rok  

Celkov§ 

alokace 

EU 

prostŚedkŢ 

2007 - 

2013 

- roļn² 

N+3 / N+2 

limity  

- 

souhrnn®* 

PŚedbŊģn® 

platby z 

EK 

- roļn² 

Ģ§dosti o 

prŢbŊģnou/z§vŊreļnou 

platbu pŚedloģen® EK 

- roļn² 

PŚedbŊģn® 

platby z 

EK + 

ģ§dosti o 

platby z 

ĻR - roļn² 

PŚedbŊģn® 

platby z 

EK + 

ģ§dosti o 

platby - 

souhrnn® 

Rozd²l mezi 

limity a 

platbami - 

souhrnn® 

a b c d=b+c e f=e-a 

2007 224 801 428 
 

36 236 915 
 

36 236 915 36 236 915 36 236 915 

2008 235 859 105 
 

54 355 373 
 

54 355 373 90 592 289 90 592 289 

2009 246 965 120 
 

72 473 831 181 843 72 655 674 163 247 962 163 247 962 

2010 258 590 464 - 
 

28 203 362 28 203 362 191 451 325 191 451 325 

2011 270 221 113 273 326 010 
 

121 039 133 121 039 133 312 490 458 39 164 448 

2012 281 809 486 557 758 034 
   

312 490 458 -245 267 576 

2013 293 599 056 1 161 503 421 
   

312 490 458 -849 012 963 
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2014 
 

1 480 779 811 
   

312 490 458 -1 168 289 353 

2015 
 

1 811 845 772 
   

312 490 458 -1 499 355 314 

Total 1 811 845 772 1 811 845 772 163 066 119 149 424 338 312 490 458 312 490 458 -1 499 355 314 
MŊna: EUR, Zdrojov§ data dle MSC2007, Datum k 31.12.2011, * N+3 pravidlo se uplatŔuje pro roky 2008-2010, N+2 pravidlo pro roky 2011-2013  

    

Tabulka 11: PlnŊn² pravidla n+3/n+2 (v EUR) ï C²l Region§ln² konkurenceschopnost a zamŊstnanost 

Finanļn² 

pl§n - 

rok 

Celkov§ 

alokace 

EU 

prostŚedkŢ 

2007 - 

2013 

- roļn² 

N+3 / N+2 

limity  

- 

souhrnn®* 

PŚedbŊģn® 

platby z 

EK 

- roļn² 

Ģ§dosti o 

prŢbŊģnou/z§vŊreļnou 

platbu pŚedloģen® EK 

- roļn² 

PŚedbŊģn® 

platby z 

EK + 

ģ§dosti o 

platby z 

ĻR - roļn² 

PŚedbŊģn® 

platby z 

EK + 

ģ§dosti o 

platby - 

souhrnn® 

Rozd²l mezi 

limity a 

platbami - 

souhrnn® 

a b c d=b+c e f=e-a 

2007 2 269 083 
 

337 380 
 

337 380 337 380 337 380 

2008 2 314 466 
 

506 070 
 

506 070 843 450 843 450 

2009 2 360 754 
 

674 760 
 

674 760 1 518 211 1 518 211 

2010 2 407 969 - 
 

550 277 550 277 2 068 487 2 068 487 

2011 2 456 130 2 692 647 
 

1 703 569 1 703 569 3 772 056 1 079 410 

2012 2 505 251 5 431 581 
   

3 772 056 -1 659 525 

2013 2 555 356 11 052 041 
   

3 772 056 -7 279 985 

2014 
 

13 935 473 
   

3 772 056 -10 163 416 

2015 
 

16 869 009 
   

3 772 056 -13 096 953 

Total 16 869 009 16 869 009 1 518 211 2 253 846 3 772 056 3 772 056 -13 096 953 
MŊna: EUR, Zdrojov§ data dle MSC2007, Datum k 31.12.2011, * N+3 pravidlo se uplatŔuje pro roky 2008-2010, N+2 pravidlo pro roky 2011-2013
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KŚ²ģov® financov§n² 

V OP VK je umoģnŊno kŚ²ģov® financov§n² ve vġech oblastech podpory s vĨjimkou oblast² 

podpory 1.4 a 1.5. Ve vŊtġinŊ vyhl§ġenĨch vĨzev bylo pŚ²jemcŢm umoģnŊno n§rokovat 

obvykle 9 aģ 10 % kŚ²ģov®ho financov§n² z celkovĨch zpŢsobilĨch vĨdajŢ projektu. VĨjimku 

v PO 1 tvoŚila jedna z vĨzev v oblasti podpory 1.3, kde nebylo s ohledem na charakter 

podporovanĨch aktivit umoģnŊno kŚ²ģov® financov§n² vŢbec, naopak bylo naproti tomu ve 

ļtyŚech vĨzv§ch v oblastech podpory 1.1 a 1.2 umoģnŊno pŚ²jemcŢm vyuģ²t kŚ²ģov® 

financov§n² v jednotlivĨch projektech aģ do vĨġe 15 % celkovĨch zpŢsobilĨch vĨdajŢ.  

PodobnŊ byl v PO 2 ve ļtyŚech vĨzv§ch omezen limit kŚ²ģov®ho financov§n² na 3 aģ 5 % 

celkovĨch zpŢsobilĨch vĨdajŢ a naopak ve vĨzvŊ v op 2.2 zamŊŚen® na podporu 

hendikepovanĨch studentŢ VĠ a na modernizaci vĨuky byl limit zvĨġen aģ na 40 %. KŚ²ģov® 

financov§n² bylo omezeno tak® v pŢvodn² op 4.3, a to na 5 % zpŢsobilĨch vĨdajŢ. V t®to 

prioritn² ose vġak kŚ²ģov® financov§n² prakticky ļerp§no nen². 

Pokud jde o z§jem o kŚ²ģov® financov§n² ze strany pŚ²jemcŢ, byly ke konci roku 2011 

vyhodnoceny podobnŊ jako v pŚedchoz²m roce ¼daje z pŚedloģenĨch ģ§dost² o platbu 

(refundac² pŚedfinancov§n²), kter® byly tentokr§t v celkov®m objemu 6 699 104 tis. Kļ 

(v z§vislosti na okamģiku schv§len² pŢjde pŚibliģnŊ o 268 mil. EUR pouze v pod²lu 85 % 

financov§n² EU, tj. t®mŊŚ 15 % alokace OP VK). Podle vyhodnocovanĨch ¼dajŢ tvoŚily 

poģadavky pŚ²jemcŢ na proplacen² kŚ²ģov®ho financov§n² celkem 129 551 tis. Kļ, coģ 

odpov²d§ 1,93 % z pŚedloģenĨch ģ§dost² o platbu. V r§mci jednotlivĨch prioritn²ch os se 

pohybuje pod²l kŚ²ģov®ho financov§n² od 0,07 % v PO4 aģ po nejvyġġ² 2,57 % v PO 1. Pod²ly 

kŚ²ģov®ho financov§n² jsou uvedeny n²ģe v tabulce. 

SouļasnŊ byl vyhodnocen pod²l kŚ²ģov®ho financov§n² v certifikovanĨch vĨdaj²ch 

(3 717,9 mil. Kļ ï tj. cca 55 % celkem pŚedloģenĨch ģ§dost² o platbu). I z tohoto pohledu je 

nejvyġġ² pod²l kŚ²ģov®ho financov§n² v PO 1 a nejniģġ² v PO 4, oproti pŚedloģenĨm ģ§dostem 

o platbu se vġak pod²ly m²rnŊ liġ², viz tabulka n²ģe. 

N²zk® hodnoty v PO 4 jsou d§ny t²m, ģe hlavn² ļ§st vĨdajŢ zde realizuj² pŚ²spŊvkov® 

organizace MĠMT, kter® nemaj² kŚ²ģov® financov§n² umoģnŊno. Z dŢvodŢ danĨch 

legislativou je pak problematick® financov§n² investiļn²ch vĨdajŢ u tŊchto organizac², proto 

se zde kŚ²ģov® financov§n² t®mŊŚ nevyskytuje. KŚ²ģov® financov§n² vyuģ²vali pŚ²jemci ļastŊji 

v grantovĨch projektech (2,75 %) neģ v individu§ln²ch projektech ostatn²ch (1,16 %). 

NejvŊtġ² jednor§zov® vyuģit² kŚ²ģov®ho financov§n² se objevilo v individu§ln²m projektu 

CZ.1.07/1.1.00/08.0012 (pŚes 2,4 mil. Kļ na n§kup nŊkolika des²tek sestav dataprojektorŢ a 

interaktivn²ch tabul² v projektu zamŊŚen®m na interaktivn² vĨuku ciz²ch jazykŢ). Mezi dalġ²mi 

velkĨmi poloģkami hrazenĨmi z kŚ²ģov®ho financov§n² byly servery, z§lohovac² pole, diskov§ 

knihovna, automobil (technick§ pomoc), georadar, endoskopick§ vŊģ, plasmareaktor, 

spektrofotometr, sol§rn² stavebnice, zvukomŊr, termostaty, line§rn² d§vkovaļ, syst®m 

palivovĨch ļl§nkŢ. 

NejļastŊjġ² poloģkou poŚizovanou z kŚ²ģov®ho financov§n² zŢst§v§ n§bytek (v pŚ²padŊ 

pŚ²spŊvkovĨch organizac² MĠMT neinvestiļn²) a ļasto byla tak® zastoupena v pŚ²padŊ ġkol a 

ġkolskĨch zaŚ²zen² interaktivn² tabule. 
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Tabulka 12: Pod²l kŚ²ģov®ho financov§n² na pŚedloģenĨch ģ§dostech o platbu 

Oblast podpory 
Pod²l kŚ²ģov®ho financov§n² 

 na oblasti podpory 

Pod²l kŚ²ģov®ho financov§n² na ose  

ï pŚedloģen® ģ§dosti o platbu 

1.1 3,38% 

2,57% 

1.2 2,52% 

1.3 1,17% 

1.4 0,00% 

1.5 - 

2.1 1,59% 

1,55% 
2.2 1,60% 

2.3 1,44% 

2.4 1,53% 

3.1 - 
1,88% 

3.2 1,88% 

4.1 0,10% 

0,07% 4.2 0,00% 

4.3 0,00% 

5.1 1,87% 

1,77% 5.2 0,00% 

5.3 1,86% 
Zdroj: M7+ k 31.12.2011 

V op 1.4 nebylo umoģnŊno kŚ²ģov® financov§n². V op 3.1 zat²m nebyly k dispozici ģ§dn® vĨdaje doloģen® ze 

strany pŚ²jemcŢ. V op 4.2, 4.3 a 5.2 bylo kŚ²ģov® financov§n² umoģnŊno, ale nebylo ze strany pŚ²jemcŢ zat²m 

vyuģito. 

Tabulka 13: Pod²l kŚ²ģov®ho financov§n² na certifikovanĨch vĨdaj²ch 

Prioritn² osa Pod²l kŚ²ģov®ho financov§n² ï jiģ certifikovan® vĨdaje 

1 3,18% 

2 1,73% 

3 1,17% 

4 0,09% 

5 2,85% 

Zdroj: sestava 188/SFA, 4.1. 2012 

2.1.4 Informace o rozpisu vyuģit² fondŢ  

N²ģe uveden§ tabulka zn§zorŔuje alokaci finanļn²ch prostŚedkŢ dle prioritn²ch t®mat 

v souladu s pŚ²lohou II NaŚ²zen² komise (ES) ļ. 1828/2006. Kompletn² rozpis dle formy 

financov§n², typu ¼zem² (do ¼rovnŊ NUTS III), hospod§Śsk® ļinnosti a zemŊpisn® polohy je 

vzhledem k rozs§hlosti pŚ²lohou ļ. 9 Kategorizace pomoci. 
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Tabulka 14: Kumulativn² rozdŊlen² alokac² z pŚ²spŊvku Spoleļenstv² podle prioritn²ch t®mat k 31.12.2011 

Prioritn² 

t®ma 
Ļ§stka v CZK Ļ§stka v EUR 

Alokace na
3
 

prioritn² t®ma 

2007-2013 (EUR) 

% 

alokace 

62 1 061 875 394,99 40 983 226,42 164 584 332,00 24,90 

72 19 797 195 937,20 764 075 489,24 1 098 352 050,00 69,57 

73 551 095 887,93 21 269 621,28 54 861 443,00 38,77 

74 4 554 812 931,71 175 793 629,23 298 811 994,00 58,83 

85 475 730 306,90 18 360 876,36 43 863 201,00 41,86 

86 111 101 780,40 4 287 988,44 10 972 289,00 39,08 

celkem  26 551 812 239,13 1 024 770 830,97 1 671 445 309,00 61,31 

 

81* 515 440 633,58 19 893 501,92 157 269 472,00 12,65 

celkem 27 067 252 872,71 1 044 664 332,89 1 828 714 781,00 57,13 

Zdroj: IS MSC2007, sestava msc 232, 4.1. 2012, kurs: 25,910 CZK/EUR 

*T®ma 81 bylo do vĨzev zaŚazov§no pouze do poloviny roku 2010. D§le jiģ nen² zaŚazov§no.  

 

NejvŊtġ² n§rŢst byl v roce 2011 u t®mat 72 a 74. N§rŢst je d§n kontrahov§n²m projektŢ 

v PO 1, kde je t®ma 72 na vġech oblastech podpory, kontrahov§n²m v op 2.1 a 2.2, 

grantovĨmi projekty v op 3.2 a IPn v op 4.1. T®ma 74 je uvedeno u op 2.3 a 2.4, kde byly 

rovnŊģ v roce 2011 kontrahov§ny prostŚedky. N²zkĨ n§rŢst je evidov§n u kategorie 62, kter§ 

je plnŊna pouze v op 3.2 a 4.1. Velmi n²zkĨ n§rŢst je i u t®matu 73, kter® je plnŊno v PO 3. 

Naopak pokles byl zaznamen§n u t®mat 85 a 86, kter® jsou naplŔov§ny u projektŢ technick® 

pomoci. Tento pokles byl zpŢsoben odz§vazkov§n²m projektŢ pŚed realokac² prostŚedkŢ 

v r§mci PO 5. Doġlo t²m rovnŊģ k dalġ²mu poklesu t®matu 81.  

Tabulka 15: Pokrok v plnŊn² prioritn²ch t®mat za rok 2011 

Prioritn² 

t®ma 
N§rŢst  v CZK  N§rŢst v EUR  

62 70 439 596,43 938 158,12 

72 7 048 052 847,40 249 125 045,67 

73 59 009 618,95 1 393 772,35 

74 3 197 810 893,11 120 982 980,55 

85 -46 295 185,06 -2 724 247,34 

86 -12 831 467,30 -717 797,41 

 

81* 10 814 031,78 -488 863,36 
Pro vĨpoļet rozd²lu v EUR pouģit kurz k lednu 2012: 25,910 CZK/EUR 

                                                 

 

3
 Alokace finanļn²ch prostŚedkŢ na prioritn² t®mata je v dokumentu OP VK pouze indikativn².  
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2.1.5 Pomoc podle c²lovĨch skupin   

V n§sleduj²c² tabulce je vyk§z§no plnŊn² ukazatelŢ dle pŚ²lohy XXIII prov§dŊc²ho naŚ²zen² za 

celĨ program. Podrobn® ļlenŊn² dle prioritn²ch os je pŚ²lohou ļ. 1 RozdŊlen² ¼ļastn²kŢ.  

Tabulka 16: Đdaje o ¼ļastn²c²ch OP VK  

k·d n§zev OP VK 

074100 Poļet podpoŚenĨch osob - celkem           1 670 077 

poļet ¼ļastn²kŢ 

074700 Poļet ¼ļastn²kŢ - nov² ¼ļastn²ci 988 508 

074193 Odch§zej²c² ¼ļastn²ci 629 268 

074800 Lid®, kteŚ² se operac² z¼ļastnili v pŚedch§zej²c²m roce 681 569 

dle pohlav² 

 

Muģi 804 961 

 

Ģeny 865 116 

postaven² na trhu pr§ce 

074104 ZamŊstnan² 253 454 

074105 Osoby samostatnŊ vĨdŊleļnŊ ļinn® 0 

074109 DlouhodobŊ nezamŊstnan² 0 

074107 NezamŊstnan² celkem 0 

074108 Neaktivn² osoby celkem 0 

074109 

Neaktivn² osoby ve vzdŊl§v§n² ļi odborn® pŚ²pravŊ (ģ§ci, 

studenti a uļni) 1 416 623 

dle vŊku 

074118 Mlad² lid® 15-24 let 719 136 

074119 Starġ² pracovn²ci 55-64 let 61 352 

dle znevĨhodnŊn² 

074125 Menġiny 127 193 

074126 Migranti 56 518 

074127 ZdravotnŊ znevĨhodnŊn²  227 046 

074128 Ostatn² znevĨhodnŊn® skupiny 0 

dle dosaģen®ho vzdŊl§n² 

074141 Z§kladn² ISCED 1 a 2 615 472 

074142 StŚedn² ISCED 3 202 474 

074143 N§stavbov® studium ISCED 4 22 134 

074144 Vysokoġkolsk® ISCED 5 a 6 326 322 
Zdroj: Extern² evaluace dat k 31.12. 201 

PŚ²jemci OP VK  

PŚ²jemci OP VK, od kterĨch se odv²j² i podpoŚen® c²lov® skupiny, mohou bĨt: ¼stŚedn² org§ny 

st§tn² spr§vy, pŚ²mo Ś²zen® organizace ¼stŚedn²ch org§nŢ st§tn² spr§vy, kraje, mŊsta a obce, 

ġkoly a ġkolsk§ zaŚ²zen², vġechny typy VĠ, VOĠ a dalġ² instituce terci§rn²ho vzdŊl§v§n², 

sdruģen², asociace ġkol, NNO, profesn² organizace zamŊstnavatelŢ, profesn² organizace 

odborov®, zamŊstnaneck®, zamŊstnavatelsk® a oborov®, zamŊstnavatel®, organizace pŢsob²c² 
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ve vzdŊl§v§n² a kari®rov®m poradenstv², organizace pŢsob²c² v oblasti voln®ho ļasu dŊt² a 

ml§deģe, instituce vŊdy a vĨzkumu, vĨvojov§ a inovaļn² centra, zdravotnick§ zaŚ²zen², 

instituce poskytuj²c² poradenstv² pro oblast dalġ²ho vzdŊl§v§n². V n§sleduj²c²ch tabulk§ch je 

uvedena struktura pŚ²jemcŢ dle pr§vn² formy pŚ²jemce k 31. 12. 2011. Nejv²ce projektŢ je 

podpoŚeno v PO 1, coģ je d§no oblast² podpory 1.4, kde jsou pŚ²jemci vġechny z§kladn² ġkoly 

se s²dlem mimo region hl. mŊsto Praha, coģ ovlivŔuje jak strukturu pŚ²jemcŢ osy tak 

programu jako celku. Ke konci roku bylo v op 1.4 schv§leno pŚes tŚi tis²ce projektŢ a 

pŚ²spŊvkov® organizace, kterĨmi jsou mj. z§kladn² ġkoly pŚestavuj² 84% pod²l na pŚ²jemc²ch. 

PO 2 je co do pŚ²jemcŢ velmi homogenn² skupinou a 89 % pŚ²jemcŢ pŚedstavuj² vysok® ġkoly. 

V PO 3 jsou nejļetnŊjġ² skupinou pŚ²jemcŢ spoleļnosti s.r.o, pŚ²spŊvkov® organizace a 

sdruģen².  

Tabulka 17: RozdŊlen² finanļn²ch prostŚedkŢ dle pr§vn² formy pŚ²jemce v roce 2011 ï pod²l na PO 

Pr§vn² forma PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 celkem 

Akciov§ spoleļnost 15 0% 5 1% 17 5%   0%   0% 37 1% 

C²rkevn² organizace 2 0%   0% 1 0%   0%   0% 3 0% 

Druģstvo 2 0%   0% 1 0%   0%   0% 3 0% 

Kraj 20 0%   0%   0%   0% 44 81% 64 1% 

Mezin§r. org.a sdruģen² 1 0%   0%   0%   0%   0% 1 0% 

Nadace 1 0%   0% 2 1%   0%   0% 3 0% 

Obec nebo m.ļ§st hl.m. 30 1%   0% 2 1%   0%   0% 32 0% 

ObecnŊ prospŊġn§ spol. 138 3% 11 1% 20 6%   0%   0% 169 3% 

Org. sloģka st§tu 2 0% 3 0% 1 0% 25 100% 10 19% 41 1% 

Org.jednotka sdruģen² 21 0%   0% 9 3%   0%   0% 30 0% 

Ostatn² 17 0%   0% 9 3%   0%   0% 26 0% 

PŚ²spŊvkov§ organizace 4528 84% 20 2% 69 20%   0%   0% 4617 69% 

Sdruģ.(svaz,spolek,spol.) 204 4% 6 1% 43 12%   0%   0% 253 4% 

Spoleļnost s r.o. 228 4% 15 2% 137 40%   0%   0% 380 6% 

Svazek obc² 1 0%   0%   0%   0%   0% 1 0% 

Ġkolsk§ pr§vnick§ osoba 52 1% 1 0% 5 1%   0%   0% 58 1% 

VeŚ. vĨzkumn§ instituce   0% 25 3%   0%   0%   0% 25 0% 

VeŚejn§ obch.spoleļnost 2 0%   0% 3 1%   0%   0% 5 0% 

Vysok§ ġkola 118 2% 733 89% 19 5%   0%   0% 870 13% 

Zahr.kult.stŚed.,agent. 1 0%   0%   0%   0%   0% 1 0% 

Z§jm.sdruģen² pr§v.osob 18 0%   0% 8 2%   0%   0% 26 0% 

CelkovĨ souļet 5401 100% 819 100% 346 100% 25 100% 54 100% 6645 100% 

Zdroj: R17, k 4.1. 2012. Ve sloupc²ch uvedeno, jak jsou jednotliv® typy pŚ²jemcŢ zastoupeny na prioritn²ch 

os§ch. 

NejvŊtġ² objemy finanļn²ch prostŚedkŢ z²skaly vysok® ġkoly (40 %), pŚ²spŊvkov® organizace 

(27 %) a OSS (13 %). U pŚ²spŊvkovĨch organizac² se jedn§ zejm®na o organizace pŢsob²c² 

v prim§rn²m a sekund§rn²m ġkolstv², kter® ļerpaj² 95 % prostŚedkŢ v PO 1. Naopak vysok® 

ġkoly z²skaly vŊtġinu dotac² (93 %) v PO 2.  

Ostatn² organizace jsou daleko za vĨġe uvedenĨmi. Celkem 5 % poģadovanĨch prostŚedkŢ 

z²skaly spoleļnosti s.r.o a sdruģen², 3 % obecnŊ prospŊġn® spoleļnosti a 2% pod²l na 

projektech maj² veŚejn® vĨzkumn® instituce a kraje. Ostatn² skupiny pŚ²jemcŢ zauj²maj² jiģ 

pouze jednoprocentn² a menġ² pod²l. 
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Tabulka 18: RozdŊlen² finanļn²ch prostŚedkŢ dle pr§vn² formy pŚ²jemce na ose a programu 

Pr§vn² forma  PO1  PO2  PO3  PO4  PO5  OP VK 

Akciov§ spoleļnost 1% 0% 4% 0% 0% 1% 

C²rkevn² organizace 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Druģstvo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kraj 2% 0% 0% 0% 33% 2% 

Mezin§r. org.a sdruģen² 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nadace 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Obec nebo m.ļ§st hl.m. 1% 0% 0% 0% 0% 1% 

ObecnŊ prospŊġn§ spol. 5% 1% 5% 0% 0% 3% 

Org. sloģka st§tu 0% 0% 19% 100% 67% 13% 

Org.jednotka sdruģen² 1% 0% 2% 0% 0% 0% 

Ostatn² 1% 0% 3% 0% 0% 1% 

PŚ²spŊvkov§ organizace 61% 1% 18% 0% 0% 27% 

Sdruģ.(svaz,spolek,spol.) 11% 1% 10% 0% 0% 5% 

Spoleļnost s r.o. 9% 1% 30% 0% 0% 5% 

Svazek obc² 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ġkolsk§ pr§vnick§ osoba 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

VeŚ. vĨzkumn§ instituce 0% 5% 0% 0% 0% 2% 

VeŚejn§ obch.spoleļnost 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Vysok§ ġkola 6% 91% 5% 0% 0% 40% 

Zahr.kult.stŚed.,agent. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Z§jm.sdruģen² pr§v.osob 1% 0% 2% 0% 0% 1% 

CelkovĨ souļet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: R17, k 4.1. 2012. Ve sloupc²ch jsou uvedeny pod²ly pŚ²jemcŢ dle pr§vn² formy na ose a v posledn²m 

sloupci na programu jako celku. 

V n§sleduj²c² tabulce je moģn® sledovat, v jakĨch prioritn²ch os§ch jednotliv® typy pŚ²jemcŢ 

ģ§daj² prostŚedky.  

Tabulka 19:  RozdŊlen² finanļn²ch prostŚedkŢ dle pr§vn² formy pŚ²jemce ï pod²l na jednotlivĨch os§ch 

Pr§vn² forma PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

Akciov§ spoleļnost 57% 17% 25% 0% 0% 

C²rkevn² organizace 55% 0% 45% 0% 0% 

Druģstvo 90% 0% 10% 0% 0% 

Kraj 45% 0% 0% 0% 55% 

Mezin§r. org.a sdruģen² 100% 0% 0% 0% 0% 

Nadace 46% 0% 54% 0% 0% 

Obec nebo m.ļ§st hl.m. 98% 0% 2% 0% 0% 

ObecnŊ prospŊġn§ spol. 82% 9% 8% 0% 0% 

Org. sloģka st§tu 0% 0% 7% 77% 15% 

Org.jednotka sdruģen² 75% 0% 25% 0% 0% 

Ostatn² 75% 0% 25% 0% 0% 

PŚ²spŊvkov§ organizace 95% 2% 3% 0% 0% 

Sdruģ.(svaz,spolek,spol.) 85% 5% 10% 0% 0% 

Spoleļnost s r.o. 67% 6% 27% 0% 0% 

Svazek obc² 100% 0% 0% 0% 0% 

Ġkolsk§ pr§vnick§ osoba 85% 4% 11% 0% 0% 

VeŚ. vĨzkumn§ instituce 0% 100% 0% 0% 0% 
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VeŚejn§ obch.spoleļnost 60% 0% 40% 0% 0% 

Vysok§ ġkola 7% 93% 1% 0% 0% 

Zahr.kult.stŚed.,agent. 100% 0% 0% 0% 0% 

Z§jm.sdruģen² pr§v.osob 84% 0% 16% 0% 0% 

Zdroj: R17, k 4.1. 2012. Ve sloupc²ch jak jsou jednotliv® typy pŚ²jemcŢ zastoupeny na prioritn²ch os§ch.  

 

Seznam pŚ²jemcŢ je dostupnĨ na webu MĠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy/souhrnny-seznam-prijemcu-financni-pomoci a je ļtvrtletnŊ aktualizov§n. Vybran® 

projekty jsou uveŚejnŊny na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/projekty-msmt-ipn. 

C²lov® skupiny  

Od pŚ²jemcŢ programu se odv²j² podpoŚen® c²lov® skupiny ve vyhl§ġenĨch vĨzv§ch a 

realizovanĨch projektech. 

V op 1.1 jsou hlavn² c²lovou skupinou ģ§ci ġkol. Sekund§rn² c²lovou skupinou ve vŊtġinŊ 

podpoŚenĨch projektŢ jsou pedagogiļt² pracovn²ci ġkol. Nicm®nŊ podpora pro tuto c²lovou 

skupinu pŚinese dalġ² pŚidanou hodnotu ģ§kŢm, tj. uļitel® z²skaj² dalġ² odborn® znalosti a 

dovednosti, kter® jim umoģn² efektivnŊ a v souladu s novĨmi poznatky a metodami pracovat 

s prim§rn² c²lovou skupinou ï ģ§ky nejen v podpoŚenĨch projektech, ale tak® v r§mci 

kaģdodenn²ho vyuļov§n². VzdŊl§vac² produkty vytv§Śen® ve vŊtġinŊ projektŢ rovnŊģ slouģ² ke 

zkvalitnŊn² vzdŊl§v§n² prim§rn² c²lov® skupiny. 

V op 1.2 jsou hlavn² c²lovou skupinou dŊti a ģ§ci se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami 

(SVP). PŚevaģuj²c²m zamŊŚen²m projektŢ je pomoc dŊtem a ģ§kŢm se SVP smŊŚuj²c² 

k pŚekon§n² jejich probl®mŢ a umoģŔuj²c² jejich zapojen² do hlavn²ho vzdŊl§vac²ho proudu. 

Sekund§rn² c²lovou skupinou jsou pracovn²ci ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen² a pracovn²ci 

nest§tn²ch neziskovĨch organizac² pracuj²c² s dŊtmi a ml§deģ². Z²skan§ podpora jim umoģn² 

kvalitnŊ a v souladu s modern²mi trendy ve vĨchovŊ a vzdŊl§v§n² pracovat s prim§rn² c²lovou 

skupinou a pŚispŊje k jejich integraci do hlavn²ho vzdŊl§vac²ho proudu. D§le umoģn² z²skat 

takov® kompetence, kter® vedou ke zvĨġen² uplatnitelnosti jedince na trhu pr§ce. 

V op 1.3 jsou hlavn² c²lovou skupinou pracovn²ci ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen² a vedouc² 

pracovn²ci ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen² pŚedevġ²m v r§mci dalġ²ho vzdŊl§v§n² pedagogickĨch 

pracovn²kŢ.  

V op 1.4 jsou c²lovou skupinou ģ§ci a pedagogiļt² pracovn²ci vġech mimopraģskĨch 

z§kladn²ch ġkol. K 31. 12. 2011 podalo ģ§dost o finanļn² podporu v projektu EU pen²ze 

ġkol§m v²ce neģ 90 % vġech potenci§ln²ch ģadatelŢ. Byl tak naplnŊn jeden ze z§mŊrŢ, tj. 

zahrnout do ļerp§n² prostŚedkŢ z OP VK z§kladn² ġkoly, kter® ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ maj² 

nedostatek zkuġenost² s administrac² a realizac² projektŢ standardn²m zpŢsobem.  

V op 1.5 jsou c²lovĨmi skupinami ģ§ci a pedagogiļt² pracovn²ci vġech mimopraģskĨch 

stŚedn²ch ġkol a konzervatoŚ². K 31. 12. 2011 pŚedloģilo ģ§dost jiģ 50 % vġech potenci§ln²ch 

ģadatelŢ. 

Projekty realizovan® v op 2.1 podporuj² zejm®na studenty VOĠ, pedagogick® pracovn²ky 

VOĠ vļetnŊ odborn²kŢ z praxe pŢsob²c² na VOĠ.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/souhrnny-seznam-prijemcu-financni-pomoci
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/souhrnny-seznam-prijemcu-financni-pomoci
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/projekty-msmt-ipn
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V projektech op 2.2 je podpora zamŊŚena na studenty VĠ, akademick® a dalġ² pracovn²ky VĠ, 

z§jemce o studium na VĠ, pedagogick® pracovn²ky ZĠ, SĠ a VOĠ (v pŚ²padŊ poskytov§n² 

poradenskĨch sluģeb a podpory talentovanĨch ģ§kŢ).  

V op 2.3 jsou c²lovou skupinou zejm®na akademiļt² a dalġ² pracovn²ci VĠ zabĨvaj²c² se VaV, 

pracovn²ci vĨzkumnĨch a vĨvojovĨch instituc², studenti VĠ, z§jemci o vŊdecko-vĨzkumnou 

pr§ci zejm®na z Śad ģ§kŢ, studentŢ a pedagogickĨch pracovn²kŢ ZĠ, SĠ a VOĠ. 

V op 2.4 je c²lem vĨzev podpoŚit c²lov® skupiny studentŢ VOĠ, VĠ, pedagogickĨch a 

nepedagogickĨch pracovn²kŢ VOĠ, akademickĨch a ostatn²ch pracovn²kŢ VĠ, pracovn²kŢ 

zabĨvaj²c²ch se vzdŊl§v§n²m, vĨzkumem a vĨvojem, kteŚ² pŢsob² ve vĨzkumnĨch 

organizac²ch splŔuj²c²ch R§mec Spoleļenstv² pro st§tn² podporu vĨzkumu, vĨvoje a inovac² 

(2006/C323/01).  

V op 3.2 jsou u IPn c²lovĨmi skupinami lektoŚi, pracovn²ci vzdŊl§vac²ch instituc², ¼ļastn²ci 

dalġ²ho vzdŊl§v§n² a org§ny veŚejn® spr§vy pŢsob²c² v oblasti ġkolstv². Vġechny kraje 

vyhl§sily vĨzvy v op 3.2, v r§mci kterĨch jsou podporov§ny projekty, kde jsou hlavn² c²lovou 

skupinou ¼ļastn²ci dalġ²ho vzdŊl§v§n² a lektoŚi spolu s pracovn²ky vzdŊl§vac²ch instituc².  

V PO 4 jsou ve schv§lenĨch projektech podpoŚeni ģ§ci ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen², ģ§ci se SVP, 

ģ§ci ohroģeni pŚedļasnĨm odchodem ze z§kladn² doch§zky. D§le jsou podporov§ni pracovn²ci 

ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen² s c²lem vytvoŚit koordin§tory ĠVP, metodiky, proġkolit pracovn²ky 

v novĨch metod§ch vĨuky atd. D§le jsou podporov§ni zamŊstnanci VĠ, VOĠ a VaV instituc² 

a studenti VOĠ a VĠ, ¼ļastn²ci dalġ²ho vzdŊl§v§n² prostŚednictv²m instituc² poskytuj²c²ch 

dalġ² vzdŊl§v§n² a instituc² poskytuj²c²ch poradenstv² v oblasti dalġ²ho vzdŊl§v§n².  

V PO 5 byli podpoŚeni pracovn²ci implementaļn² struktury, z§stupci monitorovac²ho vĨboru, 

pracovn²ch skupin, z§stupci ģadatelŢ a pŚ²jemcŢ a ġirok§ i odborn§ veŚejnost. PodrobnŊji se 

projektŢm technick® pomoci vŊnuje kapitola 5. 
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2.1.6 Vr§cen§ nebo znovu pouģit§ pomoc 

Za rok 2011 nedoġlo k vyuģit² vr§cen® ani znovu pouģit® pomoci po zruġen² podpory ve smyslu ļl. 57 NaŚ²zen² (ES) ļ. 1083/2006. Za rok 2011 

byly uļinŊny v souladu s ļl. 98 odst. 2 NaŚ²zen² (ES) ļ. 1083/2006 n§sleduj²c² vratky.  

Tabulka 20: Ļ§stky, jeģ byly z²sk§ny zpŊt a zohlednŊny ve vĨkazech vĨdajŢ pŚedloģenĨch Evropsk® komisi v roce 2011 

Ļ²slo pŚ²padu nesrovnalosti 

Vymoģen§ ļ§stka (Kļ) Hl§ġeno 

EK 

(ANO x 

NE) 

Kurz, 

kterĨm 

byla ģ§dost 

za¼ļtov§na 

Vymoģen§ ļ§stka (EUR) Certifikaļn² 

obdob², v r§mci 

kter®ho byl vĨdaj 

certifikov§n 

Certifikaļn² obdob², 

ve kter®m doġlo 

k odeļten² vratky 

od vĨkazu vĨdajŢ Celkem Pod²l EU Pod²l SR Celkem Pod²l EU Pod²l SR 

CZ.1.07/1.1.07/11.0174/10/001 2 913,00  2 476,05  436,95  ne 25,753 113,12  96,15  16,97  1.6.2010-15.9.2010 2.11.2010-31.1.2011 

CZ.1.07/1.1.05/01.0010/10/001 53 478,00  45 456,30  8 021,70  ne 24,570 2 176,55  1 850,07  326,48  16.9.2010-1.11.2010 2.11.2010-31.1.2011 

CZ.1.07/1.1.05/01.0002/10/001 3 000,00  2 550,00  450,00  ne 24,479 122,55  104,17  18,38  1.2.2011-31.3.2011 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.1.05/02.0005/11/001 42 376,00  36 019,60  6 356,40  ano 24,479 1 731,12  1 471,45  259,67  1.2.2011-31.3.2011 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.1.05/02.0005/11/002 2 910,00  2 473,50  436,50  ne 24,479 118,88  101,05  17,83  1.2.2011-31.3.2011 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.1.05/02.0061/11/001 380,00  323,00  57,00  ne 24,215 15,69  13,34  2,35  1.6.2011-31.8.2011 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.1.07/11.0016/10/001 1 384,00  1 176,40  207,60  ne 24,215 57,15  48,58  8,57  1.6.2011-31.8.2011 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.1.12/01.0010/10/002 168,96  143,62  25,34  ne 24,570 6,88  5,85  1,03  16.9.2010-1.11.2010 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.1.12/01.0019/11/001 3 080,00  2 618,00  462,00  ne 24,124 127,67  108,52  19,15  1.4.2011-31.5.2011 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.2.00/08.0099/10/001 7 497,65  6 373,00  1 124,65  ne 24,758 302,84  257,41  45,43  2.11.2010-31.1.2011 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.2.00/08.0121/10/001 940,00  799,00  141,00  ne 24,124 38,96  33,12  5,84  1.4.2011-31.5.2011 1.4.2011-31.5.2011 

CZ.1.07/1.3.02/02.0015/11/001 15 042,00  12 785,70  2 256,30  ne 24,215 621,19  528,01  93,18  1.6.2011-31.8.2011 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.3.05/02.0043/10/001 3 384,00  2 876,40  507,60  ne 24,124 140,27  119,23  21,04  1.4.2011-31.5.2011 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.3.13/01.0044/10/002 138 565,00  117 780,25  20 784,75  ne 24,570 5 639,60  4 793,66  845,94  16.9.2010-1.11.2010 1.6.2011-31.8.2011 

CZ.1.07/1.3.13/01.0059/11/001 11 500,00  9 775,00  1 725,00  ne 24,570 468,05  397,84  70,21  16.9.2010-1.11.2010 1.4.2011-31.5.2011 

CELKEM  286 618,61  243 625,82  42 992,79  - - 11 680,52  9 928,45  1 752,07  - - 

Pozn.: Ļ§stky uveden® v tabulce se vztahuj² pouze k potvrzenĨm nesrovnalostem. Za vymoģen® prostŚedky jsou oznaļeny ty, u nichģ jiģ řO OP VK m§ informaci, ģe vratka 

byla pŚijata na ¼ļet PCO. 
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Tabulka ļ. 20 zobrazuje ļ§stky, jeģ byly z²sk§ny zpŊt v r§mci Śeġen² nesrovnalost² a zohlednŊny ve vĨkazech vĨdajŢ pŚedloģenĨch Evropsk® 

komisi v roce 2011. Z uveden®ho vĨļtu 15 pŚ²padŢ nesrovnalost² byla na OLAF kontaktn²m bodem s²tŊ AFCOS hl§ġena jedna nesrovnalost 

ļ. CZ.1.07/1.1.05/02.0005/11/001. V dan®m pŚ²padŊ se jedn§ o pochyben² ve veŚejn® zak§zce. Pochyben² bylo odhaleno v r§mci veŚejnospr§vn² 

kontroly na m²stŊ proveden® ZprostŚedkuj²c²m subjektem Kr§lov®hradeck®ho kraje. 

Tabulka 21: Ļ§stky, jeģ byly z²sk§ny zpŊt, ale v roce 2011 nezohlednŊny ve vĨkazech vĨdajŢ pŚedloģenĨch Evropsk® komisi 

Ļ²slo pŚ²padu nesrovnalosti 
Vymoģen§ ļ§stka (Kļ) Hl§ġeno 

EK (ANO 

x NE) 

Kurz, kterĨm 

byla ģ§dost 

za¼ļtov§na 

Vymoģen§ ļ§stka (EUR) Certifikaļn² obdob², 

v r§mci kter®ho byl 

vĨdaj certifikov§n Celkem Pod²l EU Pod²l SR Celkem Pod²l EU Pod²l SR 

CZ.1.07/1.1.00/08.0036/11/001 2 110,59 1 794,00  316,59 ne 24,215 87,16 74,09 13,07 1.6.2011 - 31.8.2011 

CZ.1.07/1.1.05/03.0030/11/001 20 000,00 17 000,00  3 000,00 ne 24,215 825,93 702,04 123,89 1.6.2011 - 31.8.2011 

CZ.1.07/1.1.07/02.0114/11/001 127,00 107,95  19,05 ne 24,215 5,25 4,46 0,79 1.6.2011 - 31.8.2011 

CZ.1.07/1.1.11/01.0025/10/003 166 519,00 141 541,15  24 977,85 ano 24,570 6 777,33 5 760,73 1 016,60 16.9.2010 - 1.11.2010 

CZ.1.07/1.1.00/08.0077/11/001 94,71 80,50  14,21 ne 24,124 3,93 3,34 0,59 1.4.2011 - 31.5.2011 

CZ.1.07/1.1.04/02.0049/11/001 7 518,40 6 390,64  1 127,76 ne 24,124 311,66 264,91 46,75 1.4.2011 - 31.5.2011 

CZ.1.07/1.1.11/01.0041/11/002 60,00 51,00  9,00 ne 24,570 2,45 2,08 0,37 16.9.2010 - 1.11.2010 

CZ.1.07/1.2.00/08.0116/11/001 960,00 816,00  144,00 ne 24,342 39,44 33,52 5,92 1.6.2011 - 31.8.2011 

CZ.1.07/1.2.00/08.0131/11/001 156,47 133,00  23,47 ne 26,232 5,96 5,07 0,89 16.9.2010 - 1.11.2010 

CZ.1.07/1.2.12/01.0023/11/001 678,00 576,30  101,70 ne 24,215 28,00 23,80 4,20 1.6.2011 - 31.8.2011 

CZ.1.07/1.3.00/08.0229/11/003 22 918,82 19 481,00  3 437,82 ne 25,240 908,04 771,83 136,21 2.11.2010 - 31.1.2011 

CZ.1.07/1.3.11/02.0019/11/001 59 351,25 50 448,56  8 902,69 ne 25,240 2 351,47 1 998,75 352,72 2.11.2010 - 31.1.2011 

CZ.1.07/2.2.00/07.0321/11/002 1 600,00 1 360,00  240,00 ne 24,763 64,61 54,92 9,69 1.6.2010 - 15.9.2010 

CZ.1.07/2.2.00/07.0355/11/001 54,12 46,00  8,12 ne 24,808 2,18 1,85 0,33 1.6.2010 - 15.9.2010 

CZ.1.07/2.2.00/07.0456/11/001 16 516,47 14 039,00  2 477,47 ne 24,630 670,59 570,00 100,59 2.11.2010 - 31.1.2011 

CZ.1.07/2.3.00/09.0076/11/001 3 336,47 2 836,00  500,47 ne 24,758 134,76 114,55 20,21 2.11.2010 - 31.1.2011 

CZ.1.07/2.3.00/09.0076/11/001 4 003,53 3 403,00  600,53 ne 24,758 161,71 137,45 24,26 2.11.2010 - 31.1.2011 
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CZ.1.07/2.3.00/09.0155/11/001 3 400,00 2 890,00  510,00 ne 24,479 138,89 118,06 20,83 1.2.2011 - 31.3.2011 

CZ.1.07/2.3.00/09.0182/10/001 118 247,00 100 509,95  17 737,05 ne 24,124 4 901,63 4 166,39 735,24 1.4.2011 - 31.5.2011 

CZ.1.07/1.1.11/01.0025/10/002 200 250,60 170 213,01  30 037,59 ne 24,570 8 150,21 6 927,68 1 222,53 16.9.2010 - 1.11.2010 

CZ.1.07/2.3.00/09.0138/11/001  752,94 640,00  112,94 ne 24,342 30,93 26,29 4,64 1.6.2011 - 31.8.2011 

CELKEM  628 655,37 534 357,06 94 298,31 - - 25 602,13  21 761,81  3 840,32  - 

Pozn.: Ļ§stky uveden® v tabulce se vztahuj² pouze k potvrzenĨm nesrovnalostem. Za vymoģen® prostŚedky jsou oznaļeny ty, u nichģ jiģ řO OP VK m§ informaci, ģe vratka 

byla pŚijata na ¼ļet PCO. 

 

Tabulka ļ. 21 zobrazuje ļ§stky, jeģ byly z²sk§ny zpŊt v r§mci ġetŚen² nesrovnalost², ale v roce 2011 nebyly zohlednŊny ve vĨkazech vĨdajŢ 

pŚedloģenĨch Evropsk® komisi. Z uveden®ho vĨļtu dvaceti pŚ²padŢ nesrovnalost² byla na OLAF kontaktn²m bodem s²tŊ AFCOS hl§ġena jedna 

nesrovnalost ļ. CZ.1.07/1.1.11/01.0025/10/003. V dan®m pŚ²padŊ se jedn§ o pochyben² spoļ²vaj²c² v pouģit² finanļn²ch prostŚedkŢ z rozpoļtov® 

poloģky kapitoly 1 Osobn² vĨdaje nad r§mec poskytovatelem schv§len®ho rozpoļtu. Pochyben² bylo odhaleno v r§mci veŚejnospr§vn² kontroly 

na m²stŊ proveden® ZprostŚedkuj²c²m subjektem Karlovarsk®ho kraje. Ļ§stky z²skan® z tŊchto finanļn²ch oprav jsou vyuģ²v§ny pro realizaci 

projektŢ podpoŚenĨch v r§mci dalġ²ch vĨzev. 
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2.1.7 Kvalitativn² analĨza 

Ļerp§n²  

V n§sleduj²c²ch tabulk§ch je uveden re§lnĨ pokrok v implementaci kumulativnŊ od zaļ§tku 

realizace programu a za rok 2011. Tabulka rovnŊģ umoģŔuje sledovat f§ze ļerp§n², tzn. objem 

kontrahovanĨch prostŚedkŢ, proplacenĨch a certifikovanĨch.  

Tabulka 22: Finanļn² pokrok OP VK (EU a n§rodn² zdroje) ï kumulativnŊ 

Prioritn² osa/oblast 

podpory 

Alokace 2007-

2013 

ProstŚedky kryt® 

Rozhodnut²m/Smlouvou 

(dodatkem) 

Proplacen® 

prostŚedky 

pŚ²jemcŢm 

Certifikovan® 

prostŚedky 

pŚedloģen® EK 

EUR EUR % EUR % EUR % 

a b b/a c c/a d d/a 

1 794 705 949 507 442 793 63,85% 391 718 367 49,29% 84 894 896 10,68% 

1.1 286 962 396 188 003 117 65,51% 160 807 675 56,04% 47 746 615 16,64% 

1.2. 127 644 462 89 843 233 70,39% 68 579 775 53,73% 15 104 632 11,83% 

1.3. 130 420 348 83 642 422 64,13% 71 168 151 54,57% 18 247 869 13,99% 

1.4 187 500 000 145 954 021 77,84% 91 162 765 48,62% 3 795 780 2,02% 

1.5 62 178 743 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

2 737 101 492 494 800 575 67,13% 180 010 101 24,42% 40 358 776 5,48% 

2.1 10 064 455 4 101 100 40,75% 2 447 282 24,32% 669 786 6,65% 

2.2. 300 653 020 266 909 314 88,78% 86 532 268 28,78% 22 066 665 7,34% 

2.3 280 583 722 148 667 438 52,99% 53 830 263 19,19% 12 171 039 4,34% 

2.4 145 800 295 75 122 723 51,52% 37 200 289 25,51% 5 451 286 3,74% 

3 266 438 830 60 999 799 22,89% 36 570 321 13,73% 6 546 798 2,46% 

3.1 66 895 422 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

3.2. 199 543 408 60 999 799 30,57% 36 570 321 18,33% 6 546 798 3,28% 

4 267 156 249 
120 725 752 

 
45,19% 

42 636 426 

 
15,96% 

35 771 388 

 
13,39% 

4a 248 073 660 112 102 484 45,19% 39 590 968 15,96% 33 216 288 13,39% 

4b 19 082 589 8 623 268 45,19% 3 045 459 15,96% 2 555 099 13,39% 

5 86 026 635 32 241 885 37,48% 21 771 778 25,31% 10 873 065 12,64% 

5a 85 263 331 31 955 806 37,48% 21 578 463 25,31% 10 776 581 12,64% 

5a 1 78 444 875 28 497 385 36,33% 19 936 960 25,42% 10 078 693 12,85% 

5a 2 4 003 509 1 777 544 44,40% 1 184 454 29,59% 494 023 12,34% 

5a 3 2 814 947 1 680 877 59,71% 457 050 16,24% 203 865 7,24% 

5b 763 304 286 078 37,48% 193 315 25,33% 96 484 12,64% 

5b 1 702 262 255 117 36,33% 178 605 25,43% 90 235 12,85% 

5b 2 35 841 15 913 44,40% 10 613 29,61% 4 423 12,34% 

5b 3 25 200 15 048 59,71% 4 097 16,26% 1 825 7,24% 

Celkem 2 151 429 155 1 216 210 804 56,53% 672 706 993 31,27% 178 444 922 8,29% 

Z toho c²l 

Konvergence 
2 131 583 262 1 207 301 457 56,64% 669 468 220 31,41% 175 793 339 8,25% 

Z toho c²l Region§ln² 

konkurenceschopnost a 

zamŊstnanost 
19 845 893 8 909 346 44,89% 3 238 774 16,32% 2 651 583 13,36% 
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Zdroj dat: MSC2007, 4. 1. 2012, sestava MSC209 a MSC210. Ļ§stky ve sloupci B a C jsou pŚepoļteny kurzem 

25,91 CZK/EUR. Ļ§stky ve sloupci D jsou pŚepoļteny kurzem v dobŊ za¼ļtov§n² ģ§dosti v IS Viola. Đdaje ve 

stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou (dodatkem)" zahrnuj² IP a GP (sestava MSC209/A+C). Đdaje 

ve stavu "Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" a "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" zahrnuj² IP a GG 

(sestava MSC210/A+B) 

Tabulka 23: Pokrok za rok 2011 

Prioritn² 

osa/oblast 

podpory 

Alokace 2007-

2013 

ProstŚedky kryt® 

Rozhodnut²m/Smlouvo

u (dodatkem) 

Proplacen® 

prostŚedky 

pŚ²jemcŢm 

Certifikovan® 

prostŚedky 

pŚedloģen® EK 

EUR EUR % EUR % EUR % 

a b b/a c c/a d d/a 

1 794 705 949 161 884 972 20,37% 183 735 475 23,12% 67 212 329 8,46% 

1.1 286 962 396 31 697 674 11,05% 62 147 263 21,66% 36 538 446 12,73% 

1.2. 127 644 462 13 193 016 10,34% 25 981 687 20,35% 12 125 644 9,50% 

1.3. 130 420 348 17 234 498 13,21% 27 527 415 21,11% 14 752 459 11,31% 

1.4 187 500 000 99 759 783 53,21% 68 079 111 36,31% 3 795 780 2,02% 

1.5 62 178 743 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

2 737 101 492 317 796 844 43,11% 99 233 482 13,46% 36 747 922 4,99% 

2.1 10 064 455 1 742 614 17,31% 1 107 653 11,01% 669 786 6,65% 

2.2. 300 653 020 151 998 590 50,56% 39 750 280 13,22% 19 434 947 6,46% 

2.3 280 583 722 113 099 981 40,31% 34 229 526 12,20% 11 191 903 3,99% 

2.4 145 800 295 50 955 659 34,95% 24 146 023 16,56% 5 451 286 3,74% 

3 266 438 830 15 534 120 5,83% 17 473 455 6,56% 5 874 662 2,20% 

3.1 66 895 422 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

3.2. 199 543 408 15 534 120 7,78% 17 473 455 8,76% 5 874 662 2,94% 

4 267 156 249 13 008 845 4,87% 23 605 928 8,84% 27 135 479 10,16% 

4a 248 073 660 12 079 642 4,87% 21 919 791 8,84% 25 197 231 10,16% 

4b 19 082 589 929 203 4,87% 1 686 138 8,84% 1 938 249 10,16% 

5 86 026 635 -3 600 268 -4,19% 9 603 902 11,16% 7 432 786 8,64% 

5a 85 263 331 -3 568 323 -4,19% 9 518 688 11,16% 7 366 836 8,64% 

5a 1 78 444 875 -3 040 264 -3,88% 8 873 251 11,31% 6 990 138 8,91% 

5a 2 4 003 509 -214 912 -5,37% 493 389 12,32% 193 308 4,83% 

5a 3 2 814 947 -313 147 -11,12% 152 048 5,40% 183 390 6,51% 

5b 763 304 -31 945 -4,19% 85 214 11,16% 65 950 8,64% 

5b 1 702 262 -27 217 -3,88% 79 436 11,31% 62 578 8,91% 

5b 2 35 841 -1 924 -5,37% 4 417 12,32% 1 731 4,83% 

5b 3 25 200 -2 803 -11,12% 1 361 5,40% 1 642 6,52% 

Celkem 2 151 429 155 504 624 512 23,46% 333 652 244 15,51% 144 403 179 6,71% 

Z toho c²l 

Konvergence 
2 131 583 262 503 727 254 23,63% 331 880 892 15,57% 142 398 980 6,68% 

Z toho c²l 

Region§ln² 

konkurenceschop

nost a 

zamŊstnanost 

19 845 893 897 258 4,52% 1 771 352 8,93% 2 004 199 10,10% 

Zdroj dat: MSC2007. Ļ§stky ve sloupci B a C jsou pŚepoļteny kurzem 25,91 CZK/EUR. Ļ§stky ve sloupci D 

jsou pŚepoļteny kurzem v dobŊ za¼ļtov§n² ģ§dosti v IS Viola. Đdaje ve stavu "ProstŚedky kryt® 

Rozhodnut²m/Smlouvou (dodatkem)" zahrnuj² IP a GP ï sestava MSC209 A+C, pokrok vyļ²slen jako rozd²l 

v sestav§ch generovanĨch k 4. 1. 2012 a 5. 1. 2011. Đdaje ve stavu "Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" zahrnuje 
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IP a GG, pokrok vyļ²slen jako rozd²l mezi sestavou MSC210 A+B generovanou k 4. 1. 2012 a sestavou MSC252 

B+C generovanou k 31. 12. 2011 (v souladu s VZ za rok 2010). Đdaje ve stavu "Certifikovan® prostŚedky 

pŚedloģen® EK" zahrnuj² IP a GG - sestava MSC 210 A+B, pokrok vyļ²slen jako rozd²l v sestav§ch 

generovanĨch k 4. 1. 2012 a 3. 3. 2011. 

V roce 2011 bylo dosaģeno v implementaci OP VK vĨrazn®ho pokroku. Pro urychlen² ļerp§n² 

byla pŚijata Śada opatŚen², jejichģ plnŊn² bylo pravidelnŊ monitorov§no. K 31. 12. 2011 byly 

vyhl§ġeny vĨzvy v hodnotŊ 2 116 mil. EUR a schv§leny projekty v hodnotŊ 1 216 mil. EUR, 

tj. 56,53 % z alokace na program. Z toho v²ce neģ polovina jiģ byla proplacena pŚ²jemcŢm. 

Hlavn²m ukazatelem pro ļerp§n² prostŚedkŢ je objem certifikovanĨch prostŚedkŢ, kde doġlo 

za rok 2011 k vĨrazn®mu n§rŢstu z 1,6 % na 8,3 % prostŚedkŢ OP VK, coģ pŚedstavuje 

178 mil. EUR a pro rok 2011 tak bylo splnŊno pravidlo n+3/n+2. Pro rok 2011 byl s MF ĻR 

stanoven harmonogram certifikaļn²ch obdob² tak, aby mohly bĨt prostŚedky OP VK 

certifikov§ny kaģd® 2 mŊs²ce. S vyuģit²m mimoŚ§dnĨch certifikaļn²ch obdob² se poļ²t§ i 

v dalġ²ch letech a to pŚedevġ²m vģdy ke konci roku, aby bylo certifikov§no dostateļn® 

mnoģstv² prostŚedkŢ v souladu s pravidlem n+3/n+2. Srovn§n² s koncem roku 2010 je nejv²ce 

patrn® v n§sleduj²c²m grafu. 

Graf 2: Ļerp§n² OP VK 

 

Zdroj dat: Pro rok 2010: Đdaje o vyhl§ġenĨch vĨzv§ch vych§z² z evidence řO k 31. 12. 2010, data za IP + GP, 

kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR . Đdaje ve stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou (dodatkem)" 

zahrnuj² IP a GP, sestava MSC209 A+C k 5. 1. 2011, kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR. Đdaje ve stavu 

"Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" zahrnuje IP a GG, sestava MSC188A (ģ§dosti za¼ļtovan® do 31. 12. 2010) 

Đdaje ve stavu "ProstŚedky schv§len® MF v SĢoP" zahrnuje IP a GG, sestava MSC252 B+C generovan§ 30. 3. 

2011 k datu 31. 12. 2011 (v souladu s VZ za rok 2010).Đdaje ve stavu "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" 

zahrnuj² IP a GG, sestava MSC 210 A+B k 3. 3. 2011. 

Pro rok 2011: Đdaje o vyhl§ġenĨch vĨzv§ch vych§z² z evidence řO, tabula vyhl§ġenĨch vĨzev k 31. 12. 2011, 

data za IP + GP, kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR. Đdaje ve stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou 

(dodatkem)" zahrnuj² IP a GP, sestava MSC209 A+C k 4. 1.2012. Đdaje ve stavu " ProstŚedky schv§len® MF 
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v SĢoP", "Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" a "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" zahrnuj² IP a GG, 

sestava MSC210 A+B k 4. 1. 2012. 

Celkem bylo k 31. 12. 2011 schv§leno 6 635 projektŢ v hodnotŊ 1 216 mil. EUR, coģ je za 

rok n§rŢst o 3 220 projektŢ, tj. 505 mil. EUR, viz n§sleduj²c² tabulky. 

Tabulka 24: Projekty s vydanĨm Rozhodnut²m/OpatŚen²m/podepsanou smlouvou ï kumulativnŊ 

Typ 

projektu  

Projekty s vydanĨm 

Rozhodnut²m/OpatŚen²m/podepsanou 

smlouvou ï poļet 

Projekty s vydanĨm 

Rozhodnut²m/OpatŚen²m/podepsanou 

smlouvou ï EUR 

IPn 26 132 304 294 

IPo 4 494 753 594 922 

GP 2 061 298 069 703 

IP TP 54 32 241 885 

Celkem 6 635 1 216 210 804 

Zdroj dat:MSC2007 ï 4.1.2012, sestava MSC209A/C  

Kurz:25,91 CZK/EUR. 

Tabulka 25: Projekty s vydanĨm Rozhodnut²m/OpatŚen²m/podepsanou smlouvou za rok 2011 

Typ 

projektu  

Projekty s vydanĨm 

Rozhodnut²m/OpatŚen²m/podepsanou 

smlouvou ï poļet 

Projekty s vydanĨm 

Rozhodnut²m/OpatŚen²m/podepsanou 

smlouvou ï EUR 

IPn 2 13 008 845 

IPo 2 677 438 398 999 

GP 540 56 816 937 

IP TP 1 -3 600 268 

Celkem 3 220 504 624 512 

Zdroj dat:MSC2007 ï n§rŢst k 4.1.2012 v porovn§n² na data generovan§ 5.1.2011, sestava MSC209A/C 

Kurz:25,91 CZK/EUR 

NejvŊtġ²ho pokroku je dosaģeno v PO 1, kde je rovnŊģ certifikov§no nejv²ce finanļn²ch 

prostŚedkŢ. Z§sadn²m ¼spŊchem je oblast podpory 1.4 pro podporu ZĠ, kde řO OP VK zaļal 

jako jeden z prvn²ch operaļn²ch programŢ v r§mci EU aplikovat metodu zjednoduġen®ho 

vykazov§n² n§kladŢ Unit costs. VĨzva byla vyhl§ġena na jaŚe roku 2010 a prostŚedky jiģ 

v prŢbŊhu roku 2011 vstoupily do certifikace. V roce 2011 vĨzva ¼spŊġnŊ pokraļovala a ke 

konci roku 2011 bylo pŚedloģeno 3 580 projektovĨch ģ§dost² a schv§leno 3 497, tzn. ģ§dost 

podalo v²ce neģ 90 % vġech potenci§ln²ch ģadatelŢ. PodaŚilo se tak dos§hnou hlavn²ho c²le, tj. 

zapojit do ļerp§n² z evropskĨch dotac² vġechny z§kladn² ġkoly, mezi nimiģ pŚevaģuj² ġkoly 

mal®, kter® dosud nemŊly s ļerp§n²m prostŚedkŢ zkuġenosti ļi dostateļnou person§ln² 

kapacitu pro realizaci projektŢ standardn²m zpŢsobem.   

StejnĨ typ projektŢ byl v roce 2011 pŚipraven pro oblast podpory 1.5 pro stŚedn² ġkoly, kde 

bylo za jedinĨ mŊs²c pŚedloģeno 661 ģ§dost², tzn. pŚes 50 % vġech potenci§ln²ch ģadatelŢ 

podalo ģ§dost. Projekty bylo moģn® finalizovat od konce listopadu 2011, kdy byly schv§leny 

revize OP VK.  

V PO 2 bylo v roce 2011 dosaģeno vĨrazn®ho pokroku ve vyhlaġov§n² vĨzev a kontrahov§n² 

projektŢ. Ke konci roku bylo jiģ kontrahov§no 67 % alokace osy, coģ je za jeden rok n§rŢst o 

43 % alokace. Vzhledem k vysok®mu poļtu kvalitn²ch projektŢ bylo v z§Ś² a prosinci 

pŚistoupeno i k navĨġen² alokac² u tŚech jiģ vyhl§ġenĨch vĨzev. Jedn§ se o rychl® Śeġen², kter® 
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kompenzuje pŚevis projektovĨch ģ§dost² u vĨzev a zabraŔuje vytv§Śen² z§sobn²kŢ projektŢ. 

SouļasnŊ zkracuje proces administrace cca o jeden rok (1 aģ 2 mŊs²ce pŚ²prava a vyps§n² 

vĨzvy, min. 6 tĨdnŢ zveŚejnŊn² vyhl§ġen® vĨzvy, 7 mŊs²cŢ hodnocen²). V pŚ²padŊ navĨġen² 

alokace na jiģ vyhl§ġen® vĨzvy jsou jiģ projekty zhodnoceny a mŢģe bĨt ihned vyd§no 

rozhodnut². D§le byla pro zajiġtŊn² plnŊn² pravidla n+3/ n+2 navĨġena spodn² hranice 

rozpoļtŢ, sn²ģeny objemy z§lohovĨch plateb a omezeny term²ny pro zaļ§tek realizace 

projektu. RovnŊģ jsou pŚ²jemci zav§z§ni pŚedkl§dat s kaģdou monitorovac² zpr§vou ģ§dost 

o platbu.  

V PO 3 bylo z dŢvodu zmŊny priorit a obt²ģ² pŚi implementaci pŚistoupeno k realokaci 

prostŚedkŢ do PO 1. N§slednŊ byly v PO 3 vyhl§ġeny vĨzvy na celĨ zbytek alokace osy. 

VĨzvy byly v obou oblastech nastaveny tak, aby byly pŚedkl§d§ny pouze projekty 

s harmonogramem, kterĨ zaruļ² ļerp§n² prostŚedkŢ v dostateļn® vĨġi pro plnŊn² pravidla 

n+3/n+2. Dosud byly v PO 3 realizov§ny pouze grantov® projekty a jeden individu§ln² projekt 

n§rodn² v oblasti podpory 3.2.  

V PO 4 jsou realizov§ny individu§ln² projekty n§rodn² pŚedloģen® ve vĨzv§ch ļ. 6 a ļ. 22. 

VĨzva ļ. 6 byla vyhl§ġena na vġechny tŚi pŢvodn² oblasti podpory t®to osy jiģ v roce 2008 a 

ukonļena v bŚeznu 2010. Celkem bylo pŚedloģeno 22 projektŢ. Prvn² projekt Koordin§tor S1 

byl ukonļen v Ś²jnu 2010. V z§Ś² 2011 byl ukonļen dalġ² projekt Rozvoj ĠPP ï VIP II. Ostatn² 

projekty jsou nad§le v realizaci a jejich ukonļen² je pŚedpokl§d§no v roce 2012 a 2013. Pouze 

u projektu NSK II je ukonļen² pl§nov§no aģ v roce 2015.  

Na slouļenou oblast podpory 4.1 byla vyhl§ġena vĨzva ļ. 22 v kvŊtnu 2010 a ukonļena 

v kvŊtnu 2011. Byly zde pŚedloģeny 3 projekty s pŚedpokl§danĨm ukonļen²m v roce 2013 a 

2015. 

VĨzva ļ. 33 v oblasti podpory 4.1 byla vyhl§ġen§ 17. 6. 2011 s alokac² 3 423 mil. Kļ. 

K 31. 12. 2011 byl schv§len jeden projekt a dva projektov® z§mŊry byly pŚedloģeny 

hodnotitelŢm k vŊcn®mu hodnocen².  

PŚ²prava Individu§ln²ch projektŢ n§rodn²ch pro dalġ² vĨzvy vyhl§ġen® v PO 3 a v PO 4 a 

efektivn² Ś²zen² jak st§vaj²c²ch tak pŚipracovanĨch IPn byla jednou z hlavn²ch priorit roku 

2011.  

V kraj²ch byly v roce 2011 vyhlaġov§ny v PO 1 posledn² vĨzvy v r§mci prvn²ch GG. V ¼noru 

2011 bylo schv§leno v PO 1 39 druhĨch GG, jejichģ realizace zaļala vyhl§ġen²m vĨzev 

k pŚedkl§d§n² GP v dubnu 2011. V pŚ²padŊ prvn²ch vĨzev v oblasti podpory 1.1 doġlo 

k naplnŊn² dikce Usnesen² vl§dy ļ. 29 ze dne 19. 4. 2010, kdy pŚedmŊtn® vĨzvy byly 

zamŊŚeny vĨhradnŊ na podporu vzdŊl§v§n² v technickĨch, pŚ²rodovŊdnĨch oborech a 

Śemeslech. V mŊs²ci dubnu a kvŊtnu 2011 byly ZprostŚedkuj²c²m subjektŢm zasl§ny prvn² 

platby ve vĨġi 30 % alokace druhĨch GG. Prvn² vĨzvy druhĨch GG byly ve vġech kraj²ch 

v prŢbŊhu mŊs²cŢ ļervna aģ z§Ś² ukonļeny. V z§Ś² byl jiģ v nŊkterĨch kraj²ch zah§jen proces 

vĨbŊru projektŢ k realizaci.  

V n§vaznosti na vĨsledky jedn§n² MV OP VK ze dne 9. 6. 2011 a n§sledn® schv§len² 

realokace finanļn²ch prostŚedkŢ z PO 3 do PO 1 Evropskou komis² byly ze strany řO OP VK 

v prosinci pŚipraveny Dodatky k Dohod§m o spolupr§ci mezi řO a ZS pŚi zabezpeļen² 

realizace OP VK. N§slednŊ jsou vyd§na Rozhodnut² ļ. 1 o zmŊnŊ Rozhodnut² o poskytnut² 
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dotace na 2. GG, jejichģ prostŚednictv²m je navĨġena finanļn² alokace druhĨm GG v op 1.1 ve 

vĨġi 300 mil. Kļ.  

V GG v PO 3 kraje vyhlaġovaly jiģ tŚet² a ļtvrt® vĨzvy. I zde doġlo u nŊkterĨch krajŢ 

k navĨġen² glob§ln²ch grantŢ pŚerozdŊlen²m prostŚedkŢ generovanĨch kurzovĨm rozd²lem a 

navĨġen² z§loh. 

Tabulka 26: VyŚazen® projektov® ģ§dosti IP 

PO/op 

PŚedloģen® 

projektov® ģ§dosti 
Schv§len® projekty VyŚazen® ģ§dosti/projekty 

Projekty 

zaŚazen® do 

z§sobn²ku 

(zahrnuty i do 

vyŚazenĨch) 

Pod²l 

vyŚazenĨch 

projektŢ na 

pŚedloģenĨch 

ģ§dostech 

poļet fin. objem poļet fin. objem poļet fin. objem poļet fin. objem % 

1 5 157 719 600 078 3 675 258 794 347 726 391 791 939 20 12 097 838 54% 

1.1 463 282 436 362 94 45 256 836 362 219 809 765 10 4 957 279 78% 

1.2. 280 152 153 798 101 42 038 296 176 97 955 757 8 5 998 128 64% 

1.3. 221 100 893 726 61 25 545 194 160 72 575 617 2 1 142 431 72% 

1.4 3 591 153 208 342 3 419 145 954 021 28 1 450 799 0 0 1% 

1.5 602 30 907 849 0 0 0 0 0 0 0% 

2 2 680 2 053 499 557 819 494 800 575 1 456 969 558 451 63 77 309 460 47% 

2.1 114 20 828 707 28 4 101 100 41 7 876 915 0 0 38% 

2.2. 1 363 844 817 468 475 266 909 314 859 491 480 766 28 37 825 225 58% 

2.3 665 640 421 115 191 148 667 438 361 302 848 458 35 39 484 235 47% 

2.4 538 547 432 268 125 75 122 723 195 167 352 312 0 0 31% 

3 287 82 989 934 1 11 578 541 54 11 022 899 0 0 13% 

3.1 284 51 980 316 0 0 54 11 022 899 0 0 21% 

3.2. 3 31 009 618 1 11 578 541 0 0 0 0 0% 

4a, b 35 180 844 690 25 120 725 752 7 44 250 037 0 0 24% 

5a, b 69 62 329 371 54 32 241 885 10 4 890 005 0 0 8% 

5a,b 1 33 56 379 672 26 28 752 503 4 3 439 795 0 0 6% 

5a,b 2 19 3 737 285 14 1 793 457 4 1 342 854 0 0 36% 

5a,b 3 17 2 212 414 14 1 695 925 2 107 356 0 0 5% 

Celkem 8 228 3 099 263 630 4 574 918 141 100 2 253 1 421 513 331 83 89 407 298 46% 

Zdroj dat: MSC2007 - 4. 1. 2012,sestava MSC209A 

Tabulka 27: VyŚazen® projektov® ģ§dosti GP 

PO/op 

PŚedloģen® 

projektov® ģ§dosti 
Schv§len® projekty VyŚazen® ģ§dosti/projekty 

Projekty 

zaŚazen® do 

z§sobn²ku 

(zahrnuty i do 

vyŚazenĨch) 

Pod²l 

vyŚazenĨch 

projektŢ na 

pŚedloģenĨch 

ģ§dostech 

poļet fin. objem poļet fin. objem poļet fin. objem poļet fin. objem % 

1 7 901 1 389 755 161 1 716 248 648 446 5 438 996 900 418 181 33 024 847 72% 

1.1 4 477 835 984 930 976 142 746 280 3 172 617 799 803 148 27 608 596 74% 

1.2. 1 445 233 754 683 346 47 804 937 934 155 982 857 18 2 693 057 67% 

1.3. 1 979 320 015 548 394 58 097 228 1 332 223 117 758 15 2 723 194 70% 

1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
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2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

3 1 812 281 931 525 345 49 421 258 1 033 169 180 461 2 227 645 60% 

3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

3.2. 1 812 281 931 525 345 49 421 258 1 033 169 180 461 2 227 645 60% 

4a, b 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

5a, b 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

5a,b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

5a,b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

5a,b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Celkem 9 713 1 671 686 685 2 061 298 069 703 6 471 1 166 080 879 183 33 252 492 70% 

Zdroj dat: MSC2007 - 4.1.2012,sestava MSC209C 

 

V PO 1 v r§mci IPo pŚedkl§daj² ļasto projektov® ģ§dosti ģadatel®, kteŚ² nemaj² zkuġenosti se 

zpracov§n²m a realizac² evropskĨch projektŢ. Jedn§ se zpravidla o prvoģadatele pracuj²c² 

v neziskovĨch organizac²ch. V dŢsledku chybnŊ a nedostateļnŊ zpracovanĨch projektovĨch 

ģ§dost² pak doch§z² k vyŚazen² jiģ ve f§zi hodnocen² pŚijatelnosti projektu. Dalġ²m 

probl®mem, kterĨ do urļit® m²ry omezuje nŊkter® ģadatele, je splnŊn² podm²nky 

nadregion§lnosti realizovanĨch projektŢ. To se ļasto odr§ģ² ve f§zi vŊcn®ho hodnocen², kdy 

projektov§ ģ§dost nez²sk§ dostateļnĨ poļet bodŢ. Dalġ²m dŢvodem je omezen§ vĨġe alokace 

vyhl§ġen® vĨzvy. VĨbŊrov§ komise/Gr®mium zpravodajŢ sestav² poŚad² doporuļenĨch 

projektŢ ke schv§len² podle poļtu pŚidŊlenĨch bodŢ a dle aktu§ln² situace doporuļ² řO/ZS 

vytvoŚen² z§sobn²ku projektŢ, kter® mŊly odpov²daj²c² bodov® ohodnocen², avġak vĨġe 

poģadovanĨch prostŚedkŢ pŚevyġuje alokaci vĨzvy.  

V pŚ²padŊ GP v PO 1 (op 1.1, 1.2 a 1.3) doch§z² ļasto k chybn®mu zpracov§n² projektovĨch 

ģ§dost² ze strany ģadatelŢ, ve kterĨch jsou pl§nov§ny vzdŊl§vac² aktivity a c²le projektŢ, jeģ 

svĨm charakterem nejsou v souladu s c²lem a aktivitami OP VK stanovenĨch v PD OP VK, 

do projektŢ jsou d§le zaŚazov§ny neopr§vnŊn® c²lov® skupiny, kter® nejsou vyhl§ġeny vĨzvou 

nebo nejsou zahrnuty mezi c²lov® skupiny dle PD OP VK. V neposledn² ŚadŊ doch§z² ze 

strany ģadatelŢ k pl§nov§n² rozpoļtŢ projektŢ, kter® obsahuj² nezpŢsobil® vĨdaje ve vztahu 

k podm²nk§m zpŢsobilosti stanoven® PŚ²ruļkou pro ģadatele. V r§mci vŊcn®ho hodnocen² 

doch§z² k vyŚazen² ģ§dost² v dŢsledku zisku nedostateļn®ho poļtu bodŢ (tzn. projekty, kter® 

neobdrģely od 2 individu§ln²ch hodnotitelŢ v prŢmŊru alespoŔ 65 bodŢ), pŚiļemģ individu§ln² 

hodnotitel® pŚedloģen® projektov® ģ§dosti hodnot² jako nehospod§rn®, neinovativn² a pro 

vlastn² vzdŊl§v§n² v oblasti region§ln²ho ġkolstv² nepŚ²nosn® (tzn. projekty jsou pl§nov§ny na 

podporu aktivit, kter® jsou ve ġkol§ch a ġkolskĨch zaŚ²zen²ch bŊģnŊ realizov§ny). 

V PO 2 jsou hlavn²mi dŢvody k vyŚazen² projektovĨch ģ§dost² nesplnŊn² jednoho ļi v²ce 

krit®ri² pŚijatelnosti, nedostateļn§ alokace ve vĨzvŊ a kvalita projektovĨch ģ§dost² a s t²m 

souvisej²c² rozhodnut² Gr®mia zpravodajŢ o podpoŚe projektŢ od urļit® vĨġe bodov®ho 

ohodnocen² (napŚ. od 77 bodŢ vĨġe). 

V PO 3 v op 3.1 jsou vzhledem k jedin® vyhl§ġen® vĨzvŊ pro IPo hlavn²mi dŢvody k vyŚazen² 

projektovĨch ģ§dost² nedostatek zkuġenost² ģadatelŢ, s t²m souvisej²c² nesplnŊn² jednoho ļi 

v²ce krit®ri² pŚijatelnosti a n²zk® bodov® ohodnocen² (m®nŊ neģ 65 bodŢ). 
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U grantovĨch projektŢ v r§mci op 3.2 je ļastĨm dŢvodem vyŚazov§n² z§mŊna OP VK a OP 

LZZ (napŚ. vyŚazen® projekty jsou zac²leny na vlastn² vzdŊl§v§n² m²sto na tvorbu 

vzdŊl§vac²ch programŢ, z²sk§v§n² nov® kvalifikace je nahrazov§no rekvalifikacemi, pŚ²padnŊ 

ģadatel® zamĨġlej² realizovat firemn² vzdŊl§v§n²). D§le ģadatel® nepostupuj² pŚi tvorbŊ 

projektovĨch ģ§dost² v souladu s PD OP VK (PŚ²lohou ļ. 5). Analogicky jako u GP v PO 1 

doch§z² v r§mci vŊcn®ho hodnocen² k vyŚazen² ģ§dost² v dŢsledku zisku nedostateļn®ho poļtu 

bodŢ, kdy individu§ln² hodnotitel® pŚedloģen® projektov® ģ§dosti hodnot² jako nehospod§rn®, 

neinovativn² a nepŚ²nosn®. 

NaplŔov§n² c²lŢ NSRR 

Z hlediska naplŔov§n² c²lŢ NSRR zajiġŠuje OP VK pŚedevġ²m plnŊn² strategick®ho c²le II ï 

OtevŚen§ flexibiln² a soudrģn§ spoleļnost, a do urļit® m²ry i strategick®ho c²le I ï 

Konkurenceschopn§ ļesk§ ekonomika. Z hlediska prov§zanosti priorit podporuje OP VK 

zejm®na prioritn² osu Rozvoj modern² a konkurenceschopn® spoleļnosti. Jist® implikace lze 

nal®zt rovnŊģ v prioritn²ch os§ch Posilov§n² konkurenceschopnosti ļesk® ekonomiky, Ģivotn² 

prostŚed² a dostupnost a Vyv§ģenĨ harmonickĨ rozvoj ¼zem² ĻR. 

C²l II je realizov§n prioritn² osou Rozvoj modern² a konkurenceschopn® spoleļnosti, kter§ se 

zamŊŚuje na aktivizaci lidsk®ho potenci§lu ĻR rozvojem celoģivotn²ho vzdŊl§v§n² a motivac² 

k nŊmu jako reakc² na trendy vyvolan® rozvojem znalostn² ekonomiky, kter® prob²haj² 

v evropsk®m prostoru, a na potŚebu zvyġov§n² adaptability a flexibility spoleļnosti na procesy 

odehr§vaj²c² se v globalizovan®m svŊtŊ, s dŢrazem i na jazykovou vybavenost a IT 

kompetence. D§le se zamŊŚuje na zvyġov§n² kvalifikace a adaptability lidskĨch zdrojŢ, a t²m i 

zamŊstnatelnosti a uplatnitelnosti v souladu s potŚebami rozvoje ekonomiky a trhu pr§ce. 

S t²m ¼zce souvis² podpora vzdŊl§v§n² pro podnik§n² a podpora opatŚen² smŊŚuj²c²ch 

k inkluz²vn²mu a pruģn®mu trhu pr§ce s kvalifikovanou, flexibiln² a zdravou pracovn² silou. 

Jedn§ se tedy o ļtyŚi hlavn² oblasti: VzdŊl§v§n², Zvyġov§n² zamŊstnanosti a zamŊstnatelnosti, 

Posilov§n² soci§ln² soudrģnosti a Rozvoj informaļn² spoleļnosti. 

Podpora kurikul§rn² reformy, inovace ġkoln²ch vzdŊl§vac²ch programŢ, tvorba vĨukovĨch a 

metodickĨch materi§lŢ, zav§dŊn² novĨch forem a metod pr§ce je podporov§na 

prostŚednictv²m jak GP, tak IP v PO 1. Ve vĨzv§ch byla v jednotlivĨch oblastech podpoŚena 

n§sleduj²c² t®mata: 

- zamŊstnanost a zamŊstnatelnost ï prostŚednictv²m ¼zk® spolupr§ce zamŊstnavatelŢ se 

ġkolami s dŢrazem na inovaci pŚ²rodovŊdnĨch, technickĨch oborŢ a Śemesel, zav§dŊn² 

modern²ch trendŢ a inovac² do vĨuky s c²lem z²skat odborn® kompetence potŚebn® pro 

zvĨġen² uplatnitelnosti absolventŢ ġkol pŚi vstupu na trh pr§ce. Spolupr§ce mezi 

zamŊstnavateli, ġkolami a dalġ²mi akt®ry pŢsob²c²mi na trhu pr§ce neprob²h§ pouze 

v rovinŊ teoretick®, ale i praktick®, a to pŚedevġ²m realizac² st§ģ², prax² a exkurz² ģ§kŢ 

v provozech a podnic²ch;  

- soci§ln² soudrģnost ï prostŚednictv²m podpory inkluz²vn²ho vzdŊl§v§n² na ġkol§ch a 

postupnou integrac² ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²m potŚebami do bŊģnĨch tŚ²d, 

prevenc² rasismu a xenofobie a podporou z§jmov®ho a neform§ln²ho vzdŊl§v§n².  

V oblastech 1.1 a 1.3 vĨzvy pŚispŊly k rozvoji informaļn² spoleļnosti prostŚednictv²m 

vyuģ²v§n² informaļn²ch a komunikaļn²ch technologi² ve vĨuce, modernizac² ġkol, jejich 
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technick®ho vybaven² a v neposledn² ŚadŊ podporou vzdŊl§v§n² pedagogickĨch pracovn²kŢ 

zamŊŚen®ho na nov® moģnosti vyuģ²v§n² informaļn²ch a komunikaļn²ch technologi² ve 

vĨuce. V projektech jiģ nen² ploġnŊ podporov§no vzdŊl§v§n² pedagogickĨch pracovn²kŢ 

v oblasti z§kladn²ch dovednost² pŚi pr§ci napŚ. s programy MS Office, vzdŊl§v§n² se orientuje 

na specializovan® kurzy zamŊŚen® na pr§ci s multimedii. 

Za ¼ļelem systematick® podpory vzdŊl§v§n² na z§kladn²ch ġkol§ch byla do OP VK zaŚazena 

op 1.4, kter§ pŚisp²v§ k masivn² podpoŚe z§kladn²ch ġkol a k Śeġen² jejich nejpalļivŊjġ²ch 

probl®mŢ. Smyslem oblasti podpory je podpoŚit rozvoj oblast², kter® se dlouhodobŊ ukazuj² 

(napŚ. ve vĨsledc²ch mezin§rodn²ch ġetŚen² typu TIMSS
4
 a PISA

5
) jako problematick® v r§mci 

vzdŊl§v§n² na z§kladn²ch ġkol§ch. Podporou nejdŢleģitŊjġ²ch oblast² a koncentrac² finanļn²ch 

prostŚedkŢ do z§kladn²ch ġkol doch§z² ke zlepġen² t®to situace. 

S c²lem syst®mov® podpory vzdŊl§v§n² na stŚedn²ch ġkol§ch a konzervatoŚ²ch byla do OP VK 

zaŚazena oblast podpory 1.5. Smyslem oblasti podpory je podpoŚit rozvoj oblast², kter® se 

stejnŊ jako v pŚ²padŊ op 1.4 dlouhodobŊ ukazuj² jako problematick® v r§mci vzdŊl§v§n² na 

tŊchto typech ġkol. Podporou vytipovanĨch t®mat a koncentrac² finanļn²ch prostŚedkŢ na nŊ 

by mŊlo doj²t ke zlepġen² situace. 

Pro podporu zamŊstnanosti a zamŊstnatelnosti jsou realizov§ny projekty v op 2.1 a 2.2, kde 

vĨzvy reflektovaly potŚebu sladit studijn² obory s poģadavky trhu pr§ce jak u VOĠ tak VĠ. 

V op 2.3 jsou realizov§ny projekty podporuj²c² vzdŊl§v§n² VaV pracovn²kŢ, v op 2.4 projekty 

podporuj² vzdŊl§vac² a ġkol²c² aktivity s c²lem zvĨġit vz§jemnou spolupr§ci mezi 

vzdŊl§vac²mi institucemi, VaV pracoviġti, podnikatelskĨm a veŚejnĨm sektorem. Projekty 

v op 2.1 a 2.2 rovnŊģ financuj² rozvoj informaļn² spoleļnosti a to prostŚednictv²m zac²len² na 

zvyġov§n² odbornĨch kompetenc² pedagogickĨch a akademickĨch pracovn²kŢ, zvyġov§n² 

gramotnosti v ICT a zav§dŊn² ICT do vĨuky.  

Kapacity ve VaV byly podpoŚeny zejm®na v oblasti 2.3, kde je hlavn²m c²lem podpoŚit 

vzdŊl§v§n² tŊchto pracovn²kŢ v oblasti Ś²zen² VaV, popularizaci a komunikaci a v ġ²Śen² 

vĨsledkŢ vŊdy a vĨzkumu do praxe. Podporovanou aktivitou je rovnŊģ dalġ² odborn® 

vzdŊl§v§n² tŊchto pracovn²kŢ. 

V PO 3 byly vyhl§ġeny vĨzvy zamŊŚen® na podporu individu§ln²ho dalġ²ho vzdŊl§v§n² a 

podporu nab²dky dalġ²ho vzdŊl§v§n². V r§mci GG op 3.2 jsou realizov§ny projekty 

podporuj²c² vznik novĨch/inovovanĨch vzdŊl§vac²ch programŢ a modulŢ, kter® se tĨkaj² napŚ. 

prov§zanosti dalġ²ho vzdŊl§v§n² s poļ§teļn²m vzdŊl§v§n²m, z²sk§v§n² d²lļ²ch kvalifikac² ve 

vazbŊ na NSK ļi rozvoje s²t² a partnerstv² v oblasti dalġ²ho vzdŊl§v§n².  

                                                 

 
4
 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) je mezin§rodn²m projektem v oblasti mŊŚen² 

vĨsledkŢ vzdŊl§v§n², kterĨ se uskuteļŔuje od roku 1995 ve ļtyŚletĨch cyklech v mnoha zem²ch cel®ho svŊta. 

VĨzkum je zamŊŚen na zjiġŠov§n² ¼rovnŊ znalost² a dovednost² ģ§kŢ v matematice a v pŚ²rodovŊdnĨch 

pŚedmŊtech. Projekt organizuje Mezin§rodn² asociace pro hodnocen² vĨsledkŢ vzdŊl§v§n² (IEA). 

5
 C²lem projektu PISA je opakovan® zjiġŠov§n² vĨsledkŢ patn§ctiletĨch ģ§kŢ rŢznĨch zem² v oblasti ļten§Śsk®, 

matematick® a pŚ²rodovŊdn® gramotnosti. Jeho hlavn²m z§mŊrem je poskytnout tvŢrcŢm ġkolsk® politiky 

v jednotlivĨch zem²ch informace o ¼spŊġnosti a efektivitŊ jejich vzdŊl§vac²ch syst®mŢ. 
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V PO 4 byla ve vġech oblastech vyps§na prŢbŊģn§ vĨzva, kter§ podporuje reformn² aktivity 

v oblasti poļ§teļn²ho, terci§rn²ho a dalġ²ho vzdŊl§v§n², ļ²mģ pŚisp²v§ k vytvoŚen² syst®mu 

celoģivotn²ho uļen² (podrobnŊ kapitola 3.4).  

Program rovnŊģ pŚispŊl k plnŊn² c²lu prioritn² osy Ģivotn² prostŚed². Zejm®na ve vĨzv§ch 

krajŢ je Ģivotn² prostŚed² akcentov§no podporou zav§dŊn² EVVO do ġkol, projektovĨch 

pobytŢ ģ§kŢ ve stŚedisc²ch ekologick® vĨchovy apod. 

Osa vyv§ģenĨ rozvoj ¼zem² je podporov§na prostŚednictv²m n§rodn²ch projektŢ, kter® maj² 

dopad na cel® ¼zem² ĻR vļetnŊ hl. mŊsta Prahy, a decentralizovanĨm syst®mem 

implementace. Kraje, jakoģto ZS, respektuj² potŚeby dan®ho regionu, coģ umoģŔuje l®pe 

zac²lit podporu jak vŊcnŊ tak smŊrem k pŚ²jemcŢm a c²lovĨm skupin§m.  

PŚ²spŊvek intervenc² OP VK  k c²lŢm Lisabonsk® strategie  

OP VK je v§z§n na realizaci c²le NPR, ve kter®m jsou stanovena opatŚen² na podporu 

hospod§Śsk®ho rŢstu a zamŊstnanosti v souladu s Lisabonskou strategi². Tato vazba je 

explicitnŊ vyj§dŚena v glob§ln²m c²li programu. Veġker® aktivity podporovan® v r§mci 

programu tak pŚisp²vaj² k naplŔov§n² c²lŢ Lisabonsk® strategie. V roce 2011 OP VK nejv²ce 

pŚispŊl ve vġech prioritn²ch os§ch, zejm®na ve ļtvrt®, k prioritn²mu opatŚen² ï VzdŊl§v§n², 

kde byly schvalov§ny a realizov§ny projekty pro podporu dokonļen² kurikul§rn² reformy, pro 

vyġġ² odborn® a vysokoġkolsk® vzdŊl§v§n², spolupr§ci zamŊstnavatelŢ, vzdŊl§vac²ch a 

odbornŊ profesn²ch instituc², zlepġen² propojen² syst®mu poļ§teļn²ho a dalġ²ho vzdŊl§v§n², 

zvĨġen² informaļn² gramotnosti. Prioritn² opatŚen² ï ZaļleŔov§n² na trhu pr§ce bylo 

podpoŚeno ve vġech prioritn²ch os§ch prostŚednictv²m inovace studijn²ch oborŢ a oborŢ 

vzdŊl§v§n² reflektuj²c²ch potŚeby trhu pr§ce, podpory jazykov®ho vzdŊl§v§n² dŊt² cizincŢ a 

postupnĨm zaļleŔov§n²m ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami do bŊģnĨch tŚ²d 

hlavn²ho vzdŊl§vac²ho proudu, podporou nab²dky dalġ²ho vzdŊl§v§n² pro vġechny ve vŊku od 

16 do 64 let. OpatŚen² Modernizace a rozvoj dopravn²ch a ICT s²t² a opatŚen² VĨzkum, vĨvoj 

a inovace byla podpoŚena zejm®na v PO 2, kde je c²lem projektŢ vzdŊl§v§n² pedagogickĨch a 

akademickĨch pracovn²kŢ v oblasti legislativy duġevn²ho vlastnictv², dalġ² rozvoj odbornĨch 

kompetenc² a gramotnosti ICT tŊchto pracovn²kŢ a zav§dŊn² ICT do vĨuky. RovnŊģ byla 

podpoŚena spolupr§ce veŚejnĨch vĨzkumnĨch instituc² se soukromĨm sektorem. OpatŚen² 

Podnikatelsk® prostŚed², kde je c²lem zjednoduġit vstup do podnik§n², bylo podpoŚeno v PO 1, 

kde jsou realizov§ny projekty zamŊŚen® na rozvoj podnikatelskĨch dovednost² 

prostŚednictv²m zakl§d§n² fiktivn²ch firem ļi na zvĨġen² atraktivity pŚ²rodovŊdnĨch, 

technickĨch oborŢ a Śemesel s c²lem zvĨġit popt§vku a z§jem ģ§kŢ o studium s ohledem na 

n§slednou uplatnitelnost na trhu pr§ce vļetnŊ moģnosti podnik§n² v tŊchto oborech. OP VK je 

z hlediska c²lŢ prov§z§n s dalġ²mi operaļn²mi programy, kter® se rovnŊģ pod²lej² na 

naplŔov§n² c²le Lisabonsk® strategie, tj. pos²len² znalostn² ekonomiky, stimulace rŢstu 

zamŊstnanosti a konkurenceschopnosti ļlenskĨch st§tŢ EU. 

Pokrok pŚi naplŔov§n² lisabonskĨch indik§torŢ 

OP VK vykazuje tŚi lisabonsk® indik§tory ï Pod²l veŚejnĨch vĨdajŢ na z§kladn² vzdŊl§v§n² na 

celkovĨch veŚejnĨch vĨdaj²ch na vzdŊl§v§n², Pod²l veŚejnĨch vĨdajŢ na stŚedn² vzdŊl§v§n² na 

celkovĨch veŚejnĨch vĨdaj²ch na vzdŊl§v§n² a Pod²l veŚejnĨch vĨdajŢ na vzdŊl§v§n² na VOĠ 

a VĠ na celkovĨch veŚejnĨch vĨdaj²ch na vzdŊl§v§n². 
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C²lem tŊchto monitorovac²ch indik§torŢ je sledov§n² pod²lu veŚejnĨch vĨdajŢ na vzdŊl§v§n² 

na jednotliv® stupnŊ vzdŊl§n² a jejich vĨvoj. K datu zpracov§n² t®to zpr§vy byly k dispozici 

pouze ¼daje za rok 2010, neboŠ Đstav pro informace ve vzdŊl§v§n² publikuje pŚ²sluġn§ data 

zpravidla aģ v ļervenci roku n§sleduj²c²ho.  

Z tabulky ļ. 28 Pokrok v naplŔov§n² LisabonskĨch indik§torŢ je patrnĨ trend zvyġov§n² 

pod²lu veŚejnĨch vĨdajŢ na celkovĨch veŚejnĨch vĨdaj²ch na stŚedn² vzdŊl§v§n², sn²ģen² 

pod²lu veŚejnĨch vĨdajŢ na celkovĨch veŚejnĨch vĨdaj²ch na z§kladn² vzdŊl§v§n² a setrvalĨ 

stav u vyġġ²ho odborn®ho a vysokoġkolsk®ho vzdŊl§v§n². 

Tabulka 28: Pokrok v naplŔov§n² LisabonskĨch indik§torŢ 
K·d 

NĻI/K·d 

EU/Lisab

on 

Typ 

indik§tor

u 

N§zev indik§toru 

MŊrn§ 

jednotk

a 

Zdroj  
Hodnot

a 
2 007 2 008 2 009 2 010 2011 

C²lov§ 

hodnota 

2015 

Celkem 

063812 

Kontext 

Pod²l vĨdajŢ na 

vzdŊl§v§n² dle 

stupŔŢ vzdŊl§v§n² na 

celkovĨch 

veŚejnĨch vĨdaj²ch 

na vzdŊl§v§n² - 

stŚedn² vzdŊl§v§n² 

Poļet 

procent 

ĻSĐ,  

ĐIV 

Dosaģen§ 21,6 21,13 22,31 22,1 N/A N/A 22, 1 

VĨchoz² 21,6 21,6 21,13 22,31 22,1 N/A 21,6 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

063813 

Kontext 

Pod²l vĨdajŢ na 

vzdŊl§v§n² dle 

stupŔŢ vzdŊl§v§n² na 

celkovĨch 

veŚejnĨch vĨdaj²ch 

na vzdŊl§v§n² - 

VOĠ a VĠ 

Poļet 

procent 

ĻSĐ,  

ĐIV 

Dosaģen§ 20,01 22,62 20,69 19,8 N/A N/A 19,8 

VĨchoz² 20,1 20,01 22,62 20,69 19,8 N/A 20,1 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

063811 

Kontext 

Pod²l vĨdajŢ na 

vzdŊl§v§n² dle 

stupŔŢ vzdŊl§v§n² na 

celkovĨch 

veŚejnĨch vĨdaj²ch 

na vzdŊl§v§n² - 

z§kladn² vzdŊl§v§n² 

Poļet 

procent 

ĻSĐ,  

ĐIV 

Dosaģen§ 34,1 31,29 32,81 32,1 N/A N/A 32,1 

VĨchoz² 34,1 34,1 31,29 32,81 32,1 N/A 34,1 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Zdroj: IS MSC2007 k 28. 2. 2012; Statistick§ data pŚevzata z: Đstav pro informace ve vzdŊl§v§n². URL: 

<www.uiv.cz/>, ĻeskĨ statistickĨ ¼Śad.URL: < www.czso.cz/>; Pozn§mky:VĨchoz² hodnoty pŚedstavuj² ¼daje 

k roku 2006; C²lov® hodnoty jsou stanoveny na cel® programovac² obdob² ;N/A=nerelevantn²; ¼daj nen² 

k dispozici, pl§novan§ hodnota nen² nastavena roļnŊ.  

Horizont§ln² t®mata 

NaplŔov§n² specifickĨch c²lŢ OP VK je realizov§no pŚi respektov§n² horizont§ln²ch t®mat 

RovnĨch pŚ²leģitost² a Udrģiteln®ho rozvoje. Tato t®mata byla sledov§na pŚi vĨbŊru projektŢ a 

jejich naplŔov§n² je d§le sledov§no v realizaļn² f§zi projektŢ a je rovnŊģ pŚedmŊtem kontroly 

na m²stŊ. 

Rovn® pŚ²leģitosti  

VĨznamnou prioritou v oblasti vzdŊl§v§n² je zajiġtŊn² rovnĨch pŚ²leģitost² bez ohledu na 

zdravotn² nebo soci§ln² znevĨhodnŊn², etnickou ļi genderovou pŚ²sluġnost. V r§mci OP VK 

jsou v r§mci vġech prioritn²ch os podporov§ny projekty, kter® pom§haj² odstranit bari®ry 

¼ļasti na projektech z hlediska pohlav², rasov®ho a etnick®ho pŢvodu, zdravotn²ho postiģen², 

vŊku, n§boģenstv², sexu§ln² orientace, socioekonomick®ho prostŚed². RovnĨm pŚ²leģitostem je 

vŊnov§na v r§mci OP VK samostatn§ oblast podpory 1.2 ï Rovn® pŚ²leģitosti dŊt² a ģ§kŢ 

http://www.uiv.cz/%3e
http://www.czso.cz/%3e
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vļetnŊ dŊt² a ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami. Na tuto oblast podpory jsou 

zamŊŚeny jak GP tak IPo.  

V r§mci op 1.5 byla vytvoŚena ġablona na podporu inkluz²vn²ho vzdŊl§v§n² na stŚedn²ch 

ġkol§ch zamŊŚena pŚedevġ²m na zlepġov§n² soci§ln²ho klimatu ve ġkol§ch a vytv§Śen² 

otevŚen®ho a podporuj²c²ho ġkoln²ho prostŚed² pro ģ§ky se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi 

potŚebami. 

V op 2.2 byla vyhl§ġena vĨzva na podporu rovnĨch pŚ²leģitost² vysokoġkolskĨch studentŢ se 

speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami. 

UdrģitelnĨ rozvoj 

UdrģitelnĨ rozvoj je kl²ļovĨm aspektem soci§ln²ho a ekonomick®ho rozvoje spoleļnosti a je 

analogicky i kl²ļovĨm aspektem vzdŊl§v§n². V OP VK jsou principy udrģiteln®ho rozvoje 

prosazov§ny prostŚednictv²m zaļleŔov§n² environment§ln²ho vzdŊl§v§n² pŚi tvorbŊ novĨch 

vzdŊl§vac²ch programŢ pro ģ§ky, studenty i pedagogy a vĨchovou k vĨvoji a uģ²v§n² 

modern²ch a k ģivotn²mu prostŚed² ġetrnĨch technologi². 

UdrģitelnĨ rozvoj je podporov§n zejm®na v PO 1, kde jsou vypisov§ny vĨzvy pŚ²mo 

zamŊŚen® na podporu udrģiteln®ho rozvoje a environment§ln²ho vzdŊl§v§n², vĨchovy a 

osvŊty. Zejm®na ve vĨzv§ch krajŢ je Ģivotn² prostŚed² akcentov§no podporou zav§dŊn² 

EVVO do ġkol, projektovĨch pobytŢ ģ§kŢ ve stŚedisc²ch ekologick® vĨchovy apod. V prvn² 

polovinŊ roku 2009 byla zpracov§na ĂAnalĨza stavu environment§ln²ho vzdŊl§v§n², vĨchovy 

a osvŊtyñ, jej²ģ vĨsledky byly vyuģity pŚi pŚ²pravŊ vĨzvy ļ. 14 a zohlednŊny ve tŚet² 

podporovan® aktivitŊ ñRozvoj znalost², schopnost² a dovednost² ģ§kŢ ve vzdŊl§v§n² pro 

udrģitelnĨ rozvoj s dŢrazem na environment§ln² oblast vļetnŊ realizace praktickĨch 

environment§ln²ch programŢñ. 

Princip partnerstv² 

Silnou str§nkou OP VK bylo jiģ v ex-ante evaluaci vyhodnoceno uplatŔov§n² principu 

partnerstv² pŚi tvorbŊ programu. Princip partnerstv² je uplatŔov§n i nad§le pŚi implementaci 

programu, monitorov§n² a jeho evaluaci. 

MV OP VK je ustanoven na principu partnerstv², rovnĨch pŚ²leģitost² a jeho ļleny jsou 

z§stupci NOK, partnerskĨch ministerstev, krajŢ, soci§ln²ch partnerŢ, NNO, EK a dalġ²ch 

subjektŢ.  

Z§stupci IS OP VK jsou ļleny PS integruj²c² z§stupce dalġ²ch řO jako jsou napŚ. PS pro 

z§leģitosti romskĨch komunit, PS pro informov§n² a publicitu fondŢ EU pro programov® 

obdob² 2007 ï 2013 a PS pro evaluaci. 

Do procesu tvorby a aktualizace dokumentŢ spadaj²c²ch do syst®mu ř²zen® dokumentace 

(Manu§l OP VK, Prov§dŊc² dokument, Metodick® dopisy apod.) i mimo ni (PŚ²ruļka pro 

ģadatele a PŚ²ruļka pro pŚ²jemce) jsou zapojeni vġichni relevantn² partneŚi. 

RovnŊģ do pŚ²pravy vĨzev k pŚedkl§d§n² IPn, IPo, GP a GG jsou zapojeny v r§mci pracovn²ch 

skupin vġechny relevantn² subjekty.  
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Princip partnerstv² je podporov§n i v projektech, kter® mohou bĨt realizov§ny ve spolupr§ci 

s finanļn²m ļi nefinanļn²m partnerem. Jedn²m z dŢleģitĨch a sledovanĨch t®mat v r§mci PO 2 

je vytv§Śen² vazeb, respektive partnerstv² mezi vĨzkumnou a aplikaļn² sf®rou. ř²d²c² org§n 

pŚisp²v§ k plnŊn² t®to intervence formou podpory partnerstv² ve smyslu posilov§n² vztahŢ 

mezi institucemi terci§rn²ho vzdŊl§v§n², vĨzkumnĨmi institucemi a subjekty soukrom®ho 

sektoru a veŚejn® spr§vy. Pro tuto intervenci je pŚ²mo definov§na oblast podpory 2.4 

Partnerstv² a s²tŊ. Struļn§ analĨza prvn² vĨzvy v t®to oblasti podpory i s vybranĨmi pŚ²klady 

realizovanĨch projektŢ je pŚ²lohou ļ. 5 zpr§vy.  

Inovativn²ch ļinnosti a aktivity  

V souladu s ļl. 7 naŚ²zen² EP a ER Inovativnost je v OP VK vŊnov§na zvl§ġtn² pozornost 

propagaci a ġirok®mu uplatnŊn² inovativn²ch ļinnost². Inovativn² ļinnosti a produkty jsou 

podporov§ny ve vġech prioritn²ch os§ch.  

V PO 1 se jedn§ zejm®na o metodick® materi§ly, vĨukov® materi§ly, pracovn² listy, 

inovovan® ġkoln² vzdŊl§vac² programy, e-learningov® kurzy, webov® port§ly, semin§Śe pro 

uļitele (DVPP). Inovovan® aktivity a produkty jsou d§le ġ²Śeny prostŚednictv²m jiģ zm²nŊnĨch 

port§lŢ, ġkolen², konferenc², semin§ŚŢ apod.  

DŢraz je v r§mci PO 1 tak® kladen na inovace ġkoln²ch vzdŊl§vac²ch programŢ technickĨch, 

pŚ²rodovŊdnĨch oborŢ a Śemesel s c²lem zaļlenit do vĨuky modern² poznatky souļasn® vŊdy a 

v praxi vyuģ²van® nov® technologick® prostupy, ļ²mģ doch§z² tak® k vĨznamn® inovaci metod 

a forem vĨuky. V projektech jsou ovŊŚov§ny novŊ vytvoŚen®/inovovan® metodick® a vĨukov® 

materi§ly, kter® jsou pŚipravov§ny ve spolupr§ci s odborn²ky z praxe pŚi respektov§n² specifik 

dan®ho oboru, profese i potŚeb regionu. 

Inovativn² prvky jsou vĨznamnou souļ§st² projektŢ unit costs, kde uļitel® vytv§Ś² vlastn² 

inovativn² vzdŊl§vac²/vĨukov® materi§ly nejļastŊji ve formŊ digit§ln²ch uļebn²ch materi§lŢ. 

V PO 2 jsou inovace realizov§ny ve vĨzv§ch zamŊŚenĨch na podporu inovativn²ch ļinnost². 

V r§mci realizace projektŢ z vĨzvy vyhl§ġen® v roce 2009 v op 2.1 byly vġechny projekty 

zamŊŚeny na inovaci vzdŊl§vac²ch programŢ vyġġ²ch odbornĨch ġkol. Podporu inovac² ve 

vyġġ²m odborn®m vzdŊl§v§n² prezentuje analĨza vĨzvy ļ. 13, viz pŚ²loha ļ. 3. RovnŊģ druh§ 

vĨzva v op 2.1 byla zamŊŚena na podporu aktivit vedouc²ch ke zkvalitnŊn² procesu a vĨsledkŢ 

dosahovanĨch v oblasti vyġġ²ho odborn®ho vzdŊl§v§n² s dŢrazem na podporu spolupr§ce na 

¼rovni VOĠ a praxe. V oblasti podpory 2.2 byly realizov§ny projekty z pŚedeġlĨch 

vyhl§ġenĨch vĨzev zaloģen® na inovac²ch studijn²ch programŢ/oborŢ a v roce 2010 byly opŊt 

vyhl§ġeny vĨzvy na podporu inovac² studijn²ch programŢ/oborŢ a inovac², kter® pŚesahuj² 

r§mec jednoho studijn²ho programu a kter® zvyġuj² moģnost mezioborovĨch studi². V oblasti 

podpory 2.4 byly vġechny realizovan® projekty svĨm charakterem inovativn², jelikoģ 

spoļ²valy v navazov§n² novĨch forem spolupr§ce. VĨzva v t®to oblasti vyhl§ġen§ v roce 2010 

byla zamŊŚena na inovace ve formŊ tvorby kancel§Ś² projektov® podpory.  

Inovativnost je d§le prioritou grantovĨch projektŢ v op 3.2, kter® uģ svou podstatou mus² bĨt 

inovativn². Jedn§ se pŚedevġ²m o inovace a rozġiŚov§n² obsahu a metod vĨuky v rŢznĨch 

oborech a oblastech vzdŊl§v§n², zav§dŊn² novĨch forem a metod vĨuky jak v oblasti 

prezenļn²ho, distanļn²ho, kombinovan®ho nebo on-line studia. Nov®/inovovan® vzdŊl§vac² 

metody, kter® jsou v r§mci projektŢ vŊtġinou pilotnŊ ovŊŚov§ny a na z§kladŊ vĨsledkŢ 
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pŚ²padnŊ jeġtŊ upravov§ny do fin§ln²ch podob, jsou ļasto pŚipravov§ny pŚ²mo pro potŚeby 

dan®ho regionu, oboru, profese atd. Ve spolupr§ci s odborn²ky z oblasti teorie i praxe jsou 

vytv§Śeny nov® studijn² materi§ly/opory a metodiky. Doch§z² k propojov§n² odbornĨch a 

obecnĨch znalost² do ucelenĨch souborŢ vytv§Śej²c²ch komplexn² vzdŊl§vac² programy ve 

vazbŊ na vĨvoj infrastruktury krajŢ, vĨvoj potŚeb spoleļnosti a technickĨ a vŊdeckĨ pokrok. 

Souļ§st² je snaha pŚen®st svŊtov® poznatky na region§ln² ¼roveŔ, pŚ²padnŊ integrovat vlastn² 

zkuġenosti s teori². KromŊ vlastn²ho vzdŊl§v§n² jsou tvoŚeny/inovov§ny t®ģ informaļn² 

syst®my vzdŊl§vac²ch programŢ pro zlepġen² jejich srozumitelnosti a dostupnosti ġirok® 

veŚejnosti. 

Ġ²Śen² vĨsledkŢ je zajiġtŊno vŊtġinou z§vaznou udrģitelnost² vĨstupŢ projektu a podm²nŊnou 

¼ļast² ġirok®ho spektra ¼ļastn²kŢ dalġ²ho vzdŊl§v§n² v pŚ²padŊ pilot§ģ², nŊkdy vlastn²m 

obsahem projektu, kterĨ reaguje na dosud neŚeġen® potŚeby. 

Vġechny individu§ln² projekty n§rodn², kter® jsou realizov§ny v r§mci PO 4 jsou inovativn², 

vytv§Ś² a podporuj² prostŚed² pro realizaci inovativn²ch opatŚen², aktivit, ļinnost² apod. 

z pohledu cel®ho syst®mu vzdŊl§v§n². VhodnĨm pŚ²kladem je projekt Kl²ļe pro ģivot ï 

Rozvoj kl²ļovĨch kompetenc² v z§jmov®m a neform§ln²m vzdŊl§v§n², kterĨ je realizov§n od 

dubna 2009. Projekt je v ļesk®m prostŚed² velice vĨznamnĨ, neboŠ se zamŊŚuje na 

opom²jenou oblast neform§ln²ho vzdŊl§v§n². Inovativnost projektu spoļ²v§ zejm®na 

v syst®mov®m pohledu na zvyġov§n² kvality neform§ln²ho vzdŊl§v§n². C²lem projektu je 

rozvoj kompetenc² a jejich evaluace tis²cŢ pracovn²kŢ a dobrovoln²kŢ, kteŚ² v organizac²ch 

neform§ln²ho vzdŊl§v§n² pracuj², coģ do budoucna umoģn² propojit form§ln² a neform§ln² 

vzdŊl§v§n² dŊt² a ml§deģe.  

Nadn§rodn² a meziregion§ln² opatŚen² 

Mezin§rodn² aktivity jsou podporov§ny zejm®na v individu§ln²ch projektech ostatn²ch v PO 2 

a v n§rodn²ch syst®movĨch projektech v PO 4.  

V op 2.1 bylo v r§mci projektŢ pŚi inovaci vzdŊl§vac²ch programŢ vyuģito zapojen² odborn²kŢ 

z praxe ze vġech regionŢ ĻR i odborn²kŢ ze zahraniļ², stejnŊ tak pŚi zpracov§n² studijn²ch 

opor a inovac²ch vzdŊl§vac²ch programŢ VOĠ. V t®ģe oblasti doch§zelo k podpoŚe 

studentskĨch st§ģ² a intersektor§ln² mobilitŊ pracovn²kŢ VOĠ. Zahraniļn² spolupr§ce byla 

vģdy pŚidanou hodnotou.  

V op 2.2 jsou vĨzvy stavŊny smŊrem k podpoŚe spolupr§ce na ¼rovni meziregion§ln² i 

nadn§rodn². Meziregion§ln² kooperace je v t®to oblasti podpory zastoupena v prvn² ŚadŊ 

spoluprac² vysokĨch ġkol z rŢznĨch regionŢ ĻR (intersektor§ln² mobilita akademickĨch 

pracovn²kŢ a studentsk§ mobilita). Nadn§rodn² spolupr§ce je naplŔov§na pŚi realizaci 

studentskĨch a pracovn²ch st§ģ² v zahraniļn²ch instituc²ch, pŚi zapojov§n² studentŢ a 

akademickĨch pracovn²kŢ do nadn§rodn²ch vzdŊl§vac²ch projektŢ a pŚi zvyġov§n² odbornĨch 

kompetenc² akademickĨch pracovn²kŢ formou aktivn² ¼ļasti na zahraniļn²ch konferenc²ch a 

jinĨch vzdŊl§vac²ch aktivit§ch zvyġuj²c²ch jejich odborn® kvality. Mezin§rodn² spolupr§ce je 

t®ģ zajiġtŊna prostŚednictv²m zapojen² zahraniļn²ch odborn²kŢ do vĨuky na ļeskĨch VĠ. 

V op 2.4 byly ve vyhl§ġen® vĨzvŊ bonifikov§ny v r§mci specifickĨch krit®ri² kvalitativn² 

pŚ²nos pŚenosu poznatkŢ ze zahraniļ² (nadn§rodn² opatŚen²) a kvalitativn² pŚ²nos zapojenĨch 

partnerŢ (meziregion§ln² opatŚen²). 
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Individu§ln² projekty n§rodn² v PO 4 jsou syst®mov® projekty, v jejichģ r§mci doch§z² 

v mnoha pŚ²padech ke spolupr§ci se zahraniļn²mi experty. PŚ²kladem je projekt Audit VaVaI, 

v nŊmģ prob²h§ komplexn² mezin§rodn² hodnocen² VaVaI (vĨzkum, vĨvoj, inovace) v Ļesk® 

republice. Tento zpŢsob hodnocen² VaVaI na mezin§rodn² ¼rovni nebyl dosud v ĻR 

realizov§n, viz kapitola 3.4, kde je tento projekt prezentov§n. 

2.2 Informace o souladu s pr§vn²mi pŚedpisy Spoleļenstv²  

V roce 2011 nebyly pŚi prov§dŊn² OP zjiġtŊny ģ§dn® pŚ²pady nesouladu s pr§vn²mi pŚedpisy 

Evropsk® unie, a to ani na stranŊ Ś²dic²ho org§nu, ani na stranŊ pŚ²jemcŢ pomoci z operaļn²ho 

programu. Toto potvrzuje i souhrnn® vyj§dŚen² MMR-NOK za vġechny operaļn² programy 

spolufinancovan® v ĻR ze struktur§ln²ch fondŢ EU, kdy v roce 2011 nebyly u tŊchto 

programŢ zjiġtŊny ģ§dn® pŚ²pady nesouladu s pr§vn²mi pŚedpisy EU. 

ř²dic² org§n OP vyd§v§ syst®m Ś²zen® dokumentace zahrnuj²c² celĨ syst®m implementace 

programu, kterĨ je v souladu s legislativou ĻR i EU. Syst®m Ś²zen® dokumentace po obsahov® 

i form§ln² str§nce klade dŢraz na soulad s pravidly: 

 hospod§Śsk® soutŊģe, 

 veŚejnĨch zak§zek, 

 ochrany ģivotn²ho prostŚed², 

 podpory rovnĨch pŚ²leģitost². 

Pravidla hospod§Śsk® soutŊģe 

ProstŚedky na realizaci OP jsou povaģov§ny za veŚejn® prostŚedky, na jejichģ poskytnut² se 

vztahuj² pŚ²sluġn§ pravidla EU tĨkaj²c² se veŚejn® podpory a n§rodn² pŚedpisy.  

Z§kladn² normou vymezuj²c² veŚejnou podporu jsou ļl§nky 107 aģ 109 Smlouvy o fungov§n² 

Evropsk® unie (bĨval® ļl§nky 87 aģ 89 Smlouvy o zaloģen² Evropsk®ho spoleļenstv²). 

V souladu s tŊmito ļl§nky jsou podpory poskytovan® v jak®koli formŊ st§tem nebo z  st§tn²ch 

prostŚedkŢ, kter® naruġuj² nebo mohou naruġit hospod§Śskou soutŊģ t²m, ģe zvĨhodŔuj² urļit® 

podniky nebo urļit§ odvŊtv² vĨroby nesluļiteln® se spoleļnĨm trhem, pokud ovlivŔuj² obchod 

mezi ļlenskĨmi st§ty. VĨjimky z tohoto z§kladn²ho pravidla jsou d§le zakotveny ve SmlouvŊ 

o fungov§n² Evropsk® unie. 

V ĻR je ochrana hospod§Śsk® soutŊģe realizov§na na z§kladŊ z§kona ļ. 143/2001 Sb., 

o ochranŊ hospod§Śsk® soutŊģe a o zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ. ĐstŚedn²m org§nem st§tn² spr§vy, kterĨ zabezpeļuje dohled nad dodrģov§n²m 

pravidel hospod§Śsk® soutŊģe, je dle z§kona ļ. 272/1996 Sb. ĐŚad pro ochranu hospod§Śsk® 

soutŊģe (ĐOHS). 

ř§dn® dodrģov§n² pravidel hospod§Śsk® soutŊģe je zakomponov§no v nastaven² jednotlivĨch 

operaļn²ch programŢ. V r§mci procesu posuzov§n² ģ§dost² o poskytnut² dotace je tak® 

zohlednŊn princip kontroly projektŢ z pohledu spr§vn® aplikace pravidel veŚejn® podpory.  
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ZmŊny v z§konŊ o veŚejn® podpoŚe 

Pravidla pro poskytov§n² veŚejn® podpory se v roce 2011 nezmŊnila, k posledn²m 

legislativn²m zmŊn§m doġlo v roce 2009. 

Dne 1. 6. 2009 nabyl ¼ļinnosti z§kon ļ. 109/2009 Sb., kterĨm se mŊn² mj. z§kon 

ļ. 215/2004 Sb., o ¼pravŊ nŊkterĨch vztahŢ v oblasti veŚejn® podpory a o zmŊnŊ z§kona o 

podpoŚe vĨzkumu a vĨvoje. 

Novela z§kona zav§d² novĨ pojem ñkoordinaļn² org§n veŚejn® podporyò, kterĨ souhrnnŊ 

oznaļuje ĐŚad pro ochranu hospod§Śsk® soutŊģe a Ministerstvo zemŊdŊlstv² jakoģto org§ny 

kompetentn² k vĨkonu ļinnosti v z§konŊ vymezenĨch oblastech veŚejn® podpory. ĐOHS 

vykon§v§ pŢsobnost koordinaļn²ho org§nu mimo oblast zemŊdŊlstv² a rybolovu. V Ś²zen²ch 

pŚed Komis² maj² poskytovatel® povinnost si vyģ§dat pŚedchoz² stanovisko koordinaļn²ho 

org§nu k pod§n²m uļinŊnĨm pŚed zah§jen²m Ś²zen² pŚed Komis² a v jeho prŢbŊhu. 

Koordinaļn² org§n vyd§ stanovisko nejpozdŊji do 5 pracovn²ch dnŢ, v pŚ²padŊ zemŊdŊlstv² a 

rybolovu do 15 pracovn²ch dnŢ ode dne doruļen² ģ§dosti. V pŚ²padŊ, ģe koordinaļn² org§n 

v t®to lhŢtŊ stanovisko nevyd§, m§ se za to, ģe jeho stanovisko k pod§n² je kladn®. 

VeŚejn® zak§zky  

V pŚ²padŊ zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek vyplĨv§ z programov® dokumentace OP pro vġechny 

pŚ²jemce pomoci povinnost postupovat v souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., o veŚejnĨch 

zak§zk§ch (d§le Ăz§kon o veŚejnĨch zak§zk§chñ), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, kterĨ 

reflektuje evropsk® zad§vac² smŊrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a souļasnŊ tak® postupovat 

podle doplŔuj²c²ch pravidel OP. Zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek podl®h§ kontrole ze strany řO. 

Na z§kladŊ provedenĨch auditŢ a zkuġenost² z obdob² 2004ï2006 pŚistoupilo MMR-NOK ve 

spolupr§ci s PCO k vytvoŚen² z§kladn²ho minima v oblasti zad§v§n² zak§zek, kter® nejsou 

upraveny z§konem. C²lem dokumentu ĂZ§vazn® postupy pro zad§v§n² zak§zek 

spolufinancovanĨch ze zdrojŢ EU, nespadaj²c²ch pod aplikaci z§kona ļ. 137/2006 Sb., 

o veŚejnĨch zak§zk§ch, v programovac²m obdob² 2007ï2013ñ (d§le ĂZ§vazn® postupyñ) je 

proto stanovit pro vġechny subjekty zapojen® do procesu implementace kohezn² politiky 

jednotnĨ postup v oblasti zad§v§n² zak§zek nespadaj²c²ch pod z§konnou ¼pravu. Tento 

dokument byl schv§len Usnesen²m vl§dy ĻR dne 12. ledna 2009 ļ. 48. Z§vazn® postupy 

slouģ² tak® jako podklad pŚi tvorbŊ metodick®ho pokynu pro ¼zemn² finanļn² org§ny pŚi 

vĨkonu kontroly zad§v§n² zak§zek. V roce 2011 probŊhla aktualizace Z§vaznĨch postupŢ, 

kter§ spoļ²vala: 

 v ¼pravŊ a upŚesnŊn² vybranĨch ustanoven², kter§ se v prŢbŊhu implementace jevila 

jako nejasn§ nebo poskytovala v²ce moģnĨch vĨkladŢ ï aktualizace byla pŚipravena na 

z§kladnŊ podnŊtŢ od Ś²dic²ch org§nŢ a zkuġenost² plynouc²ch z procesu implementace; 

 a v zaveden² jednotn®ho syst®mu sankc² za poruġen² pravidel pro zad§v§n² tohoto typu 

zak§zek, coģ bylo uļinŊno v souladu s plnŊn²m usnesen² vl§dy ze dne 20. Ś²jna 2010 

ļ. 745. 

Transparentn² zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek je jedn²m z hlavn²ch principŢ implementace 

operaļn²ch programŢ spolufinancovanĨch z rozpoļtu EU, kterĨ dle legislativy EU mus² bĨt 

striktnŊ dodrģov§n, kontrolov§n a pŚi jehoģ poruġen² maj² bĨt stanoveny adekv§tn² sankce 

v podobŊ odvodu odpov²daj²c² ļ§sti dotaļnŊ poskytnutĨch prostŚedkŢ. Proto bylo nutn® danou 
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problematiku sjednotit, k zad§v§n² zak§zek a postihu nerespektov§n² stanovenĨch principŢ 

pŚistupovat jednotnŊ a transparentnŊ bez ohledu na to, jedn§-li se o zak§zky ne/spadaj²c² pod 

z§konnou ¼pravu.  

V prŢbŊhu roku 2011 nabylo ¼ļinnost nŊkolik novel z§kona o veŚejnĨch zak§zk§ch, kter® 

vyplynuly z novelizac² jinĨch pr§vn²ch norem (jednalo se o ¼pravu terminologie), resp. kter® 

pŚinesly zmŊny v souvislosti s veŚejnĨmi zak§zkami v oblasti obrany a bezpeļnosti. Tyto 

legislativn² zmŊny vġak nemŊly z§sadn² vliv na zad§vac² Ś²zen² v pŚ²padŊ veŚejnĨch zak§zek 

spolufinancovanĨch ze zdrojŢ Evropsk® unie.  

Ochrana ģivotn²ho prostŚed² 

SmŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. ļervna 2001 o posuzov§n² 

vlivŢ nŊkterĨch pl§nŢ a programŢ na ģivotn² prostŚed² je do pr§vn²ho Ś§du ĻR prom²tnuta 

z§konem ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a o zmŊnŊ nŊkterĨch 

souvisej²c²ch z§konŢ (z§kon o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed²), ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ. 

Podpora rovnĨch pŚ²leģitost² 

Princip podpory rovnĨch pŚ²leģitost² je uplatŔov§n v souladu s NaŚ²zen²m Rady (ES) 

ļ. 1083/2006, ļl. 16 ï Rovnost ģen a muģŢ a z§kaz diskriminace.  

Tato kapitola vĨroļn² zpr§vy informuje o souladu legislativy ĻR s legislativou EU. Popis 

zakomponov§n² tŊchto kl²ļovĨch oblast² do nastaven² OP je uveden v ostatn²ch kapitol§ch.  

2.3 Z§vaģn® probl®my, kter® se objevily, a pŚijat§ opatŚen² k jejich odstranŊn²  

Probl®my, kter® se vyskytly pŚi implementaci programu, řO a ZS prŢbŊģnŊ Śeġily a pŚijaly 

opatŚen² k n§pravŊ. Specifick® probl®my jednotlivĨch prioritn²ch os jsou d§le uvedeny 

v kapitole 3.  

NesplnŊn² finanļn²ho ļerp§n² podle pravidla n+3/n+2 

V roce 2011 bylo pravidlo n+3 splnŊno a rovnŊģ by mŊlo bĨt splnŊno pro rok 2012. Za 

nejn§roļnŊjġ² z hlediska plnŊn² pravidla n+3/n+2 je konec roku 2013, protoģe se zde budou 

sb²hat dva roļn² z§vazky, tj. pravidlo n+3 pro alokaci roku 2010 a pravidlo n+2 pro alokaci 

roku 2011. PodrobnŊ k plnŊn² pravidla n+3/n+2 viz kapitola 2.1.3. 

Pro sn²ģen² rizika automatick®ho zruġen² z§vazku byl jiģ v lednu 2010 pŚijat Akļn² pl§n OP 

VK pro splnŊn² pravidla n+3/n+2. PlnŊn² jednotlivĨch opatŚen² byla v prŢbŊhu let 2010 a 

2011 diskutov§na s EK a d§le byla definov§na opatŚen² nov§. OpatŚen² byla d§le definov§na 

na z§kladŊ usnesen² vl§dy ĻR ļ. 382/2011. O plnŊn² tŊchto opatŚen² řO OP VK mŊs²ļnŊ 

informuje vl§du ĻR na z§kladŊ usnesen² vl§dy ļ. 556 ze dne 20. ļervence 2011 k opatŚen² pro 

sn²ģen² rizik v Operaļn²m programu VzdŊl§v§n² pro konkurenceschopnost ve znŊn² usnesen² 

vl§dy ļ. 936 ze dne 14. prosince 2011 o zmŊnŊ usnesen² vl§dy ļ. 556 ze dne 20. ļervence 

2011 k opatŚen² pro sn²ģen² rizik v Operaļn²m programu VzdŊl§v§n² pro 

konkurenceschopnost. K 31. 12. 2011 jiģ byla realizov§na vġechna opatŚen² nebo byla 

v realizaci s t²m, ģe dopad vŊtġiny z nich se projev² aģ v plnŊn² ļi neplnŊn² pravidla n+3/n+2 

v roce 2013.  
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D§le se řO OP VK ¼ļastn² pravidelnĨch schŢzek s MMR-NOK v r§mci zes²len®ho Ś²zen² 

rizik, kde jsou sledov§na a vyhodnocov§na rizika automatick®ho zruġen² z§vazku.  

 

ZpoģdŊn² v pŚedkl§d§n² Individu§ln²ch projektŢ n§rodn²ch  

V prŢbŊhu roku 2011 se uk§zal jako z§sadn² probl®m zpoģdŊn² v pŚ²pravŊ a pŚedkl§d§n² 

Individu§ln²ch projektŢ n§rodn²ch do vyhl§ġenĨch vĨzev v PO 3 a PO 4. řO OP VK 

poskytoval zes²lenou podporu vġem pŚedkladatelŢm projektŢ. Celkem bylo k 31. 12. 2011 pro 

vĨzvy v PO 3 a v PO 4 pŚipraveno 31 projektovĨch z§mŊrŢ IPn. Probl®mem byla zejm®na 

shoda s pravidly OP VK a pl§novan§ vĨbŊrov§ Ś²zen². Projektov® z§mŊry byly d§le 

diskutov§ny s EK, jej²ģ pŚipom²nky musely bĨt rovnŊģ reflektov§ny a zapracov§ny. U 

nŊkterĨch projektŢ bylo n§slednŊ odstoupeno od dalġ²ho projedn§v§n². Z§sadn²m faktorem 

zpoģdŊn² n§sledn®ho procesu schvalov§n² byly ļast® zmŊny v projektovĨch z§mŊrech, kdy 

v prŢbŊhu administrace projektov® ģ§dosti doch§zelo ke zmŊn§m u vĨbŊrovĨch Ś²zen², 

harmonogramŢ a rozpoļtŢ. Seznam IPn byl tak prŢbŊģnŊ aktualizov§n a ke konci roku nebyl 

stanoven fin§ln² seznam. Faktorem zpoģdŊn² stejnŊ jako u jiģ realizovanĨch IPn byly 

person§ln² a organizaļn² zmŊny u pŚ²jemcŢ. 

Jedn²m z opatŚen² pro sn²ģen² rizik u IPn bylo od 1. 6. 2011 vytvoŚen² ¼seku projektov®ho 

Ś²zen². Đsek projektov®ho Ś²zen² jako Ăsupervizn² tĨmñ v roce 2011 spolupracoval s ostatn²mi 

organizaļn²mi sloģkami ministerstva pŚi pŚ²pravŊ IPn z pohledu projektov®ho Ś²zen², tj. 

poradenstv², dohled nad metodikami, monitoring a reporting. Na z§kladŊ zjiġtŊnĨch 

nedostatkŢ pŚipravoval na strategick® ¼rovni implementaci a rozvoj projektovĨch metodik 

zejm®na s vyuģit²m r§mce metodiky PRINCE 2. RovnŊģ pŚipravoval zad§vac² dokumentaci 

pro vyhl§ġen² vĨbŊrov®ho Ś²zen² na dodavatele podpŢrn®ho informaļn²ho syst®mu pro 

monitoring a kontrolu kl²ļovĨch projektŢ OP VK. K 31. 12. 2011 nebyla dokumentace 

dokonļena. 

Administrativn² kapacity  

Pro zajiġtŊn² ļerp§n² je v souvislosti s administrac² monitorovac²ch zpr§v a ģ§dost² o platbu 

z§sadn²m pŚedpokladem dostateļn® person§ln²ho zajiġtŊn². MĠMT doplnilo v prvn² polovinŊ 

roku 2011 stavy zejm®na finanļn²ch manaģerŢ na ¼roveŔ umoģŔuj²c² plynul® zpracov§n² 

monitorovac²ch zpr§v a ģ§dost² o platbu. D§le probŊhla reorganizace koncentruj²c² metodick® 

Ś²zen² pouze do Odboru Ś²zen² OP VK.  

Dopad tohoto opatŚen² se projevil zlepġenĨm ļerp§n²m ve druh® polovinŊ roku 2011. U 

podpory 1.4 byla administrace monitorovac²ch zpr§v ļ§steļnŊ outsourcov§na. ExternŊ bylo ke 

konci roku administrov§no 1000 monitorovac²ch zpr§v. Prvn² tĨden v lednu 2012 byly 

vġechny MZ zkontrolov§ny a pŚed§ny zpŊt odboru CERA, ļ²mģ byla spolupr§ce ukonļena.  

Monitorovac² syst®m  

Z§sadn²m pŚedpokladem pro implementaci OP VK je fungov§n² informaļn²ho syst®mu a 

spr§vnost dat v syst®mu. V roce 2011 pŚijal řO OP VK Śadu opatŚen², kter§ byla prŢbŊģnŊ 

plnŊna a kter§ riziko nefunkļnosti syst®mu ļi nespr§vnosti dat v syst®mu eliminuj². 

Zabezpeļen² plynul® administrace v IS bylo rovnŊģ jedn²m z opatŚen² pro urychlen² ļerp§n². 

D²lļ² probl®my byly Śeġeny prŢbŊģnŊ. PodrobnŊji k monitorov§n² viz kapitola 2.7.3.  
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Audit EK  

Dne 3. 10. 2011 byl zah§jen Audit EK. ĠetŚen² na m²stŊ probŊhlo v obdob² 3. 10. 2011 ï 

14. 10. 2011. Audit byl zamŊŚen na dvŊ oblasti a to na hodnocen² syst®mu a ovŊŚov§n² 

certifikovanĨch vĨdajŢ pro vybran® operace/pŚ²jemce. Pro audit byly vybr§ny dva ZS: 

StŚedoļeskĨ kraj a ĐsteckĨ kraj. Z§vŊreļnĨ meeting s auditory probŊhl dne 17. 10. 2011.  

Dne 30. 12. 2011 řO obdrģel n§vrh auditn² zpr§vy v anglick®m jazyce. MĠMT neprodlenŊ 

zah§jilo pr§ce na vypoŚ§d§n² auditu a pŚ²pravu n§pravnĨch opatŚen² reaguj²c²ch na pŚedbŊģn§ 

zjiġtŊn². V syst®mu Ś²zen² a kontroly byly identifikov§ny z§vaģn® nedostatky oblasti procesŢ a 

pravidel pro kontroly projektŢ, hodnocen² projektŢ, a zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek. D§le byly 

jako nedostateļn® shled§ny audity PAS. M²ra ujiġtŊn² o ¼ļinnosti syst®mŢ byla vyhodnocena 

kategori² 3, tzn. funguje ļ§steļnŊ, jsou zapotŚeb² podstatn§ zlepġen². 

2.4 PŚ²padn® zmŊny v souvislosti s prov§dŊn²m operaļn²ho programu  

Dne 30. 11. 2011 byly ze strany EK schv§leny revize OP VK. Vġechny zmŊny s vĨjimkou 

technickĨch ¼prav monitorovac²ch indik§torŢ byly diskutov§ny a schv§leny MV OP VK. 

Verze II OP VK je dostupn§ spolu se zmŊnovĨm listem na webu MĠMT.  

Z§sadn²mi zmŊnami OP VK byly realokace finanļn²ch prostŚedkŢ mezi PO 3 a PO 1, zmŊny 

c²lovĨch hodnot monitorovac²ch indik§torŢ, rozġ²Śen² pŚ²jemcŢ v PO 4, zaŚazen² novĨch 

oblast² podpory 1.4 a 1.5, slouļen² oblast² podpory v PO 4, ¼prava definice poļ§teļn²ho 

vzdŊl§v§n² a upŚesnŊn² c²lov® skupiny ĂdŊti a ģ§ci mimoŚ§dnŊ nadan²ñ v PO 1. Dalġ² zmŊny 

byly technick®ho charakteru.  

Ģ§dn® dalġ² zmŊny ļi aktivity, kter® by byly v rozporu se schv§lenĨm textem programu 

z 12. 10. 2007 Evropskou komis², nebyly ve sledovan®m obdob² provedeny.  

2.5 PŚ²padn§ podstatn§ zmŊna ï udrģitelnost operac²  

V r§mci OP VK nebyla dosud provedena ģ§dn§ podstatn§ zmŊna podle ļl. 57 obecn®ho 

naŚ²zen². Povinn§ udrģitelnost je determinov§na pravidly veŚejn® podpory, kter§ podle 

rozhodnut² Evropsk® komise: Reģim podpory pro Ļeskou republiku schv§lenĨ Evropskou 

komis² dne 7. 5. 2009 ï vŊc N236/2009 ï ĂĻeskĨ pŚechodnĨ r§mecñ, nebo v reģimu podpory 

mal®ho rozsahu Ăde minimisñ, nestanovuj² pŚ²jemcŢm povinnost udrģitelnosti, takģe 

povinnost vyplĨvaj²c² z ļl. 57 se u takto podpoŚenĨch projektŢ neuplatn².  

2.6 DoplŔkovost s jinĨmi n§stroji  

Synergie s ostatn²mi OP 

Zaļ§tkem roku 2009 NOK realizoval projekt ĂZajiġtŊn² synergickĨch vazeb mezi operaļn²mi 

programy v programovac²m obdob² 2007 ï 2013ñ. Na z§kladŊ t®to analĨzy vydal v Ś²jnu 

2009 NOK metodick® doporuļen² k zajiġtŊn² synergickĨch vazeb mezi operaļn²mi programy 

v programov®m obdob² 2007 ï 2013. OP VK byl identifikov§n jako program synergickĨ 

pouze s ROP, OP VaVpI a OP ĢP v oblastech podpory uvedenĨch n²ģe v tabulce.  
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Tabulka 29: Synergick® vazby OP VK 

 

Zdroj: Metodick® doporuļen² k zajiġtŊn² synergickĨch vazeb mezi operaļn²mi programy v programov®m obdob² 
2007 ï 2013(NOK, 2009) 

Synergick§ krit®ria jsou dosud ve vĨzv§ch nastavena tak, ģe je bonifikov§na vazba projektu 

na projekt t®hoģ ģadatele nebo i jeho partnera. Poļet bodŢ pro synergick® krit®rium se 

pohybuje od 1 do 5. Krit®rium se nevztahuje na projekty jin®ho pŚ²jemce, vzhledem k velk® 

n§roļnosti administrace, jak na stranŊ pŚ²jemce tak poskytovatele podpory. 

ZS zaļaly synergick® krit®rium zaŚazovat do vĨzev jiģ na pŚelomu 2008/2009, kdy jeġtŊ 

neexistovala metodika NOK a krit®rium smŊrem k ZS bylo pouze doporuļuj²c²ho charakteru. 

NŊkter® kraje tak bonifikovaly rovnŊģ vazby na programy minul®ho programov®ho, 

pŚedvstupn²ho obdob² na projekty mimo SF a rovnŊģ vazbu na projekty OP VK.  

Pro zajiġtŊn² konzistentnosti v r§mci prvn²ch GG v PO 1 postupuj² kraje v souladu 

s metodikou aģ u vĨzev v r§mci druhĨch GG, tzn. od jara 2011. Jedn§ se zejm®na o 

administraci v Monitu7+ a vazby pouze na oblasti podpory programŢ, kter® byly v metodice 

identifikov§ny jako synergick®. 

Ve vĨzv§ch řO bylo zaŚazeno krit®rium do vĨzev prvnŊ koncem roku 2010, coģ umoģnilo 

od zaļ§tku postupovat dle metodiky a evidovat synergie v syst®mu.  

Synergie n§vaznĨch projektŢ OP VK jsou sledov§ny ve vĨzv§ch ļ. 26 v oblasti podpory 1.1, 

ļ. 19 v oblasti podpory 1.3, ļ. 32 v oblasti podpory 2.1, ļ. 29 v oblasti podpory 2.2, ļ. 30 

v oblasti podpory 2.3, ļ. 35 v oblasti podpory 2.3, ļ. 20 v oblasti podpory 2.3, ļ. 31 v oblasti 

podpory 2.4, ļ. 37 v oblasti podpory 3.1 a ve vĨzv§ch ZS v PO 1 a oblasti podpory 3.2.  
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Synergie řO jsou zejm®na na projekty financovan® z OP VaVpI a projekty zprostŚedkuj²c²ch 

subjektŢ jsou synergick® pŚedevġ²m na ROPy. Synergie evidovan® v PO 2 jsou podrobnŊji 

prezentov§ny v kapitole k PO 2. Seznam vġech projektŢ je uveden v pŚ²loh§ch ļ. 6 a ļ. 7. 

Tabulka 30: Poļet n§vaznĨch synergickĨch projektŢ k 31. 12. 2011  

Poskytovatel podpory Poļet projektŢ 

ř²dic² org§n 68 

LibereckĨ kraj 3 

KarlovarskĨ kraj 2 

MoravskoslezskĨ kraj 39 

Zl²n 4 

JihomoravskĨ kraj 32 

Kr§lov®hradeckĨ kraj 6 

PlzeŔskĨ kraj 6 

JihoļeskĨ kraj 34 

PardubickĨ kraj 0 

Kraj Vysoļina  10 

StŚedoļeskĨ kraj 39 

OlomouckĨ kraj  9 

ĐsteckĨ kraj 1 

Celkem 253 
Zdroj: Evidence ZS, O ï 41, k 31. 12. 2011, M7+ k 4. 1. 2012 

OP VaVpI je jedinĨm programem, kde m§ OP VK v r§mci synergi² poļ§teļn² projekty. 

Celkem bylo ze strany řO VaVpI identifikov§no 58 n§vaznĨch projektŢ a 212 synergickĨch 

vazeb na projekty OP VK. PŊt projektŢ z PO 1, 24 projektŢ z PO 2 a 29 projektŢ z PO 4 je 

n§vaznĨch na projekty OP VK z vĨzev ļ. 7, ļ. 15, ļ. 18 v op 2.2, ļ. 9 v op 2.3 a ļ. 12 v op 2.4, 

viz pŚ²loha ļ. 8. Prvn² projekty byly n§vazn® na v²ce projektŢ OP VK, nicm®nŊ nyn² je moģn® 

bonifikovat vazbu pouze na jeden projekt. U jednoho projektu tak lze sledovat vazbu aģ na 

18 projektŢ OP VK. 

Tabulka 31: Synergick® vazby n§vaznĨch projektŢ VaVpI na OP VK.  

Oblast pdopory (OP VK) 
Oblast podpory (VaVpI) 

CelkovĨ souļet 
1.1 2.1 4.1 

2.2 11 26 66 103 

2.3 19 30 30 79 

2.4 9 15 6 30 

CelkovĨ souļet 39 71 102 212 
Zdroj:M7+VaVpI, k 4.1. 2012 

IPRM  

V r§mci OP VK je ud²lena 10 % bonifikace u projektŢ, kter® prok§zaly pŚi pŚedloģen² do 

procesu hodnocen², ģe jsou souļ§st² a v souladu se schv§lenĨm IPRM. K 31. 12. 2011 bylo 

celkem schv§leno 578 projektŢ spadaj²c²ch podporovanĨmi aktivitami do IPRM, z toho bylo 
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u 85 projektŢ vyd§no rozhodnut², ļi podeps§na smlouva, 486 projektŢ je v realizaci a 7 je 

ukonļeno. Dalġ²ch 54 projektŢ je doporuļeno ke schv§len².  

Tabulka 32: Evidovan® projekty IPRM 

Typ projektu  

Projekt 

doporuļen ke 

sch§vlen² 

Projekt s vydanĨm 

Rozhodnut²m / 

podepsanou 

Smlouvou 

Projekt v 

realizaci 

Realizace 

projektu 

ukonļena 

GP 4 7 109 6 

IPn  -  -  -  - 

Ipo 50 78 377 1 

Celkem 54 85 486 7 
Zdroj:MSC, k 4.1. 2012 

Nejv²ce projektŢ je v IPRM Brno 2: ZvĨġen² kvality poskytovanĨch sluģeb pro veŚejnost a 

rozġ²Śen² obļansk® vybavenosti mŊsta a IPRM Olomouc  "Atraktivn² a konkurenceschopn§ 

Olomouc". 

Tabulka 33: IPRM  

IPRM  GP IPo Celkem 

IntegrovanĨ pl§n rozvoje  mŊsta Pardubic "PřITAĢLIV£ MŉSTO" 
 

21 21 

IntegrovanĨ pl§n rozvoje mŊsta Hradec Kr§lov® "Centrum mŊsta = 

p·l rŢstu a rozvoje" 
9 22 31 

IntegrovanĨ pl§n rozvoje mŊsta Karvin§ 1 
 

1 

IntegrovanĨ pl§n rozvoje mŊsta Liberec - z·na "Lidov® sady" 2 
 

2 

IntegrovanĨ pl§n rozvoje Statut§rn²ho mŊsta Ostrava - Ostrava - 

magnet regionu 
3 17 20 

IntegrovanĨ pl§n rozvoje Statut§rn²ho mŊsta Ostrava - P·l rozvoje 29 26 55 

IPRM "PŚerov - Jih" 2 
 

2 

IPRM Brna v probl®mov® obytn® z·nŊ mŊsta 1 7 8 

IPRM Ļesk® BudŊjovice "LevĨ bŚeh Vltavy" 2 5 7 

IPRM FrĨdku-M²stku - s²dliġtŊ Slezsk§ 2 1 3 

IPRM Hradec Kr§lov® - TŚ²da Edvarda Beneġe 1 
 

1 

IPRM Chrudim 1 
 

1 

IPRM Karvin§ - Nov® MŊsto 
 

2 2 

IPRM Kladna pro IOP - S²dliġtŊ Kroļehlavy 
 

1 1 

IPRM Kladno 2 3 5 

IPRM KromŊŚ²ģe - z·na JihovĨchod 4 1 5 

IPRM Olomouc  "Atraktivn² a konkurenceschopn§ Olomouc" 6 129 135 

IPRM PlznŊ "PlzeŔ - Univerzitn² mŊsto 2015" 6 42 48 

IPRM PŚ²bram pro z·nu BŚezohorsk®ho s²dliġtŊ 1 
 

1 

IPRM Uhersk® HradiġtŊ 
 

1 1 

IPRM Đst² nad Labem - Centrum 1 18 19 

IPRM Đst² nad Labem: NeġtŊmice - S²dliġtŊ Mojģ²Ś 1 
 

1 

IPRM Vset²n 1 
 

1 

IPRM Zl²n - "Spoleļensko-kulturn² a vzdŊl§vac² centrum Zl²n" 2 12 14 
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Regenerace mŊstsk®ho prostŚed², rozvoj infrastruktury v oblastech 

soci§ln²ch sluģeb a vzdŊl§v§n² a vġestrannĨ rozvoj obļansk® 

vybavenosti (Jihlava) 

16 15 31 

IPRM Brno 2: ZvĨġen² kvality poskytovanĨch sluģeb pro veŚejnost a 

rozġ²Śen² obļansk® vybavenosti mŊsta  
29 133 162 

Zdroj:MSC, k 4. 1. 2012 

Nejv²ce projektŢ spadaj²c²ch do IPRM je u IPo v PO 2 v oblasti podpory 2.2 Vysokoġkolsk® 

vzdŊl§v§n².  

Tabulka 34: Schv§len® projekty s IPRM dle oblast² podpory 

PO/op GP IPo CelkovĨ souļet 

1.1 41 11 52 

1.2 19 4 23 

1.3 16 6 22 

1 76 21 97 

2.1  - 3 3 

2.2  - 284 284 

2.3  - 83 83 

2.4  - 65 65 

2 - 435 435 

3 (3.2) 46  - 46 

Celkem 122 456 578 
Zdroj:MSC, k 4.1. 2012 

2.7 OpatŚen² k monitorov§n² a evaluace  
2.7.1 Monitorovac² vĨbor 

V kvŊtnu se uskuteļnilo hlasov§n² Ăper rollamñ k ¼prav§m OP VK a PD OP VK. Đpravy se 

tĨkaly zejm®na realokace prostŚedkŢ mezi PO1 a PO3. V PO 1 bylo navrģeno ponechat pouze 

op 1.5 s alokac² 1,5 mld. Kļ. V PD OP VK bylo v PO 5 v souladu s ostatn²mi prioritn²mi 

osami u vġech oblast² podpory odstranŊna 9 % hranice pro kŚ²ģov® financov§n² s t²m, ģe vĨġe 

kŚ²ģov®ho financov§n² bude upŚesnŊna vĨzvou. VĨsledky hlasov§n² Ăper rollamñ byly zn§my 

24. 5. 2011. Realokace ve vĨġi 1 mld. Kļ byla znovu projedn§na v r§mci Ś§dn®ho zased§n² 

MV OP VK. Ostatn² zmŊny byly schv§leny.  

Dne 9. 6. 2011 se uskuteļnilo Ś§dn® zased§n² MV OP VK. Hlavn²m bodem jedn§n² byla 

realokace prostŚedkŢ mezi PO 1 a PO 3. MV OP VK se pŚiklonil k druh® navrģen® variantŊ, 

tzn. o 300 mil. Kļ byla navĨġena podpora druhĨch GG v op 1.1 a o 700 mil. Kļ byla 

navĨġena op 3.2, kde budou realizov§ny Individu§ln² projekty. Tato alokace byla pŢvodnŊ 

v op 3.1 a byla pŚesunuta do PO 1 pro realizaci ġablon pro podporu pŚedġkoln²ho vzdŊl§v§n² 

prostŚednictv²m ġablon. V bŚeznu 2011 MĠMT odstoupilo od z§mŊru realizovat tuto oblast 

podpory a naopak podpoŚit v souladu s pŢvodn²m c²lem programu dalġ² vzdŊl§v§n² v PO 3. 

Dne 8. 12. 2011 se uskuteļnilo osm® zased§n² MV OP  VK , kde byla schv§lena realokace ve 

vĨġi 187 mil. Kļ z op 2.1 do op 2.3 pro zajiġtŊn² doļerp§n² prostŚedkŢ v PO 2.  
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2.7.2 Evaluace  

Hodnocen² OP VK je prov§dŊno v souladu s povinnostmi ustanovenĨmi ļl. 47 aģ 49 NaŚ²zen² 

Rady (ES) ļ. 1083/2006, v souladu s metodickĨmi pokyny EK a v souladu s metodickĨmi 

pokyny NOK. VĨstupy analĨz a evaluac² jsou veŚejnŊ pŚ²stupn® tak, aby byla zajiġtŊna 

transparentnost realizace programu a pŚenos z²skanĨch zkuġenost². VĨstupy jsou dostupn® na 

adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/studie-a-analyzy nebo na adrese 

http://www.esfcr.cz/folder/4885/. 

řO OP VK m§ z§stupce v Pracovn² skupinŊ Evaluace, kter§ je koordinovan§ Ministerstvem 

pro m²stn² rozvoj. Ļlenov® pracovn² skupiny projedn§vaj² vġechny ¼rovnŊ evaluac², zejm®na 

Evaluaļn² pl§n NSRR pro obdob² 2007 ï 2013. V prŢbŊhu roku 2011 probŊhla pracovn² 

setk§n² Pracovn² skupiny Evaluace, kde byla projedn§na napŚ²klad aktualizace Evaluaļn²ho 

pl§nu NSRR, aktu§ln² informace o realizovanĨch evaluac²ch, informace ohlednŊ pŚ²pravy 

strategick® zpr§vy za rok 2012 ļi informace z Evaluation network meeting. 

Z§stupce řO OP VK je d§le ļlenem Pracovn² skupiny pro evaluace OP LZZ, kde doch§z² 

k vĨmŊnŊ zkuġenost² v oblasti evaluac² v r§mci ESF programŢ, ļlenem Pracovn² skupiny pro 

evaluace VaVpI a Pracovn² skupiny pro evaluace ROP. 

V prŢbŊhu roku 2011 byly vyhodnoceny evaluaļn² aktivity pŚedchoz²ch let a aktualizov§n 

Evaluaļn² pl§n OP VK do konce programov®ho obdob² 2007-2013. V r§mci aktualizace 

Evaluaļn²ho pl§nu byly konkretizov§ny evaluaļn² aktivity pl§novan® pro rok 2012. V roce 

2011 bylo pro koordinaci evaluaļn²ch aktivit v řO OP VK vyļlenŊno 0,5 pracovn²ho ¼vazku. 

Za ¼ļelem vĨmŊny zkuġenost² a pos²len² a rozvoje evaluaļn² kapacity se z§stupce evaluaļn² 

jednotky řO OP VK v uplynul®m roce ¼ļastnil dvou zased§n² PS Evaluace, kterou poŚ§d§ 

NOK (MMR), zased§n² PS Evaluace ROP, PS Evaluace OP LZZ, konference Ļesk® 

evaluaļn² spoleļnosti k t®matu evaluace dopadŢ a budov§n² evaluaļn²ch kapacit, Workshopu 

se zamŊŚen²m na soci§ln² c²le a vĨsledky a Semin§Śe k evaluaļn²m n§strojŢm a technik§m ve 

fondech EU. Ve sledovan®m obdob² byly realizov§ny n§sleduj²c² evaluace a analĨzy.  

V roce 2011 byla zpracov§na AnalĨza stavu implementace a n§vrh finanļn²ch realokac² 

mezi prioritn²mi osami. ObecnĨm c²lem analĨzy bylo zhodnocen² ļerp§n² finanļn²ch 

prostŚedkŢ v r§mci jednotlivĨch prioritn²ch os OP VK a formulace doporuļen² a jejich 

zdŢvodnŊn² pro realokaci finanļn²ch prostŚedkŢ mezi prioritn²mi osami. Projekt byl 

zpracov§n ļ§steļnŊ internŊ a ļ§steļnŊ extern² evaluaļn² firmou. Extern²m dodavatelem byla 

firma SPF Group, v.o.s. a cena externŊ zpracovan® ļ§sti zak§zky ļinila 90 000 Kļ bez DPH. 

Extern² ļ§st analĨzy byla dokonļena v bŚeznu 2011. Fin§ln² podoba analĨzy byla souļ§st² 

podkladŢ zaslanĨch Evropsk® komisi k revizi operaļn²ho programu. 

PravidelnŊ je zpracov§v§na analĨza Stanoven² hodnot vybranĨch monitorovac²ch 

indik§torŢ Operaļn²ho programu VzdŊl§v§n² pro konkurenceschopnost. C²lem projektu 

je kaģdoroļn² zjiġŠov§n² hodnoty monitorovac²ho indik§toru ĂM²ra spokojenosti pŚ²jemcŢ 

podporyñ a Ă¼dajŢ o ¼ļastn²c²ch operac² ESF podle priorit dle PŚ²lohy XXIII NaŚ²zen² Komise 

(ES) ļ. 1828/2006ñ. Zpracovatelem analĨzy je firma RegioPartner, s.r.o. Celkov§ cena 

pŚedmŊtu zak§zky ļin²: 1 325 000 Kļ bez DPH. Realizace cel®ho komplexn²ho projektu 

zapoļala v roce 2010 a ukonļen² projektu je pl§nov§no do 30. 6. 2016. VĨsledky 

provedenĨch analĨz a ġetŚen² za rok 2011 obdrģ² zadavatel na konci dubna 2012. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/studie-a-analyzy
http://www.esfcr.cz/folder/4885/
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V roce 2011 obdrģel řO OP VK vĨstupy analĨzy Roļn² hodnocen² pokroku OP VK 2010. 

Zpracovatelem byla firma Navreme Boheme, s.r.o. Cena projektu ļinila 120 000 Kļ bez DPH. 

V pŚ²padŊ tohoto projektu se jednalo o vytvoŚen² komplement§rn²ho n§stroje pro prŢbŊģnĨ 

monitoring postupu implementace OP VK. Hodnotitel se zamŊŚil na zhodnocen² vyhl§ġenĨch 

vĨzev, absorpļn² kapacity, zhodnocen² pokroku v naplŔov§n² stanovenĨch c²lŢ a priorit OP 

VK, hodnocen² vĨvoje IPRM, analĨzu probl®mŢ zjiġtŊnĨch pŚi implementaci intervenc² OP a 

v r§mci uskuteļnŊnĨch evaluac². Na z§kladŊ proveden®ho vyhodnocen², identifikace hlavn²ch 

probl®mŢ byla definov§na n§sleduj²c² doporuļen²: s ohledem na plnŊn² pravidla n+3/n+2 

dodrģen² navrģen®ho pl§nu vĨzev 2011; zajistit spr§vnost dat a zamezit vzniku chyb 

v informaļn²ch syst®mech; pos²lit souļinnost, koordinaci a dŊlbu odpovŊdnost² mezi ¼tvary 

implementaļn² struktury MĠMT; sn²ģit fluktuaci zamŊstnancŢ a pos²lit person§ln² kapacity 

(zejm®na v oblasti Śeġen² nesrovnalost² a kontrol); prezentovat ve vŊtġ² m²Śe z§vŊry 

z provedenĨch evaluac² a analĨz relevantn²m subjektŢm napŚ²klad formou prezentac² ļi 

workshopŢ; s ohledem na omezen® person§ln² kapacity zajistit vŊtġ² m²ru spolupr§ce řO/ZS a 

pos²lit komunikaci mezi relevantn²mi subjekty implementace (řO a ostatn²ch ¼tvarŢ MĠMT) 

v r§mci evaluac²; v²ce vyuģ²vat zpŊtn® vazby z provedenĨch evaluaļn²ch projektŢ.  

V n§vaznosti na tato doporuļen² byla ve druh® polovinŊ roku 2011 nav§z§na intenzivnŊjġ² 

spolupr§ce s ostatn²mi ¼tvary MĠMT napŚ²klad pŚi pŚ²pravŊ a pl§nov§n² budouc²ch evaluac². 

RovnŊģ vŊcn® z§mŊry analĨz pl§novanĨch ZS jsou konzultov§ny s ř²d²c²m org§nem ve vŊtġ² 

m²Śe. MĠMT doplnilo stavy zejm®na finanļn²ch manaģerŢ na ¼roveŔ umoģŔuj²c² plynul® 

zpracov§n² monitorovac²ch zpr§v a ģ§dost² o platbu. D§le probŊhla reorganizace koncentruj²c² 

metodick® Ś²zen² pouze do Odboru Ś²zen² OP VK. Dopad tohoto opatŚen² se projevil 

zlepġenĨm ļerp§n²m jiģ ve druh® polovinŊ roku 2011. Byly tak® pos²leny person§ln² kapacity 

v oblasti Śeġen² kontrol a nesrovnalost². Pos²len² person§ln² kapacity řO OP VK je rovnŊģ 

jedn²m z opatŚen², kter§ byla d§le definov§na na z§kladŊ usnesen² vl§dy ļ. 382 ze dne 

18. kvŊtna 2011 k n§vrhu zmŊn nŊkterĨch rizikovĨch operaļn²ch programŢ. Pro sn²ģen² chyb 

v syst®mu je pravidelnŊ vyd§v§n Newsletter, jsou zabudov§ny automatiky a prob²haj² ġkolen² 

finanļn²ch manaģerŢ, viz podkapitola 2.7.3. RovnŊģ koordinace mezi ¼tvary IS OP VK je 

stabilizov§na. 

V roce 2011 byla realizov§na AnalĨza optimalizace procesŢ OP VK. Zpracovatelem tohoto 

projektu byla firma NEXIA AP, a.s. Nab²dkov§ cena byla 590 000 Kļ bez DPH. Kompletn² 

z§vŊreļnou zpr§vu projektu obdrģel řO OP VK dne 30. 11. 2011. 

C²lem a ¼ļelem t®to analĨzy bylo zhodnocen² podm²nek implementace OP VK a navrģen² 

optimalizace procesŢ se zamŊŚen²m na sn²ģen² jeho administrativn² n§roļnosti; d§le na 

eliminaci pŚ²padŢ, kdy řO a ZS nedodrģuj² term²ny stanoven® pravidly OP VK; zjednoduġen² 

realizace projektŢ a sn²ģen² administrativn² z§tŊģe pŚ²jemcŢ; zrychlen² certifikace prostŚedkŢ 

OP VK a zlepġen² komunikace řO a ZS s pŚ²jemci a EK.  

V r§mci zak§zky bylo dodavatelem Śeġeno 5 konkr®tn²ch c²lŢ, respektive oblast² 

vyspecifikovanĨch v zad§vac² dokumentaci. 

- C²l 1: Na z§kladŊ sbŊru dat prov®st procesn² audit OP VK, kterĨ bude obsahovat popis 
procesŢ implementace OP VK a identifikace atributŢ procesu;  
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- C²l 2: Prov®st srovn§vac² analĨzu zamŊŚenou na porovn§n² pravidel a procesŢ 
prob²haj²c²ch v r§mci OP VK s pravidly a procesy, kter® stanovuje platn§ legislativa a 

metodiky MMR a MF; 

- C²l 3: Prov®st srovn§vac² analĨzu zamŊŚenou na porovn§n² pravidel a procesŢ v r§mci 

OP VK s pravidly a procesy v obdobnĨch OP (OP LZZ a OPPA) s c²lem zjistit, zda 

ostatn² obdobn® OP implementuj² platnou legislativu a metodick® dokumenty l®pe 

neģli OP VK;  

- C²l 4: Navrhnout syst®m opatŚen², kter§ usnadn² a zkvalitn² implementaci OP VK; 

navrhnout zruġen²/zmŊny/doplnŊn² procesŢ a pravidel v r§mci OP VK s c²lem 

optimalizovat administraci OP s ohledem na moģnosti MĠMT; 

- C²l 5: VytvoŚen² metodiky kontroly MZ (vļetnŊ pŚ²sluġnĨch checklistŢ), na jejichģ 
z§kladŊ budou projektov² manaģeŚi prov§dŊt kontrolu monitorovac²ch zpr§v s c²lem 

minimalizovat administrativn² n§roļnost kontroly pŚi zachov§n²/zvĨġen² souļasn® 

kvality kontroly. 

Obecn§ zjiġtŊn² prov§zej²c² z§vŊry provedenĨch analĨz a ġetŚen² v r§mci tohoto evaluaļn²ho 

projektu jsou n§sleduj²c²: 

- I pŚes Śadu pozitivn²ch zjednoduġuj²c²ch zmŊn uļinŊnĨch MĠMT v posledn²ch 

mŊs²c²ch zŢst§v§ OP VK st§le nejsloģitŊjġ²m ĂmŊkkĨmñ operaļn²m programem v ĻR.  

- OP VK je v porovn§n² s ostatn²mi ESF programy jednoznaļnŊ nejsloģitŊjġ² OP, co do 

poļtu, objemu, typu projektŢ a n§roļnosti jejich administrace.  

- Nejasnosti v implementaci/administraci v tak sloģit® struktuŚe vznikaj² mj. s ohledem 

na absenci unifikovan®ho a koordinovan®ho procesn²ho Ś²zen²;  

- Metodika MMR a MF je v OP VK aģ na drobn® odchylky zapracov§na. Lze 

konstatovat, ģe pravidla OP VK jsou oproti uveden® metodice striktnŊjġ²; 

- Nedoch§z² k optim§ln²mu vyuģ²v§n² informaļn²ch syst®mŢ ï pŚ²liġ mnoho 

vstupuj²c²ch informaļn²ch syst®mŢ, nedostateļn® vyuģ²v§n² IS MONIT7+; 

- Ļast® zmŊny pravidel OP VK a jejich ĂroztŚ²ġtŊnostñ mezi relativnŊ ġirok® spektrum 

Ś²zen® dokumentace vede ke zhorġen® orientaci v t®to dokumentaci jak mezi 

pracovn²ky implementaļn² struktury, tak zejm®na mezi pŚ²jemci. PŚi takto velk®m 

poļtu souvisej²c²ch dokumentŢ OP VK nav²c pŚi aktualizaci jednoho mŢģe ļastŊji 

doch§zet k opomenut² aktualizace jin®ho dokumentu, ļ²mģ se zvyġuje riziko vĨskytu 

odporuj²c²ch si pravidel v jednotlivĨch dokumentech; 

- Jako vĨznamnĨ faktor spojenĨ s ot§zkou ģ§douc² kontinuity procesŢ a rychlosti a 

pruģnosti nastaven² syst®mu implementace lze vn²mat stabilitu a zkuġenost lidskĨch 

zdrojŢ. Fluktuace pracovn²kŢ a pomŊrnŊ vĨrazn® strukturn² zastoupen² absolventŢ bez 

hlubġ² zkuġenosti s EU fondy ļi jinĨch oblast² mezi pracovn²ky implementaļn² 

struktury lze vn²mat jako faktor vĨraznŊ ovlivŔuj²c² kvantitu i kvalitu vykonan® pr§ce. 

Obecn® doporuļen² k optimalizaci implementace OP VK:  

Sloģitost struktury a objem procesŢ a ļinnost² tĨkaj²c² se implementace, kter® ļasto vedou 

k nejasnostem v zodpovŊdnostech nad konkr®tn²mi kroky, vyģaduj² jasnou koordinaci 
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v jednom m²stŊ. Tuto ¼lohu a zodpovŊdnost by mŊl nejl®pe plnit O 41. Vzhledem ke sloģitosti 

syst®mu lze tak® doporuļit zv§ģen² zaveden² jednoho dalġ²ho koordinaļn²ho stupnŊ pro 

vġechny tŚi souļasn® odbory implementace OP VK na MĠMT. Souhrn vġech z§sadn²ch 

zjiġtŊn² a doporuļen² bude uveŚejnŊn na vĨġe uvedenĨch odkazech.  

2.7.3 Monitorov§n² 

Z§sadn² ud§lost² v roce 2011 bylo ¼spŊġn® spuġtŊn² elektronickĨch monitorovac²ch zpr§v. 

PŚ²jemcŢm i ZS byla poskytov§na zvĨġen§ metodick§ podpora jednak formou dvou help linek 

ï ms_opvk@msmt.cz pro ZS a help_opvk@msmt.cz pro pŚ²jemce, tak formou ġkolen² k MZ 

pŚ²mo v kraj²ch. S komplikacemi se řO OP VK potĨkal pouze u nŊkterĨch ZS, kter® 

nezajistily ve vġech pŚ²padech data v MONIT7+. V prvn²m pololet² 2012 bude spuġtŊn tzv. 

Inteligentn² rozpoļet, kterĨ nahrad² souļasnou podobu pŚ²lohy k monitorovac² zpr§vŊ, jeģ 

svĨm charakterem nen² uģivatelsky pŚ²vŊtiv§. ZaŚazen²m aplikace do bŊģn® praxe dojde, jak 

na stranŊ pŚ²jemcŢ, tak na stranŊ projektovĨch a finanļn²ch manaģerŢ, ke znaļn®mu sn²ģen² 

chybovosti a zrychlen² celkov® administrace monitorovac² zpr§vy a ģ§dosti o platbu. 

Za ¼ļelem zlepġen² vz§jemn® komunikace v r§mci IS OP VK byl v prvn² polovinŊ roku 2011 

spuġtŊn webovĨ port§l, na kter®m jsou zveŚejŔov§ny dokumenty, kter® jsou souļ§st² Ś²zen® 

dokumentace, metodick® pokyny, harmonogram akc², pŚ²ruļky a n§vody pro pr§ci 

s monitorovac²m syst®mem, zpr§vy o realizaci programu a diskusn² f·ra. C²lem port§lu je 

zlepġen² vz§jemn® komunikace, lepġ² informovanost ZS a snazġ² sd²len² a rychl® pŚed§v§n² 

dokumentŢ. 

řO OP VK prŢbŊģnŊ aktualizuje pŚ²ruļky k B7 a M7+ a n§slednŊ proġkoluje uģivatele 

syst®mu. Aktualizace prob²haj² v pravidelnĨch intervalech, kter® jsou z§visl® na instalaļn²ch 

cyklech monitorovac²ho syst®mu. Poģadavky na jednotliv® ġkol²c² oblasti jsou pravidelnŊ 

zjiġŠov§ny pŚ²mo u uģivatelŢ syst®mu a řO se v maxim§ln² m²Śe snaģ² tyto potŚeby aplikovat 

do praxe. Od 1. 1. 2011 je vyd§v§n Newsletter Monitorovac²ho syst®mu, kterĨ aktu§lnŊ 

informuje uģivatele Monit7+ a Benefit7 o novĨch funkcionalit§chv syst®mech, kter® jsou 

v pŢlroļn²ch intervalech zapracov§v§ny do jednotlivĨch pŚ²ruļek. 

V roce 2011 se řO OP VK podaŚilo minimalizovat objem chyb generovanĨch zejm®na pŚi 

zad§v§n² ģ§dost² o platbu do informaļn²ho syst®mu, kter® je pot® nezbytn® opravit 

v navazuj²c²ch informaļn²ch syst®mech. PŚ²ļinou pŚetrv§vaj²c² chybovosti je zejm®na 

fluktuace zamŊstnancŢ na pozic²ch projektovĨch a finanļn²ch manaģerŢ ZS. Na 

nejproblematiļtŊjġ² oblasti byly zapracov§ny kromŊ automatik i doplŔkov® kontroln² procesy. 

řO OP VK rovnŊģ kladl zvĨġenĨ dŢraz na kvalitu pŚ²ruļek monitorovac²ho syst®mu a ġkolen² 

uģivatelŢ syst®mu. Byla vytvoŚena nov§ struktura ġkolen² finanļn²ho Ś²zen² projektŢ, kter§ 

jsou novŊ realizov§na pouze ve vazbŊ na informaļn² syst®m a zamŊŚena na celkovou finanļn² 

administraci projektu. Ġkolen² prob²hala jak na ZS, tak na řO. Nyn² ġkolen² prob²haj² dle 

potŚeb a z§jmu jednotlivĨch ļl§nkŢ IS OP VK.  
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3 PROVĆDŉNĉ OP PODLE PRIORITNĉCH OS  

3.1 Prioritn² osa 1 ï Poļ§teļn² vzdŊl§v§n²
6
  

Prioritn² osa 1 je zamŊŚena na rozvoj a zkvalitŔov§n² syst®mu poļ§teļn²ho vzdŊl§v§n², resp. 

na nastaven² samotn®ho syst®mu poļ§teļn²ho vzdŊl§v§n² tak, aby byl akceptov§n rovnĨ 

pŚ²stup s dŢrazem na podporu kl²ļovĨch dovednost², zajiġtŊn² kvality vzdŊl§v§n² 

pedagogickĨch pracovn²kŢ a se zohlednŊn²m individu§ln²ho talentu kaģd®ho jednotlivce, aby 

se zvĨġila uplatnitelnost absolventŢ ġkol na trhu pr§ce a z§roveŔ bylo dosaģeno pozitivn²ho 

pŚ²stupu k dalġ²mu vzdŊl§v§n². 

V PO 1 je formulov§no pŊt oblast² podpory: 

1.1  Zvyġov§n² kvality ve vzdŊl§v§n² 

1.2  Rovn® pŚ²leģitosti dŊt² a ģ§kŢ, vļetnŊ dŊt² a ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi 

potŚebami 

1.3  Dalġ² vzdŊl§v§n² pracovn²kŢ ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen² 

1.4  Zlepġen² podm²nek pro vzdŊl§v§n² na z§kladn²ch ġkol§ch 

1.5 Zlepġen² podm²nek pro vzdŊl§v§n² na stŚedn²ch ġkol§ch 

3.1.1 DosaģenĨ pokrok a jeho analĨza  

3.1.1.A  Informace o fyzick®m a finanļn²m pokroku PO 

Vyhl§ġeny jsou jiģ prostŚedky na celou alokaci osy. VĨġe kontrahovanĨch prostŚedkŢ a 

prostŚedkŢ proplacenĨch pŚ²jemcŢm je velmi uspokojiv§. VĨġe certifikace je d§na 

administrativn²mi postupy pro implementaci glob§ln²ch grantŢ. V absolutn²m vyj§dŚen² 

dosahuje PO 1 nejlepġ²ch vĨsledkŢ. Prvn² projekty zaļaly bĨt realizov§ny pr§vŊ v PO 1, kde 

je rovnŊģ ukonļeno nejv²ce projektŢ tj. 562, z toho 551 grantovĨch projektŢ a 

11 individu§ln²ch projektŢ. 

Tabulka 35: Finanļn² pokrok PO (EU+SR) ï kumulativnŊ 

Prioritn² osa/oblast 

podpory 

Alokace 

2007-2013 

ProstŚedky kryt® 

Rozhodnut²m/Smlouvou 

(dodatkem) 

Proplacen® 

prostŚedky 

pŚ²jemcŢm 

Certifikovan® 

prostŚedky 

pŚedloģen® EK 

EUR EUR % EUR % EUR % 

a b b/a c c/a d d/a 

1 794 705 949 507 442 793 63,85% 391 718 367 49,29% 84 894 896 10,68% 

1.1 286 962 396 188 003 117 65,51% 160 807 675 56,04% 47 746 615 16,64% 

1.2. 127 644 462 89 843 233 70,39% 68 579 775 53,73% 15 104 632 11,83% 

1.3. 130 420 348 83 642 422 64,13% 71 168 151 54,57% 18 247 869 13,99% 

1.4 187 500 000 145 954 021 77,84% 91 162 765 48,62% 3 795 780 2,02% 

                                                 

 
6
 Pro ¼ļely t®to priority je pod term²nem poļ§teļn² vzdŊl§v§n² vn²m§no prim§rn² a sekund§rn² vzdŊl§v§n². 
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1.5 62 178 743 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Zdroj dat: MSC2007 - 4. 1. 2012,sestava MSC209 a MSC210. Ļ§stky ve sloupci B a C jsou pŚepoļteny kurzem 

25,91 CZK/EUR. Ļ§stky ve sloupci D jsou pŚepoļteny kurzem v dobŊ za¼ļtov§n² ģ§dosti v IS Viola. Đdaje ve 

stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou (dodatkem)" zahrnuj² IP a GP (sestava MSC209/A+C). Đdaje 

ve stavu "Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" a "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" zahrnuj² IP a GG 

(sestava MSC210/A+B). 

 
Graf 3: Ļerp§n² v PO 1 

 

Zdroj dat: pro rok 2010: Đdaje o vyhl§ġenĨch vĨzv§ch vych§z² z evidence řO k 31. 12. 2010, data za IP + GP, 

kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR . Đdaje ve stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou (dodatkem)" 

zahrnuj² IP a GP, sestava MSC209 A+C k 5. 1. 2011, kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR. Đdaje ve stavu 

"Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" zahrnuje IP a GG, sestava MSC188A (ģ§dosti za¼ļtovan® do 31. 12. 2010) 

Đdaje ve stavu "ProstŚedky schv§len® MF v SĢoP" zahrnuje IP a GG, sestava MSC252 B+C generovan§ 30. 3. 

2011 k datu 31. 12. 2011 (v souladu s VZ za rok 2010).Đdaje ve stavu "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" 

zahrnuj² IP a GG, sestava MSC 210 A+B k 3. 3. 2011. 

Pro rok 2011: Đdaje o vyhl§ġenĨch vĨzv§ch vych§z² z evidence řO, tabula vyhl§ġenĨch vĨzev k 31. 12. 2011, 

data za IP + GP, kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR. Đdaje ve stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou 

(dodatkem)" zahrnuj² IP a GP, sestava MSC209 A+C k 4. 1. 2012. Đdaje ve stavu " ProstŚedky schv§len® MF 

v SĢoP", "Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" a "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" zahrnuj² IP a GG, 

sestava MSC210 A+B k 4. 1. 2012. 

Informace o vŊcn®m pokroku ilustruje n§sleduj²c² tabulka, kter§ reflektuje dosaģen® hodnoty 

na monitorovac²ch indik§torech prioritn² osy. D§le je obsaģena informace o pokroku, kdy je 

pokrok mŊŚen porovn§n²m dosaģenĨch a c²lovĨch hodnot danĨch indik§torŢ. 

Tabulka 36: VŊcnĨ pokrok PO 1 Poļ§teļn² vzdŊl§v§n² 
K·d 

NĻI/K·d 

EU/Lisabo

n 

Typ 

N§zev 

indik§toru 

MŊrn§ 

jednotka 
Zdroj  Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 

C²lov§ 

hodnota 

2015 

Celkem 
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99indik§to

ru 

074600 

VĨstupy 

Poļet ¼spŊġnŊ 

podpoŚenĨch 

osob 

Poļet osob 
Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 4 823 30 976 84 180 N/A 84 180 

VĨchoz² 0 0 0 4 823 30 976 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 378069 378069 

074113 

VĨsledky 

Pod²l ¼spŊġnŊ 

podpoŚenĨch 

pracovn²kŢ 

ġkol a 

ġkolskĨch 

zaŚ²zen² 

na celkov®m 

poļtu 

podpoŚenĨch 

pracovn²kŢ 

ġkol a 

ġkolskĨch 

zaŚ²zen² 

Poļet 

procent 

MPSV, 

GestoŚi 

OP 

Dosaģen§ 0 0 17,58 81,2 76,53 N/A 76,53 

VĨchoz² 0 0 0 17,58 81,2 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 90 90 

060402 

VĨsledky 

Pod²l ģ§kŢ se 

speci§ln²mi 

vzdŊl§vac²mi 

potŚebami 

zaļlenŊnĨch 

do 

integrovanĨch 

tŚ²d na 

celkov®m 

poļtu ģ§kŢ se 

speci§ln²mi 

vzdŊl§vac²mi 

potŚebami 

Poļet 

procent 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 59,1 61,1 N/A N/A 61,1 

VĨchoz² 45,3 0 0 59,1 61,1 N/A 45,3 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 55 55 

060401 

VĨsledky 

Pod²l ģ§kŢ 

zapojenĨch do 

vzdŊl§vac²ch 

aktivit v 

projektech na 

celkov®m poļtu 

ģ§kŢ ve 

ġkol§ch a 

ġkoln²ch 

zaŚ²zen²ch 

Poļet 

procent 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 4,94 26,4 N/A N/A 26,4 

VĨchoz² 0 0 0 4,94 26,4 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 

064310 

VĨstupy 

Poļet novŊ 

vytvoŚenĨch/in

ovovanĨch 

produktŢ 

Poļet 

produktŢ 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 2 967 7 185 17 798 N/A 17 798 

VĨchoz² 0 0 0 2 967 7 185 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 37 383 37 383 

Zdroj:  IS MSC2007 k 28.2. 2012 

Pozn§mky: VĨchoz² hodnoty pŚedstavuj² ¼daje k roku 2006. C²lov® hodnoty jsou stanoveny na cel® programovac² 

obdob² ; N/A=nerelevantn²; ¼daj nen² k dispozici, pl§novan§ hodnota nen² nastavena roļnŊ. 

Vzhledem k pod²lu kontrahovanĨch prostŚedkŢ k  alokaci PO 1, poļtu ukonļenĨch projektŢ a 

projektŢ v realizaci jsou projektov® indik§tory naplŔov§ny uspokojivŊ.  

Indik§tor 064310 ĂPoļet novŊ vytvoŚenĨch/inovovanĨch produktŢñ je postupnŊ vykazov§n 

v op 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4
7
. Indik§tor je naplŔov§n velmi dobŚe a to i pŚesto, ģe jeho c²lov§ 

hodnota byla zvĨġena na ġestin§sobek pŢvodn² hodnoty. Tato skuteļnost je zpŢsobena 

vyjasnŊn²m definice inovovanĨch produktŢ v projektech, ke kter®mu doġlo v souvislosti 

s vytvoŚen²m Metodiky monitorovac²ch indik§torŢ a vytvoŚen²m op 1.4 a 1.5. V op 1.1 a 1.4 

                                                 

 
7
 V n§sleduj²c²ch letech bude vykazov§n rovnŊģ na op 1.5 
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jde zejm®na o rŢzn® uļebn² a metodick® materi§ly (uļebnice, pracovn² listy, hry apod.). V op 

1.2 vznikaj² materi§ly pro dŊti se SVP, vzdŊl§vac² kurzy nebo materi§ly tĨkaj²c² se prevence 

xenofobie a rasismu, resp. multikulturn² vĨchovy. V op 1.3 pŚ²jemci vykazuj² zejm®na 

inovovan® kurzy dalġ²ho vzdŊl§v§n² pedagogickĨch pracovn²kŢ. 

Tento indik§tor je obvykle vykazov§n aģ ve druh® polovinŊ realizace projektŢ, jelikoģ 

organizace pracuj² nejdŚ²ve na jeho vytvoŚen² a aģ n§slednŊ tyto produkty dokladuj². Do konce 

roku 2012 skonļ² realizaci zhruba 130 individu§ln²ch projektŢ zejm®na z prvn²ch vĨzev v op 

1.1 a 1.2, řO tak oļek§v§ dalġ² n§rŢst plnŊn² tohoto indik§toru.  

V pŚ²padŊ GG v r§mci op 1.1 i 1.2 řO oļek§v§ dalġ² vĨraznĨ n§rŢst plŊn² v n§sleduj²c²m roce, 

kterĨ vyplĨv§ ze skuteļnosti, ģe realizovan® grantov® projekty vytv§Ś² nov® ļi inovovan® 

vzdŊl§vac² materi§ly, metodick® pomŢcky ļi vzdŊl§vac² programy, za jejichģ vyuģit² n§slednŊ 

vzdŊl§vaj² c²lovou skupinu ģ§kŢ. RovnŊģ v op 1.3 je moģn® povaģovat za uspokojivĨ, a to 

s ohledem na skuteļnost, ģe mnoho produktŢ je vykazov§no na z§vŊr projektu, kdy doch§z² 

k posledn²m ¼prav§m produktŢ v n§vaznosti na realizovan® pilot§ģe ļi evaluace. StejnŊ tak 

mnoģstv² produktŢ (kurzŢ DVPP) z²sk§v§ akreditace MĠMT aģ prŢbŊhu realizace projektŢ, 

ļ²mģ doch§z² k pozdŊjġ²mu vykazov§n² a plnŊn² tohoto MI. 

Pro vĨpoļet indik§toru vĨsledku 060401 - ĂPod²l ģ§kŢ zapojenĨch do vzdŊl§vac²ch aktivit 

v projektech na celkov®m poļtu ģ§kŢ ve ġkol§ch a ġkoln²ch zaŚ²zen²chñ jsou pouģity kromŊ 

dalġ²ch zdrojŢ tak® hodnoty vĨstupov®ho indik§toru 074114 ï ĂPoļet podpoŚenĨch osob 

v poļ§teļn²m vzdŊl§v§n² celkem ï dŊt², ģ§kŢñ. Dosaģen§ hodnota indik§toru 074114 v op 1.1 

v souļasn® dobŊ jiģ pŚesahuje stanoven® c²lov® hodnoty. Je zŚejm®, ģe projekty v oblasti 

podpory 1.1 jsou ve sv® podstatŊ skuteļnŊ zac²leny na podporu ģ§kŢ, kteŚ² z²sk§vaj² vzdŊl§n² 

prostŚednictv²m inovovanĨch vzdŊl§vac²ch programŢ, modulŢ, metod ļi kurzŢ. O tyto aktivity 

je v projektech znaļnĨ z§jem. 

Pro vĨpoļet indik§toru vĨsledku 060402 ï ĂPod²l ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi 

potŚebami zaļlenŊnĨch do integrovanĨch tŚ²d na celkov®m poļtu ģ§kŢ se speci§ln²mi 

vzdŊl§vac²mi potŚebamiñ jsou pouģity specifick® vĨstupov® indik§tory zamŊŚen® na 

individu§ln² a skupinovou integraci ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami. Co se tĨļe 

indik§torŢ 061200 - ĂPoļet ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami zaļlenŊnĨch do 

integrovanĨch tŚ²dñ a 061210 - ĂPoļet ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami 

zaŚazenĨch do bŊģnĨch tŚ²dñ, je zde vĨraznĨ nepomŊr. Indik§tor 061200 je plnŊn uspokojivŊ. 

Indik§tor 061210 je naplnŊn prozat²m zhruba z 20 %. Hlavn²m dŢvodem je to, ģe indik§tor 

061210 byl do indik§torov® soustavy a Metodiky monitorovac²ch indik§torŢ vloģen aģ 

v prŢbŊhu roku 2010. Obļas doch§z² tak® k nepochopen² ļlenŊn² MI do integrovanĨch a 

bŊģnĨch tŚ²d ze strany ģadatelŢ ļi pŚ²jemcŢ podpory. Tento probl®m Śeġ² ř²dic² org§n 

konzultacemi s pŚ²jemci, pŚ²padnŊ podstatnĨmi zmŊnami projektŢ.  

Pro vĨpoļet indik§toru vĨsledku 074113 ï ĂPod²l ¼spŊġnŊ podpoŚenĨch pracovn²kŢ ġkol a 

ġkolskĨch zaŚ²zen² na celkov®m poļtu podpoŚenĨch pracovn²kŢ ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen²ñ jsou 

pouģ²v§ny ¼daje o dosaģenĨch hodnot§ch vĨstupov®ho indik§toru 074600.  

Indik§tor 074600 ï ĂPoļet ¼spŊġnŊ podpoŚenĨch osobñ je vykazov§n v r§mci oblasti podpory 

1.3 a 1.4. Z celkov®ho pohledu nen² v souļasn® dobŊ plnŊn zcela uspokojivŊ. Hlavn²m 

dŢvodem je, ģe ¼spŊġnŊ podpoŚen® osoby jsou v t®to oblasti podpory vykazov§ny na konci 

projektu, kdy pedagogiļt² pracovn²ci ¼spŊġnŊ absolvuj² vzdŊl§vac² kurzy. PlnŊn² v r§mci IPo 
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prob²h§ zejm®na v r§mci vĨzvy 8, kde jsou projekty jiģ v pokroļilejġ² f§zi realizace. V dalġ²m 

obdob² se ļek§ vĨraznĨ n§rŢst tohoto indik§toru v projektech z pozdŊji vyhl§ġenĨch vĨzev.  

V r§mci GG je moģn® oznaļit plnŊn² dosaģenĨch hodnot indik§toru 074600 vzhledem 

k alokovanĨm prostŚedkŢm za uspokojiv®, a to i s ohledem na skuteļnost, ģe grantov® 

projekty pŚipraven® v 1. vĨzvŊ 2. glob§ln²ch grantŢ jsou pr§vŊ v zaļ§tc²ch realizace a 

nemohou tedy vykazovat plnŊn² tohoto indik§toru. V r§mci 1. GG, kter® tvoŚ² 60 % alokace 

GG, bylo kontrahov§no cca 95 % finanļn²ch prostŚedkŢ, tud²ģ dosaģen® hodnoty jsou zcela 

v souladu se zaz§vazkovanĨmi finanļn²mi prostŚedky GG. Existuje vysokĨ pŚedpoklad 

vzhledem k z§vazkŢm grantovĨch projektŢ, ģe tento MI bude naplnŊn. 

3.1.1.B  Kvalitativn² analĨza 

Vġechny realizovan® projekty pŚisp²vaj² k plnŊn² z§kladn²ho c²le osy a to k rozvoji a 

zkvalitŔov§n² poļ§teļn²ho vzdŊl§v§n² s dŢrazem na zlepġen² kl²ļovĨch kompetenc² a zejm®na 

pro zvĨġen² jejich uplatnitelnosti na trhu pr§ce a zvĨġen² motivace k dalġ²mu vzdŊl§v§n². Toto 

byl rovnŊģ jeden z argumentŢ pro realokaci prostŚedkŢ z PO 3 pr§vŊ do PO 1. Znalosti a 

kompetence z²skan® v poļ§teļn²m vzdŊl§v§n² jsou z§kladn²m pŚedpokladem pro zapojen² na 

trh pr§ce a schopnost a z§jem se d§le vzdŊl§vat. Podporov§n je rozvoj pedagogickĨch 

pracovn²kŢ, inovac² vzdŊl§vac²ch materi§lŢ, inovace ĠVP, zapojen² dŊt² a ģ§kŢ vļetnŊ dŊt² a 

ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami do vĨuky apod.  

Individu§ln² projekty ostatn² 

Dne 14. 12. 2010 byla v op 1.1 vyhl§ġena vĨzva ļ. 26 s alokac² 170 mil. Kļ. Od ledna do 

dubna 2011 proch§zely projekty hodnocen²m pŚijatelnosti. V  kvŊtnu aģ ļervnu vstoupily do 

f§ze vŊcn®ho hodnocen². V ļervenci Gr®mium zpravodajŢ doporuļilo k podpoŚe 19 projektŢ 

v celkov® vĨġi 207 967 907,18 Kļ. Alokovan§ ļ§stka 170 mil. Kļ byla navĨġena o zbytkovou 

alokaci 37 967 907,18 Kļ. Dalġ²ch 10 zbĨvaj²c²ch projektŢ doporuļenĨch k financov§n² 

navrhlo gr®mium zaŚadit do z§sobn²ku projektŢ. V srpnu byly projekty schv§leny s celkovĨm 

rozpoļtem 207 967 907,18 Kļ.  

V lednu 2011 byla vyhl§ġena vĨzva ļ. 27 v op 1.2 s alokac² 120 mil. Kļ. Ukonļena byla 

10. bŚezna 2011. Celkem bylo pŚijato 70 projektovĨch ģ§dost², kter® v dubnu proch§zely 

form§ln²m hodnocen²m a hodnocen²m pŚijatelnosti. V kvŊtnu prob²halo vŊcn® hodnocen². 

V ļervenci Gr®mium zpravodajŢ doporuļilo k podpoŚe 8 projektŢ a 8 projektŢ bylo zaŚazeno 

do z§sobn²ku. V Ś²jnu byla kompletov§na rozhodnut² za celkem 119 008 223, 72 Kļ.  

ĐspŊġnŊ pokraļovala administrace projektŢ v op 1.4, kde k 31. 12. 2011 podalo ģ§dost o 

finanļn² podporu v²ce neģ 90 % vġech potenci§ln²ch ģadatelŢ, tzn. pŚedloģeno bylo 

3 580 projektovĨch ģ§dost². Schv§leno bylo 3 497 projektŢ. PodrobnŊji k vĨzvŊ viz pŚ²loha 

ļ. 4. 

Na konci kvŊtna byly dokonļeny ġablony pro SĠ v op 1.5. Uskuteļnily se semin§Śe pro 

lektory z NIDV, kteŚ² zajiġŠuj² ġkolen² pro op 1.5 v kraj²ch a od poloviny ļervna se konaly 

semin§Śe pro ģadatele. VĨzva byla vyhl§ġena v ļervnu a od srpna 2011 bylo moģn® vyplŔovat 

projektov® ģ§dosti v Benefitu7. Finalizovat projektov® ģ§dosti bylo moģn® aģ od 30. 11. 2011, 

kdy byly Evropskou komis² schv§leny revize operaļn²ho programu. K 31. 12. 2011 jiģ bylo 

finalizov§no 661 projektŢ, tzn. ģ§dost za jedinĨ mŊs²c pŚedloģilo 50 % vġech potenci§ln²ch 

ģadatelŢ. 
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Ve vĨzv§ch vyhl§ġenĨch v pŚedchoz²ch letech pŚ²jemci pŚedkl§dali monitorovac² zpr§vy a 

vŊtġina z nich v roce 2011 pŚeġla na elektronickou verzi zpr§vy. Ve vĨzvŊ ļ. 8 vyhl§ġen® 

v term²nu 21. 7. 2008 aģ 30. 10. 2008 v op 1.1 koncem roku pŚ²jemci pŚedkl§dali ļtvrt® a p§t® 

MZ. Proplaceno bylo 76 % alokace. V op 1.2 a op 1.3 pŚ²jemci pŚedkl§dali jiģ posledn² a 

z§vŊreļn® MZ. V op. 1.2 byly jiģ nŊkter® projekty ukonļeny a bylo proplaceno 67 % alokace 

a v op 1.3 66 % alokace.  

Ve vĨzvŊ ļ. 14 vyhl§ġen® v term²nu 20. 5. 2009 aģ 10. 7. 2009 v op 1.1 pŚ²jemci pŚedkl§dali 

tŚet² MZ, v op 1.2 a 1.3 ļtvrt® a p§t® MZ. K 31. 12. 2011 bylo v op 1.1 proplaceno 39 % 

alokace, v op 1.2 51 % alokace a v op 1.3 64 % alokace vĨzvy.  

Ve vĨzvŊ ļ. 19 vyhl§ġen® v term²nu 29. 3. 2010 aģ 28. 5. 2010 pŚedkl§dali pŚ²jemci prvn² a 

druh® MZ.  

N§rodn² institut pro dalġ² vzdŊl§v§n² vyhl§sil ï I. roļn²k celost§tn² soutŊģe vĨukovĨch objektŢ 

(digit§ln²ch uļebn²ch materi§lŢ) pedagogickĨch pracovn²kŢ. SoutŊģ m§ za c²l podpoŚit 

aktivitu uļitelŢ v tvorbŊ digit§ln²ch vĨukovĨch materi§lŢ, z§jem ġkol o inovaci edukaļn²ho 

procesu a vyuģ²v§n² vĨukovĨch materi§lŢ v r§mci vĨuky a samostudia ģ§kŢ, Digit§ln² 

vzdŊl§vac² materi§ly a online sluģby se st§vaj² ned²lnou souļ§st² modern² vĨuky ve ġkol§ch a 

jejich vĨznam st§le roste. Tvorba tŊchto materi§lŢ je mimo jin® financov§na rovnŊģ 

z prostŚedkŢ OP VK, kterĨ m§ sv® z§stupce v porotŊ soutŊģe. Podrobn® informace o soutŊģi 

viz http://nidv.mysh.cz/. 

Na konci roku 2011 zah§jil řO OP VK organizaci cyklu semin§ŚŢ s n§zvem ĂVĨmŊna 

zkuġenost² s realizac² projektŢ OP VKñ. C²lem tŊchto setk§n² je poskytnout pŚ²jemcŢm, kteŚ² 

realizuj² IPo, prostor pro prezentaci vĨsledkŢ sv® pr§ce a vz§jemnou vĨmŊnu zkuġenost². 

Semin§Śe jsou vģdy zamŊŚen® na konkr®tn² t®ma a jsou poŚ§d§ny s mŊs²ļn² periodicitou. 

V roce 2011 se uskuteļnily semin§Śe k podpoŚe pŚedġkoln²ho vzdŊl§v§n² a finanļn² 

gramotnosti.  

Podpora pŚedġkoln²ho vzdŊl§v§n² v projektech OP VK  

V souladu s pravidly OP VK projekty nepodporuj² pŚedġkoln² vzdŊl§v§n² jako celek, ale 

soustŚed² se zejm®na na rozvoj vzdŊl§v§n² dŊt² se SVP v mateŚskĨch ġkol§ch, jelikoģ 

absolvov§n² t®to f§ze vzdŊl§v§n² m§ pŚ²mĨ vliv na vzdŊl§vac² dr§hy tŊchto dŊt², jejichģ poļet 

v pŚedġkoln²m vzdŊl§v§n² je st§le velmi neuspokojivĨ. Jedn²m z c²lŢ PO 1 je zajiġtŊn² rovnĨch 

pŚ²leģitost² ke vzdŊl§n² bez ohledu na druh postiģen² nebo soci§ln²ho znevĨhodnŊn², napŚ. 

zdravotn²ho, ekonomick®ho, soci§ln²ho, etnick®ho, podle pohlav² ļi st§tn² pŚ²sluġnosti atd. 

Velmi dŢleģit® je rovnŊģ vytv§Śen² podm²nek pro integraci osob se SVP do bŊģn®ho 

vzdŊl§vac²ho proudu spolu se zabezpeļen²m potŚebnĨch speci§lnŊ pedagogickĨch a 

psychologickĨch podpŢrnĨch sluģeb, tzn. zvĨġen² poļtu dŊt² ze sociokulturnŊ 

znevĨhodŔuj²c²ho prostŚed² a dŊt² zdravotnŊ postiģenĨch a znevĨhodnŊnĨch absolvuj²c²ch 

pŚedġkoln² vzdŊl§v§n² v MĠ a souļasnŊ zvĨġen² dovednost² pedagogickĨch pracovn²kŢ pŚi 

zaļleŔov§n² tŊchto ģ§kŢ. Podpora tŊchto aktivit je zakomponov§na v r§mci OP VK do op 1.2 

a okrajovŊ do op 1.3. ZamŊŚen² vych§z² z n§rodn²ch strategi² a koncepc², kde je pŚedġkoln² 

vzdŊl§v§n² upraveno pŚedevġ²m v RVP pro pŚedġkoln² vzdŊl§v§n², Akļn²m pl§nu realizace 

koncepce vļasn® p®ļe o dŊti ze soci§lnŊ znevĨhodŔuj²c²ho prostŚed² a N§rodn²m akļn²m 

pl§nu inkluz²vn²ho vzdŊl§v§n². 

http://nidv.mysh.cz/
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C²lovou skupinou v t®to oblasti mohou bĨt dŊti a ģ§ci se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami 

od 3 let (napŚ. z mateŚskĨch ġkol a pŚ²pravnĨch tŚ²d z§kladn²ch ġkol); dŊti a ģ§ci, pokud jsou 

aktivity realizovan®ho projektu zamŊŚeny na prevenci soci§lnŊ patologickĨch jevŢ a na 

vytv§Śen² inkluz²vn²ho prostŚed² ve ġkole, ġkolsk®m zaŚ²zen² pro z§jmov® vzdŊl§v§n² a 

organizac²ch pŢsob²c²ch v oblasti voln®ho ļasu dŊt² a ml§deģe. D§le to jsou rodiļe dŊt² a ģ§kŢ, 

pracovn²ci ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen², vedouc² pracovn²ci ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen² a 

v neposledn² Ś§dŊ pracovn²ci organizac² pŢsob²c²ch v oblasti vzdŊl§v§n² dŊt² a ml§deģe a 

pracovn²ci organizac² pŢsob²c²ch v oblasti voln®ho ļasu a z§jmov®ho vzdŊl§v§n² dŊt² a 

ml§deģe. 

Na podporu pŚedġkoln²ho vzdŊl§v§n² je pŚ²mo zamŊŚeno cca 5 projektŢ. Dalġ² projekty se t®to 

oblasti vŊnuj² d²lļ²m zpŢsobem, tzn. jedna ļi v²ce aktivit jsou zamŊŚeny na pŚedġkoln² 

vzdŊl§v§n². Na semin§Śi s t®matem pŚedġkoln² vzdŊl§v§n², kterĨ se konal 26. 10. 2011, bylo 

pŚedstaveno 5 projektŢ. N²ģe jsou uvedeny 4 pŚ²klady projektŢ rŢznĨch typŢ pŚ²jemcŢ (NNO, 

VĠ). 

Projekt:  PŚedġkoln²m vzdŊl§v§n²m k ¼spŊġnŊjġ²mu ģivotu 

Registraļn² ļ²slo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/14.0080    

Realiz§tor projektu:   ĻlovŊk v t²sni, o.p.s. 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory: 20 910 941,08 Kļ 

Term²n realizace projektu:  01. 02. 2010 ï 31. 01. 2013  

V r§mci projektu jsou otevŚeny 3 dny v tĨdnu na 3 hodiny dennŊ kluby, kde je rodiļŢm 

poskytov§no poradenstv² v oblasti vzdŊl§v§n² jejich d²tŊte. Organizace rovnŊģ spolupracuje se 

ġkolskĨmi institucemi ve vŊci pŚ²pravy dŊt² na z§pis do ZĠ apod. Nezbytnou souļ§st² je 

spolupr§ce se ġkolskĨmi institucemi a doprovod rodiļŢ pŚi jedn§n² s tŊmito institucemi 

(pŚ²prava dŊt² na z§pis do ZĠ apod.). 

Projekt:  Ġance pro vaġe d²tŊ ï PŚ²prava dŊt² se specifickĨmi 

vzdŊl§vac²mi potŚebami na vstup do ZĠ 

Registraļn² ļ²slo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/14.0118    

Realiz§tor projektu:   Spoleļnost Montessori 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory: 9 794 310,00 Kļ 

Term²n realizace projektu:  01.03.2010 ï 28.02.2013 

Dalġ²m projektem je projekt Montessori, ve kter®m bude sestaven Program pro pŚ²pravu dŊt² 

na ġkolu s vyuģit²m zkuġenost² a principŢ pr§ce s dŊtmi podle pedagogick®ho syst®mu 

Montessori. Program pŚedġkoln² pŚ²pravy dŊt² bude ovŊŚen v 8 pilotn²ch centrech pŚi 

pravideln® pr§ci s dŊtmi a jejich rodiļi a n§slednŊ bude vyuģ²v§n v pr§ci pedagogŢ a rodiļŢ. 

Projekt:  SpoleļnŊ to dok§ģeme ï program pedagogick® 

intervence pro dŊti ze sociokulturnŊ znevĨhodnŊn®ho 

prostŚed² a jejich uļitele 

Registraļn² ļ²slo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/08.0105    

Realiz§tor projektu:   Univerzita Jana Evangelisty PurkynŊ 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory: 12 342 069,60 Kļ 

Term²n realizace projektu:  01.05.2009 ï 31.12.2011  
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TŚet²m projektem je projekt Univerzity Jana Evangelisty PurkynŊ, kterĨ m§ za c²l zvĨġit 

potenci§ln² ġkoln² ¼spŊġnost dŊt² ze sociokulturnŊ znevĨhodnŊn®ho prostŚed². Cestou k jeho 

dosaģen² je pŚispŊt k eliminaci ļi m²rnŊn² dŢsledkŢ soci§ln²ho znevĨhodnŊn² dŊt² na jejich 

ġkoln² ¼spŊġnost a pŚispŊt k podpoŚe a zkvalitnŊn² pr§ce uļitelŢ pŚ²pravnĨch tŚ²d. V projektu 

vzniknou a budou ovŊŚeny zpŢsoby metodick® pomoci dŊtem a metodick® materi§ly pro dŊti a 

uļitele.  

Projekt:  PŚ§telsk§ ġkolka 

Registraļn² ļ²slo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/14.0058 

Realiz§tor projektu:   Alfa Human Service 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory: 16 653 068,10 Kļ 

Term²n realizace projektu:  01.04.2010 ï 31.03.2013 

Projekt Alfa Human Service podporuje zlepġen² ¼rovnŊ odborn®ho vzdŊl§v§n² pedagogŢ MĠ 

prostŚednictv²m akreditovanĨch kurzŢ a rodiļŢ. Je budov§na interaktivn² s²Š spolupr§ce 

v dan®m regionu a vytv§Ś² podklady pro standardizaci pr§ce MĠ. RovnŊģ jsou zajiġtŊny 

vĨmŊny osobn²ch zkuġenost² pedagogŢ prostŚednictv²m uk§zek interaktivn² pr§ce s dŊtmi 

s dŢrazem na jejich individu§ln² potŚeby.  

Podpora Finanļn²ho vzdŊl§v§n² v projektech OPVK 

Finanļn² gramotnost 

Finanļn² vzdŊl§v§n² v rychle se rozv²jej²c² oblasti finanļn²ch produktŢ a sluģeb podporuje 

aktivn² roli obļana jako spotŚebitele a vede k pochopen² a pŚijet² osobn² odpovŊdnosti za 

finanļn² zajiġtŊn² sebe i sv® rodiny. V ġirġ²m kontextu rovnŊģ vede k uvŊdomŊn² si dŢsledkŢ 

socioekonomick®ho vĨvoje spoleļnosti, zejm®na s ohledem na prevenci pŚedluģen² a zajiġtŊn² 

se na st§Ś². V koneļn®m dŢsledku pŚisp²v§ finanļn² vzdŊl§v§n² k rozvoji ļesk® ekonomiky, 

spoleļnosti jako takov® a k udrģiteln®mu rozvoji. 

Finanļn² gramotnost je podporov§na v novĨch oblastech podpory 1.4 a 1.5 OP VK, kter® jsou 

realizov§ny prostŚednictv²m ġablon ï Zlepġen² podm²nek pro vzdŊl§v§n² na z§kladn²ch a 

stŚedn²ch ġkol§ch a zamŊŚuj² se na syst®movou podporu vzdŊl§v§n² na z§kladn²ch a stŚedn²ch 

ġkol§ch a konzervatoŚ²ch. C²lem podpory tŊchto novĨch oblast² je rozvoj t®mat, kter§ se 

dlouhodobŊ ukazuj² (napŚ. ve vĨsledc²ch mezin§rodn²ch ġetŚen² typu PISA a TIMSS) jako 

problematick§ v r§mci vzdŊl§v§n². Jedn²m z nich je i finanļn² gramotnost. 

C²lem ġablon je podpora vzdŊl§v§n² finanļn² gramotnosti ve vĨuce tak, aby se ģ§ci orientovali 

ve spr§vŊ osobn²ch/rodinnĨch financ² v penŊģn², cenov® a rozpoļtov® oblasti v souladu se 

standardem finanļn² gramotnosti. 

V r§mci aktivity je rovnŊģ podporov§na pŚ²prava pedagogickĨch pracovn²kŢ na vĨuku 

finanļn² gramotnosti. Tato pŚ²prava spoļ²v§ ve vzdŊl§v§n² pedagogŢ v t®to oblasti a ve 

vytv§Śen² vzdŊl§vac²ch materi§lŢ pro aktivn² zapojen² ģ§kŢ pŚi vĨuce finanļn² gramotnosti. 

C²lovou skupinou tŊchto projektŢ jsou ģ§ci a pedagogiļt² zamŊstnanci vġech z§kladn²ch a 

stŚedn²ch ġkol v ĻR. 

Finanļn² gramotnost byla v r§mci OP VK podpoŚena rovnŊģ v oblasti podpory 1.2 u dŊt² a 

ģ§kŢ soci§lnŊ znevĨhodnŊnĨch (zejm®na u ģ§kŢ s ¼stavn² vĨchovou ï dŊtsk® domovy, 
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vĨchovn® ¼stavy apod.). N²ģe je uvedeno nŊkolik pŚ²kladŢ projektŢ, kter® byly prezentov§ny 

dne 23. 11. 2011 na semin§Śi s t®matem finanļn² gramotnost. 

Projekt:  VytvoŚen² syst®mu vzdŊl§v§n² finanļn² gramotnosti 

pro dŊtsk® domovy 

Registraļn² ļ²slo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/14.0075 

Realiz§tor projektu:   COFET a.s. 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory: 12 229 455,15 Kļ 

Term²n realizace projektu:  01.04.2010 ï 31.10.2012 

Realiz§toŚi tohoto projektu tvoŚ² syst®m vzdŊl§v§n² finanļn² gramotnosti pro dŊtsk® domovy a 

zav§d² syst®m neform§ln²ho vzdŊl§v§n² v t®to oblasti. Pracovn²ci dŊtskĨch domovŢ projdou 

rekvalifikaļn²m kurzem na lektora finanļn² gramotnosti. Nakonec bude syst®m pilotnŊ ovŊŚen 

pŚ²mo pŚi vzdŊl§v§n² dŊt² z dŊtskĨch domovŢ. Souļ§st² projektu je rovnŊģ vytvoŚen² 

metodickĨch pokynŢ a mentoring. 

Projekt:  Finanļn² gramotnost 

Registraļn² ļ²slo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/14.0119 

Realiz§tor projektu:   Ļesk§ rada dŊt² a ml§deģe 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory: 7 821 576,48 Kļ 

Term²n realizace projektu:  01.01.2010 ï 31.12.2012 

Projekt je zamŊŚen na zav§dŊn² finanļn² gramotnosti do prostŚed² neform§ln²ho vzdŊl§v§n². 

BŊhem projektu vzniknou pro dŊti a ml§deģ publikace ĂRozum²me financ²m I a IIñ a ĂPen²ze 

ve voln®m ļaseñ, hra ĂNenech se zmanipulovatñ a poļ²taļov§ aplikace ĂNauļ se hospodaŚitñ. 

Pro pracovn²ky organizac² pracuj²c²ch s dŊtmi je vytv§Śen metodickĨ materi§l k pŚed§v§n² 

znalost² a informac² z oblasti finanļn² gramotnosti. 

Projekt:  Bez obav ï zvl§dnu to 

Registraļn² ļ²slo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/14.0052 

Realiz§tor projektu:   EUFORALL o.s. 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory: 4 739 852,80 Kļ 

Term²n realizace projektu:  01.01.2010 ï 31.12.2012 

C²lem tohoto projektu je l®pe pŚipravit svŊŚence dŊtskĨch domovŢ na ¼skal², kter§ je prov§z² 

pŚi vstupu do samostatn®ho ģivota zejm®na prostŚednictv²m vzdŊl§v§n² v oblastech: penŊģn² 

gramotnost ï spr§va hotovostn²ch a bezhotovostn²ch penŊz, spr§va n§strojŢ k tomu urļenĨch 

(napŚ. bŊģnĨ ¼ļet, platebn² n§stroje apod.), rozpoļtov§ gramotnost ï spr§va 

osobn²ho/rodinn®ho rozpoļtu, schopnost vytvoŚit si vlastn² rozpoļet z re§lnĨch pravidelnĨch 

pŚ²jmŢ, schopnost zvl§dat rŢzn® ģivotn² situace z finanļn²ho hlediska, pouģit² penŊz v re§ln®m 

ģivotŊ, problematika pŢjļek, zadluģen², exekuc², jak tomu vġemu pŚedej²t, co dŊlat kdyģ 

pen²ze dojdou, kam j²t a na koho se obr§tit. VzdŊl§v§n² je zaloģeno na proģitkov® metodŊ 

mimo ¼stav. 
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Glob§ln² granty 

V roce 2011 byly v r§mci prvn²ch glob§ln²ch grantŢ schv§leny a vyhl§ġeny 4., resp. 5. vĨzvy 

v kraj²ch Đsteck®m, PlzeŔsk®m, Jihoļesk®m, Karlovarsk®m a Jihomoravsk®m. Jedn§ se o 

Ădoļerp§vac²ñ vĨzvy, kterĨmi dojde k vyhl§ġen² celkovĨch alokac² prvn²ch GG. ZS n§slednŊ 

zah§jily administraci pŚedloģenĨch grantovĨch projektŢ a jejich hodnocen². Koncem roku 

doġlo tak® ke kontrahov§n² vŊtġiny vyhl§ġenĨch vĨzev, viz kapitola 2.1. 2. 

V r§mci druhĨch glob§ln²ch grantŢ prob²hala v lednu 2011 administrace a vŊcn® hodnocen² 

pŚedloģenĨch GG, jehoģ vĨsledky byly dne 27. 1. 2011 pŚedloģeny poradŊ veden² MĠMT 

k projedn§n² na zased§n² dne 1. 2. 2011. V n§vaznosti na vĨsledky jedn§n² porady veden² 

byly pŚedloģen® glob§ln² granty schv§leny ministrem ġkolstv², ml§deģe a tŊlovĨchovy. 

V prŢbŊhu mŊs²ce dubna byla zah§jena realizace vġech 39 druhĨch glob§ln²ch grantŢ. Ze 

strany ZS bylo pŚedloģeno řO ke schv§len² a n§slednŊ vyhl§ġeno 39 prvn²ch vĨzev napŚ²ļ 

jednotlivĨmi oblastmi podpory. V pŚ²padŊ prvn²ch vĨzev v oblasti podpory 1.1 doġlo 

k naplnŊn² dikce Usnesen² vl§dy ļ. 29 ze dne 19. 4. 2010, kdy pŚedmŊtn® vĨzvy byly 

zamŊŚeny vĨhradnŊ na podporu vzdŊl§v§n² v technickĨch, pŚ²rodovŊdnĨch oborech a 

Śemeslech. V mŊs²ci dubnu a kvŊtnu 2011 byly ZprostŚedkuj²c²m subjektŢm zasl§ny prvn² 

platby ve vĨġi 30 % alokace druhĨch GG, tzn. pro op 1.1 prvn² platba ļin² 593 082 382,50 Kļ, 

pro op 1.2 ļin² 215 666 355 Kļ a pro op 1.3 ļin² 269 582 932,50 Kļ. 

V prŢbŊhu mŊs²cŢ ļervna aģ z§Ś² byly ve vġech 13 kraj²ch ukonļeny prvn² vĨzvy v r§mci 

druhĨch GG, viz kapitola 2.1.2. ZS n§slednŊ zah§jily administraci pŚedloģenĨch grantovĨch 

projektŢ a jejich hodnocen². V prŢbŊhu mŊs²ce z§Ś² 2011 byl v nŊkterĨch kraj²ch jiģ zah§jen 

proces vĨbŊru grantovĨch projektŢ k realizaci, pŚiļemģ se uskuteļnila prvn² jedn§n² 

vĨbŊrovĨch komis² nebo zased§n² gr®mi² zpravodajŢ.  

V mŊs²ci srpnu se uskuteļnilo jedn§n² se z§stupci krajŢ, MF a řO OP VK ve vŊci sjednocen² 

postupu pŚi rozhodov§n² o prominut² odvodu v souladu se Sazebn²kem pro prom²jen² odvodŢ 

za poruġen² rozpoļtov® k§znŊ a moģnostech absorpļn² kapacity krajŢ pŚi realizaci GP. 

VĨsledkem jedn§n² bylo, ģe řO OP VK pŚeġetŚ² veġker§ rozhodnut² o prominut² odvodu za 

poruġen² rozpoļtov® k§znŊ dle z. 250/2000 Sb. vydan§ k 30. 6. 2011 a to z hlediska, zda bylo 

rozhodnuto o prominut² v souladu se Sazebn²kem a pokynem COCOF v pŚ²padŊ pochyben² ve 

veŚejnĨch zak§zk§ch, u rozhodnut² vydanĨch pŚed platnost² Sazebn²ku, zda nedoġlo 

k prominut² vŊcnŊ nezpŢsobil®ho vĨdaje. V pŚ²padech, kdy řO nebude souhlasit s vĨġ² 

prominut² odvodu, bude ZS zasl§na ģ§dost o sjedn§n² n§pravy, bude-li to moģn®. V pŚ²padech, 

kdy nebude moģn® sjednat n§pravu nebo ZS n§pravu odm²tne sjednat, bude dan§ ļ§stka 

prominut², k n²ģ řO vydal nesouhlasn® stanovisko nefinancovateln§ prostŚednictv²m 

finanļn²ch prostŚedkŢ OP VK. řO tak® na jedn§n² pŚedstavil opatŚen² vedouc² k eliminaci 

rizika prom²jen² odvodŢ nerovnĨm a diskriminaļn²m zpŢsobem. 

V n§vaznosti na vĨsledky jedn§n² MV OP VK ze dne 9. 6. 2011 a n§sledn® schv§len² 

realokace finanļn²ch prostŚedkŢ z PO 3 do PO 1 Evropskou komis² dne 30. 11. 2011 byl ze 

strany řO OP VK zah§jen proces navĨġen² alokace druhĨch GG, tzn. pŚ²prava a uzavŚen² 

DodatkŢ k Dohod§m o spolupr§ci mezi řO a ZS pŚi zabezpeļen² realizace OP VK. N§slednŊ 

budou v prŢbŊhu 1. ļtvrtlet² roku 2012 vyd§na Rozhodnut² ļ. 1 o zmŊnŊ Rozhodnut² o 

poskytnut² dotace na 2. GG, jejichģ prostŚednictv²m bude navĨġena finanļn² alokace druhĨm 
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GG v op 1.1 ve vĨġi 300 mil. Kļ. RozdŊlen² mezi jednotliv® kraje je uvedeno v tabulce. 

NavĨġen²m alokace 2. GG PO 1 dojde k navĨġen² prvn² platby. 

Tabulka 5: Prioritn² osa 1 ï NavĨġen² alokace 2. GG v OP 1.1 

Kraj  (zprostŚedkuj²c² subjekt) 
NavĨġen² 2. GG v OP 1.1 v Kļ 

Celkem 

JihoļeskĨ  21 262 646,00 Kļ  

JihomoravskĨ  37 515 166,00 Kļ  

KarlovarskĨ  10 070 777,00 Kļ  

Kr§lov®hradeckĨ  18 498 262,00 Kļ  

LibereckĨ  14 217 357,00 Kļ  

MoravskoslezskĨ  42 692 668,00 Kļ  

OlomouckĨ  21 289 324,00 Kļ  

PardubickĨ  17 141 799,00 Kļ  

PlzeŔskĨ  17 304 452,00 Kļ  

StŚedoļeskĨ  34 435 389,00 Kļ  

ĐsteckĨ  27 843 824,00 Kļ  

Vysoļina 17 604 969,00 Kļ  

Zl²nskĨ  20 123 367,00 Kļ  

Celkem 300 000 000,00 Kļ  
Zdroj: Podklady řO OP VK 

řO OP VK ve spolupr§ci se z§stupci ZS pŚipravil  pl§n vĨzev na rok 2012 a indikativn² pl§n 

vĨzev pro rok 2013, kdy budou vyhl§ġeny jiģ posledn² vĨzvy v r§mci OP VK.  

V prosinci 2011 zah§jily ZS pŚ²pravu druhĨch vĨzev k pŚedkl§d§n² grantovĨch projektŢ 

v r§mci 2. GG. 

PŚ²klady realizovanĨch individu§ln²ch projektŢ
8
 

Projekt:  VĨvoj metodick® pomŢcky pro vĨukovou aktivitu 

zamŊŚenou na environment§ln² vzdŊl§v§n² 

Oblast podpory: 1.1 

Registraļn² ļ²slo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/08.0024 

PŚ²jemce:  www.scio.cz  

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory:  17 662 335,50 Kļ 

KŚ²ģov® financov§n²: 166 600 Kļ 

Term²n realizace projektu:  1. 11. 2009 ï 31. 7. 2012  

Dosud proplaceno:  z§lohov§ platba: 8 831 167,00 Kļ, prŢbŊģn® ĢOP: 

4 912 009,44 Kļ (poļet 2) 

                                                 

 
8
 IPo pro v op 1.2 byly prezentov§ny v r§mci ļ§sti kapitoly ĂVĨmŊna zkuġenost² s realizac² projektŢ OP VKñ. IPo 

v op 1.4 jsou prezentov§ny v AnalĨze oblasti podpory 1.4, kter§ je pŚ²lohou ļ. 4 zpr§vy. Proto jsou zde 

prezentov§ny pouze IPo z op 1.1 a 1.3.  

http://www.scio.cz/
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PŚ²jemce odevzdal 4 monitorovac² zpr§vy, posledn² dne 30. 8. 2011 za obdob² od 1. 2. 2011 

do 31. 7. 2011.  

C²lem projektu je vyvinout v souladu s vĨzvou inovativn² metodickou pomŢcku ï stoln² 

didaktickou hru pro vĨuku problematiky udrģiteln®ho rozvoje a environment§ln² vĨchovy. 

VĨvojem hry, pilotov§n²m, zaġkolen²m uļitelŢ, distribuc² do ġkol a dalġ² podporou chce 

pŚ²jemce pŚispŊt k rozġiŚov§n² metod aktivn²ho uļen² v EVVO. Souļ§st² projektu je i 

vytvoŚen² metodickĨch materi§lŢ pro uļitele. PomŢcka bude pŚisp²vat k rozvoji znalost², 

schopnost², dovednost² ģ§kŢ a postupŢ v prŢŚezov®m t®matu EVVO. VĨsledkem projektu 

budou jak metodick® pomŢcky pro ģ§ky, tak podkladov® materi§ly pro uļitele pro pr§ci 

v hodin§ch. C²lem projektu je rovnŊģ vytvoŚen² interaktivn²ch webovĨch str§nek, kter® budou 

umoģŔovat komunikaci mezi ģ§ky a obsahovat odkazy na doplŔkov® studijn² materi§ly. 

C²lovou skupinou projektu jsou prim§rnŊ ģ§ci 4. a 9. tŚ²d ZĠ, vytvoŚen® pomŢcky mohou bĨt 

vyuģiteln® tak® v prvn²m roļn²ku SĠ. Do projektu nen² zapojen ģ§dnĨ partner.  

K 31. 12. 2011 byly kl²ļov® aktivity plnŊny n§sleduj²c²m zpŢsobem. 

V kvŊtnu 2010 byl dokonļen prototyp pomŢcky ï stoln² didaktick® hry Ekopolis urļenĨ 

k pilot§ģi. Ta probŊhla v ļervnu a v Ś²jnu na vybranĨch ġkol§ch v cel® republice. V prosinci 

byl dokonļen vĨvoj pomŢcky vļetnŊ grafickĨch podkladŢ a metodick® pŚ²ruļky. V ¼noru 

2011 byla pomŢcka prvnŊ distribuov§na do ġkol.  

V bŚeznu 2010 byla zaregistrov§na dom®na www.ekopolis.cz. V lednu 2011 byla spuġtŊna 

flashov§ aplikace HRA. N§slednŊ v prŢbŊhu roku byly spuġtŊny nov® funkcionality 

internetov®ho port§lu ï napŚ. miniaplikace Moje mŊsto, ve kter® si ģ§ci stav² vlastn² mŊsteļko 

za cihliļky, kter® z²sk§vaj² za svoji aktivitu na port§lu. Aplikace pracuj²c² s google mapou, 

kam mohou ģ§ci zan®st sv® fotografie staveb a koment§Ś k nim. 

K 30. 8. 2011 bylo z²sk§no pro spolupr§ci 1 125 ġkol a probŊhlo 26 ġkolen² pro ġkoln² 

koordin§tory, na kter® se pŚihl§silo 683 uļitelŢ ġkol. 

NejdŢleģitŊjġ² indik§tor ĂPoļet podpoŚenĨch osob v poļ§teļn²m vzdŊl§v§n² celkem ï dŊt² a 

ģ§kŢñ (07.41.14) byl jiģ naplnŊn. VytvoŚena byla uģ i fin§ln² verze metodick® pomŢcky ï 

stoln² didaktick® hry Ekopolis, kter§ je hlavn²m c²lem projektu (indik§tor 06.43.10). ZbĨv§ 

naplnit indik§tor ĂPoļet podpoŚenĨch osob ï pracovn²kŢ v dalġ²m vzdŊl§v§n²ñ (07.41.65). 

Dosaģen§ hodnota byla podle posledn² monitorovac² zpr§vy 614 pracovn²kŢ, c²lov§ hodnota 

je 1000 pracovn²kŢ. 

Informace o projektu jsou k dispozici na str§nk§ch projektu 

http://www.ekopolis.cz/%C3%BAvodn%C3%AD-str%C3%A1nka.aspx. Ļ§st je vŊnov§na 

publicitŊ a informac²m o zpŢsobu financov§n² a druh§ ļ§st je vŊnov§na samotn® metodick® 

pomŢcce.  

Projekt je rovnŊģ prezentov§n v rŢznĨch m®di²ch a na informaļn²ch akc²ch, napŚ. dne 10. 5. 

2011 vyġla na str§nk§ch www.deskovehry.com recenze Ekopolis ï vstŚ²c zelen® budoucnosti; 

dne 13. 1. 2011 byla v den²ku VzdŊl§v§n² (komerļn² pŚ²loha) publikov§na inzerce s n§zvem 

"VĨukov® deskov® hry do ġkol" se z§kladn²mi informacemi o hŚe; dne 25. 2. 2011 byl 

uskuteļnŊn rozhovor v ĻT Televizn² akademie ï Planeta ZemŊ; v ļervnu 2011 z§stupci 

pŚ²jemce pŚedstavili vĨstupy projektu na konferenci v Salla, Finsko (20. ï 23. ļervna 2011 

http://www.ekopolis.cz/
http://www.ekopolis.cz/%C3%BAvodn%C3%AD-str%C3%A1nka.aspx
http://www.deskovehry.com/
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Konference Social Media in the Middle of Nowhere ï NBE 2011 Conference, Salla, Finland). 

Publicita prob²h§ v souladu s pravidly ve smlouvŊ. 

Projekt:  Dalġ² vzdŊl§v§n² pedagogickĨch pracovn²kŢ v oblasti 

pr§ce se ģ§ky s autismem 
Oblast podpory: 1.3 

Registraļn² ļ²slo projektu:  CZ.1.07/1.3.00/08.0207 

PŚ²jemce:  ZĠ Brno, Ġtolcova 16  

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory:  6 063 997,50 

KŚ²ģov® financov§n²: 0 Kļ 

Term²n realizace projektu:  31. 7. 2009 ï 30. 6. 2012  

Dosud proplaceno:  z§lohov§ platba: 1 515 999 Kļ, prŢbŊģn® ĢOP: 

1 446 553,03 Kļ (poļet 7) 

PŚ²jemce jiģ odevzdal 9 monitorovac²ch zpr§v, posledn² dne 30. 11. 2011 za obdob² od 1. 8. 

2011 do 31. 10. 2011. Do projektu nen² zapojen ģ§dnĨ partner. 

C²lem projektu je vytvoŚit a pilotnŊ ovŊŚit 3 nov® kurzy DVPP, kter® pŚiprav² pedagogick® 

pracovn²ky vzdŊl§vaj²c² ģ§ky s autismem tak, aby mohli nabyt® vŊdomosti a dovednosti 

vyuģ²vat nejen ve sv® praxi, ale i je d§le pŚed§vat dalġ²m pedagogickĨm pracovn²kŢm. 

Realizaļn² tĨm vytv§Ś² obsah vzdŊl§vac²ch kurzŢ, vļetnŊ studijn²ch materi§lŢ a doprovodnĨch 

aktivit (tvorba www str§nek zabĨvaj²c²ch se DVPP v oblasti vzdŊl§v§n² ģ§kŢ s autismem a 

online poradenstv²). 

Kurzy vļetnŊ studijn²ch materi§lŢ a doprovodnĨch opatŚen² budou pilotnŊ ovŊŚeny na skupinŊ 

290 pedagogickĨch pracovn²kŢ a n§slednŊ pŚipraveny k akreditaci. Akreditovan® kurzy 

absolvuje 435 pedagogickĨch pracovn²kŢ. Celkem bude do projektu zapojeno 25 ġkol. 

V prŢbŊhu trv§n² projektu se do aktivit projektu zapoj² 875 pedagogickĨch pracovn²kŢ. 

Projekt je realizov§n na ¼zem² ġesti krajŢ ï JihomoravskĨ, OlomouckĨ, MoravskoslezskĨ, 

Zl²nskĨ, Vysoļina a JihoļeskĨ.  

K 31. 12. 2011 byly kl²ļov® aktivity plnŊny n§sleduj²c²m zpŢsobem.  

V srpnu 2009 byl sestaven lektorskĨ tĨm a formou vĨbŊrov®ho Ś²zen² byla obsazena pozice 

hlavn²ho lektora. V lednu 2010 byla nakoupena literatura, vybavena kancel§Ś a zad§no 

vĨbŊrov® Ś²zen² na ICT. V roce 2011 byla zakoupena odborn§ literatura pro realizaci 

akreditovanĨch kurzŢ a veġker§ potŚebn§ odborn§ literatura pro akreditovan® kurzy. 

Po sestaven² tĨmu byli lektoŚi sezn§meni s obsahem projektu. V prvn² polovinŊ roku 2010 

definovali obsah z§kladn²ho, navazuj²c²ho a z§vŊreļn®ho kurzu. Koneļn§ podoba byla 

stanovena v druh® polovinŊ roku. 

Ihned po sestaven² tĨmu byli lektoŚi rovnŊģ sezn§meni se strukturou studijn²ch materi§lŢ a 

stanovili strukturu webovĨch str§nek. V lednu 2010 byla vytvoŚena ļ§st materi§lu pro webov® 

str§nky. V bŚeznu 2010 byla vytvoŚena podoba z§kladn²ho kurzu a prezentace pro jednotliv® 

pŚedn§ġky: 1. Đvod do problematiky poruch autistick®ho spektra, 2. Specifika vzdŊl§v§n² 

ģ§kŢ s PAS, 3. Kazuistiky. Ve prospŊch z§kladn²ho kurzu byla z²sk§na autorsk§ pr§va na 

kr§tkĨ film natoļenĨ autorem trp²c²m poruchou autistick®ho spektra, kterĨ vznikl v r§mci 

projektu obļansk®ho sdruģen² Inventura, jehoģ c²lem je mŊnit pŚedstavy veŚejnosti o ģivotech 

lid² s ment§ln²m handicapem prostŚednictv²m umŊn². V dubnu 2010 byla spuġtŊna online 
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poradna. V ļervnu 2010 byly vyhodnoceny realizovan® z§kladn² kurzy a n§slednŊ pŚipom²nky 

zapracov§ny do studijn²ch materi§lŢ. V Ś²jnu 2010 byly realizov§ny navazuj²c² kurzy, 

provedeno dotazn²kov® ġetŚen² u ¼ļastn²kŢ tŊchto kurzŢ a pot® dle pŚipom²nek upraveny 

studijn² materi§ly. V listopadu 2010 byla zpracov§na koneļn§ podoba materi§lŢ pro 

Z§vŊreļnĨ kurz. 

Za ¼zk® spolupr§ce s krajskĨmi koordin§torkami byly v dubnu 2010 osloveny z§kladn² ġkoly 

v jednotlivĨch kraj²ch a stanoveny konkr®tn² term²ny z§kladn²ch kurzŢ, kter® probŊhly v roce 

2010 vļetnŊ vyhodnocen² a dotazn²kov®ho ġetŚen² u ¼ļastn²kŢ kurzŢ. V lednu 2011 byly 

veġker® relevantn² pŚipom²nky a zjiġtŊn² zapracov§ny do obsahŢ kurzŢ. V lednu 2011 byla 

zasl§na ģ§dost o akreditaci vġech kurzŢ akreditaļn² komisi. V dubnu 2011 bylo vyd§no 

osvŊdļen² o akreditaci Z§kladn²ho, Navazuj²c²ho i Z§vŊreļn®ho kurzu.  

V lednu 2011 byl pŚipraven organizaļn² a obsahovĨ r§mec odborn®ho semin§Śe (konference) 

na t®ma ĂDalġ² vzdŊl§v§n² pedagogickĨch pracovn²kŢ v oblasti pr§ce se ģ§ky s autismem 

v hlavn²m vzdŊl§vac²m prouduñ, kterĨ se uskuteļnil 17. 2. 2011 a z¼ļastnilo se ho celkem 

173 osob, z toho minim§lnŊ 150 pedagogickĨch pracovn²kŢ. 

V kvŊtnu a ļervnu bylo realizov§no 7 Z§kladn²ch kurzŢ v rŢznĨch kraj²ch, kterĨch se 

z¼ļastnilo 212 ¼ļastn²kŢ, kteŚ² dostali osvŊdļen². V Ś²jnu 2011 bylo realizov§no dalġ²ch 

7 Z§kladn²ch kurzŢ v rŢznĨch kraj²ch a Navazuj²c² kurz. 

 Kurz pro celĨ pedagogickĨ sbor ġkoly (z§kladn² kurz) 

Poļet hodin: 4 

2 hodiny pŚedn§ġek ï Đvod do problematiky poruch autistick®ho spektra (PAS), 

etiologie, psychologick§ a speci§lnŊ pedagogick§ diagnostika PAS, specifika 

vzdŊl§v§n² ģ§kŢ s PAS;  

2 hodiny workshopŢ: kazuistiky (video) 

Organizace vĨuky: 1 denn² kurz 

Poļet lektorŢ: 3 (veden² workshopŢ) 

 II. Kurz pro uļitele a poradce, kteŚ² s ģ§ky s autismem pŚich§zej² ve vĨuce 
bezprostŚednŊ do kontaktu (navazuj²c² kurz) 

Poļet hodin: Teoreticko-praktickĨ 20 hodinovĨ kurz 

10 hodin pŚedn§ġky: legislativn² r§mec vzdŊl§v§n² ģ§kŢ s autismem, terapie ģ§kŢ 

s PAS, z§klady metodiky Strukturovan®ho uļen² ï denn² reģim, protetick® 

prostŚed², strukturovan® ¼lohy, komunikace s vizu§ln² podporou, motivace, 

dokumentace;  

10 hodin workshopŢ: praktickĨ n§cvik probranĨch t®mat, kazuistiky, 

videoz§znamy, provŊŚen² a zhodnocen² aplikace nabytĨch dovednost² a vŊdomost² 

¼ļastn²kŢ kurzu 

Organizace vĨuky: 3 denn² kurz 

Poļet lektorŢ: 6 (veden² workshopŢ) 
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 III. Speci§ln² kurz pro uļitele, vychovatele a asistenty pedagoga, kteŚ² jsou za 

vzdŊl§v§n² ģ§ka s autismem pŚ²mo odpovŊdni, protoģe s n²m tr§v² pŚev§ģnou ļ§st 

vĨuky 

Poļet hodin: 30 hodinovĨ teoreticko-praktickĨ kurz (z§vŊreļnĨ kurz)  

8 hodin pŚedn§ġek: sestaven² funkļn²ho IVP, syst®m pr§ce ve tŚ²dŊ s asistentem 

pedagoga, pomŢcky, zvl§d§n² n§roļn®ho chov§n²; 

22 hodin workshopŢ: praktickĨ n§cvik probranĨch t®mat, kazuistiky, 

videoz§znamy, provŊŚen² a zhodnocen² aplikace nabytĨch dovednost² a vŊdomost² 

¼ļastn²kŢ kurzu. 

Organizace vĨuky: 5 denn² kurz 

Poļet lektorŢ: 8 (veden² workshopŢ) 

Kl²ļovĨ indik§tor tohoto projektu ĂPoļet podpoŚenĨch osob ï klienti sluģebñ (07.41.10) byl 

jiģ naplnŊn. PŚ²jemce se zav§zal podpoŚit 875 osob. Z ¼dajŢ posledn² MZ vyplĨv§, ģe jiģ 

podpoŚil 901 osob. ObdobnŊ pŚ²jemce naplnil i pl§novan® ¼spŊġnŊ podpoŚen® osoby 

(07.46.00). Celkem jiģ bylo zpracov§no sedm inovovanĨch produktŢ (semin§Śe plus vĨukov® 

materi§ly). PŚ²jemci zbĨv§ pro naplnŊn² monitorovac²ch indik§torŢ vytvoŚit jeden novŊ 

vytvoŚenĨ/inovovanĨ produkt. 

Pro komunikaci s c²lovou skupinou a ġirokou veŚejnost² jsou vyuģ²v§ny internetov® str§nky 

projektu http://www.vzdelavaniaautismus.cz/ a tak® str§nky ġkoly www.autistickaskola.cz. 

V prŢbŊhu projektu jsou vyd§v§ny prŢbŊģn® tiskov® a medi§ln² zpr§vy (napŚ. v UļitelskĨch 

novin§ch, v rozhlase, na internetu). Na vġech kurzech je dodrģov§na publicita dle smlouvy a 

stanovenĨch pravidel. Na vġech dokumentech ke vġem kurzŢm (ovŊŚov§n², prezentace, 

osvŊdļen²) je uv§dŊna povinn§ publicita.  

PŚ²klady realizovanĨch grantovĨch projektŢ 

Projekt :   Spolupr§ce s partnery ï z§klad kvalitn² odborn® vĨuky 

Oblast podpory:  1.1 

Registraļn² ļ²slo projektu:   CZ.1.07/1.1.01/02.0033 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory:   4 880 505 Kļ 

KŚ²ģov® financov§n²:   0 Kļ 

Term²n realizace projektu:   01. 11. 2009 ï 30. 06. 2012 (projekt je v realizaci) 

Dosud ļerp§no (a kolik ĢoP):   3 865 206,87 Kļ (ļ§stka je vļetnŊ z§lohy, za 8 ĢoP) 

Projekt je zamŊŚen na ģ§ky z§kladn²ch ġkol a ģ§ky a uļitele stŚedn²ch odbornĨch ġkol se 

zamŊŚen²m do stavebnictv² v Kraji Vysoļina (pŚedevġ²m se jedn§ o ģ§ky a pedagogy StŚedn² 

ġkoly stavebn² TŚeb²ļ). C²lem projektu je zvĨġit informovanost ģ§kŢ ZĠ o obsahu stavebn²ho 

vzdŊl§v§n², dos§hnout st§l® inovace a implementace novĨch poznatkŢ z praxe do ĠVP. 

Projekt pŚisp²v§ ke zvĨġen² dostupnosti vzdŊl§vac²ch informac² a k rozvoji kl²ļovĨch 

kompetenc² ģ§kŢ stavebn² ġkoly v oblasti odborn®ho vzdŊl§v§n², vyuģit² ICT ve vĨuce a 

zkvalitnŊn² vĨuky ciz²ch jazykŢ. Projekt je realizov§n prostŚednictv²m deseti kl²ļovĨch 

aktivit, kter® se jednak zamŊŚuj² na vytvoŚen² s²tŊ spolupracuj²c²ch partnerŢ v oblasti 

stavebnictv² (KA ļ. 1 a KA ļ. 2), informovanost ģ§kŢ ZĠ ohlednŊ moģnosti studia v dan®m 

oboru a pŚedevġ²m pŚedstaven² stavebnictv² z§bavnou formou (KA ļ. 3, KA ļ. 4 a KA ļ. 5), 

http://www.vzdelavaniaautismus.cz/
http://www.autistickaskola.cz/
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zav§dŊn² inovativn²ch prvkŢ do vĨuky na SĠS TŚeb²ļ (KA ļ. 6 a KA ļ. 10), vytvoŚen² 

vzdŊl§vac²ho serveru (KA ļ. 9) a tak® na dalġ² prohlubov§n² kvalifikace pedagogickĨch 

pracovn²kŢ (KA ļ. 7 a KA ļ. 8). 

C²lem projektu je za pomoci partnerŢ uk§zat moģnosti stavebn²ho vzdŊl§v§n², uk§zat jeho 

pŚednosti a perspektivy, a t²m zvĨġit jeho celkovou prestiģ. Do realizace projektu jsou 

zapojeni ļtyŚi partneŚi: BUILDING centrum ï HSV, s.r.o., S.O.K. stavebn², s.r.o., ARCHATT 

PAMĆTKY spol. s r.o. a DOMY D.N.E.S. s.r.o. Jedn§ se o partnery bez finanļn²ho pod²lu na 

rozpoļtu. Hlavn² dŢvod zapojen² tŊchto partnerŢ v r§mci realizace projektu spoļ²v§ v zajiġtŊn² 

st§ģ² pedagogickĨch pracovn²kŢ v jejich firm§ch a v odborn®m posouzen² studijn²ch 

materi§lŢ. Spoleļnost DOMY D.N.E.S. s.r.o. je jedn²m z konzultantŢ vytvoŚenĨch studijn²ch 

materi§lŢ, BUILDING centrum ï HSV, s.r.o. a S.O.K. stavebn², s.r.o. spolupracuj² na 

materi§lech souvisej²c²ch se zamŊŚen²m na jejich vĨrobn² programy. Dalġ² partner ARCHATT 

PAMĆTKY spol. s r.o. se pod²l² na posuzov§n² studijn²ch materi§lŢ z oblasti pam§tkov® p®ļe. 

PartneŚi spoleļnŊ zaloģili obļansk® sdruģen² s n§zvem ĂSdruģen² spolupracuj²c²ch firem 

podporuj²c²ch stavebn² vzdŊl§v§n²ñ k zajiġtŊn² lepġ² realizace spoleļnĨch aktivit. SpoleļnŊ se 

partneŚi pod²lej² tak® na zajiġŠov§n² povinn® publicity projektu a propagace stavebn²ho 

vzdŊl§v§n². 

K 31. 12. 2011 byly aktivity realizov§ny n§sleduj²c²m zpŢsobem. 

KA ļ. 1 Zahajovac² konference a vytvoŚen² Sdruģen² a KA ļ. 2 Hodnot²c² konference: 

- na zaļ§tku projektu bylo zaloģeno obļansk® sdruģen² s n§zvem ĂSdruģen² 

spolupracuj²c²ch firem podporuj²c²ch stavebn² vzdŊl§v§n²ñ (d§le tak® ĂSdruģen²ñ); 

- probŊhla zahajovac² konference projektu; 

- prostŚednictv²m Sdruģen² je projekt rozġiŚov§n o spolupr§ci s dalġ²mi partnery, kteŚ² 

nejsou ofici§ln²mi partnery projektu; 

- probŊhla hodnot²c² konference projektu. 

KA ļ. 3 SoutŊģ ĂNavrhni svŢj dŢmñ, KA ļ. 4 Dny stavebn²ch Śemesel a KA ļ. 5 Alternativn² 

vĨuka technickĨch pracovn²ch ļinnost² ģ§kŢ ZĠ: 

- v soutŊģi ĂNavrhni svŢj dŢmñ vytv§Śej² ģ§ci z§kladn²ch ġkol vlastn² model rodinn®ho 

domu, ti nejlepġ² z jednotlivĨch ZĠ pot® postoup² do fin§le, kde konzultuj² svoje 

pŚedstavy s pŚidŊlenĨm ģ§kem 4. roļn²ku stavebn² ġkoly; 

- ve dvou roļn²c²ch se do soutŊģe zapojilo t®mŊŚ 600 ģ§kŢ ZĠ; 

- vytvoŚen® modely jsou prezentov§ny tak® na Dnech stavebn²ch Śemesel, na kterĨch 
jsou z§jemci informov§ni o moģnostech studia stavebn²ho vzdŊl§v§n²; 

- dalġ² vĨznamnou aktivitou pro ģ§ky ZĠ je tzv. alternativn² vĨuka technickĨch 

pracovn²ch ļinnost², kter§ prob²h§ v prostor§ch stŚedn² stavebn² ġkoly; 

- ģ§ci tak maj² moģnost si vyzkouġet, co obn§ġ² studium stavebn²ho oboru a zda jsou 
tak® v t®to oblasti i umŊlecky zdatn². 

KA ļ. 6 Inovativn² metody ve vĨuce s vyuģit²m ICT a KA ļ. 10 Implementace modern²ch 

vyuļovac²ch metod: Stavby TŚeb²ļska ï historie a souļasnost: 
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- inovace obsahu vĨuky v oblasti ICT a vĨuky ciz²ch jazykŢ ï Terasoft Angliļtina, 

Terasoft NŊmļina, vĨuka psan² vġemi deseti v programu ZAV se souvisej²c²m 

technickĨm vybaven²m; 

- rozrŢstaj²c² se datab§ze nejvĨznamnŊjġ²ch staveb okresu TŚeb²ļ ï jednotliv® projekty 

vznikaj² ve dvou jazykovĨch mutac²ch, ģ§ci na nich spolupracuj² i s uļiteli dŊjepisu a 

pod veden²m extern²ho poradce; 

- prozat²m podpoŚeno pŚibliģnŊ tis²c ģ§kŢ stŚedn² ġkoly (v rŢznĨch aktivit§ch). 

KA ļ. 7 St§ģe pedagogickĨch pracovn²kŢ a KA ļ. 8 Ġkolen² pedagogickĨch pracovn²kŢ pro 

tvorbu vzdŊl§vac²ch materi§lŢ: 

- vyuļuj²c² odbornĨch pŚedmŊtŢ vyj²ģdŊj² na st§ģe do stavebn²ch firem, pot® 

vypracov§vaj² pedagogickou dokumentaci o prŢbŊhu st§ģe a na z§kladŊ novŊ 

z²skanĨch zkuġenost² zpracov§vaj² t®mata ze st§ģ²; 

- t®mata ze st§ģ² jsou ukl§d§na na ġkoln² vzdŊl§vac² server; 

- d§le probŊhlo ġkolen² pedagogickĨch pracovn²kŢ pro pr§ci s redakļn²m syst®mem 

Moodle a ġkolen² zamŊŚen® na tvorbu didaktickĨch testŢ; 

- podpoŚeno 36 pedagogickĨch pracovn²kŢ. 

KA ļ. 9 VytvoŚen² vzdŊl§vac²ho serveru s redakļn²m a publikaļn²m syst®mem Moodle: 

- vytvoŚen² ġkoln²ho vzdŊl§vac²ho serveru; 

- ġkoln² vzdŊl§vac² server je postupnŊ naplŔov§n aktu§ln²mi studijn²mi materi§ly. 

Projekt je prezentov§n na ofici§ln²ch internetovĨch str§nk§ch StŚedn² ġkoly stavebn² TŚeb²ļ 

http://www.stavtr.cz/. D§le pak na str§nk§ch projektu Spolupr§ce s partnery ï z§klad kvalitn² 

odborn® vĨuky http://www.stavtr.cz/index.php/spoluprace-s-partnery-zaklad-kvalitni-

odborne-vyuky. Zde jsou rovnŊģ k dispozici materi§ly vytvoŚen® v r§mci KA ļ. 10 stavby 

TŚeb²ļska http://www.stavtr.cz/index.php/spoluprace-s-partnery-zaklad-kvalitni-odborne-

vyuky/stavby-tebiska a dalġ² informace o realizaci jednotlivĨch KA. 

 

PlnŊn² MI je odpov²daj²c² f§zi realizace projektu. 

06.43.10 Poļet novŊ vytvoŚenĨch/inovovanĨch produktŢ ï c²lov§ hodnota je nastavena na 

257 produktŢ, prozat²m bylo naplnŊno 163. Indik§tor je naplŔov§n prŢbŊģnŊ v r§mci 

pravidelnŊ pŚedkl§danĨch monitorovac²ch zpr§v s t²m, jak vznikaj² dalġ² nov® vĨukov® 

materi§ly. 

07.41.20 Poļet podpoŚenĨch osob ï poskytovatel® sluģeb ï c²lov§ hodnota je nastavena na 

30 osob, prozat²m bylo naplnŊno 38. Indik§tor je tedy jiģ splnŊn. 

07.41.65 Poļet podpoŚenĨch osob ï pracovn²kŢ v dalġ²m vzdŊl§v§n² ï v dan®m MI z§vazek 

podpoŚit 38 osob, prozat²m podpoŚeno 36 pracovn²kŢ v dalġ²m vzdŊl§v§n². Indik§tor je 

naplŔov§n prŢbŊģnŊ v r§mci pravidelnŊ pŚedkl§danĨch monitorovac²ch zpr§v. 

07.41.14. Poļet podpoŚenĨch osob v poļ§teļn²m vzdŊl§v§n² celkem ï dŊt², ģ§kŢ ï v dan®m MI 

z§vazek podpoŚit 2 040 osob, prozat²m podpoŚeno 1 626 dŊt² a ģ§kŢ. Indik§tor je naplŔov§n 

prŢbŊģnŊ v r§mci pravidelnŊ pŚedkl§danĨch monitorovac²ch zpr§v s t²m, jak jsou do aktivit 

realizovanĨch v r§mci projektu zapojov§ni dalġ² ģ§ci. 

http://www.stavtr.cz/
http://www.stavtr.cz/index.php/spoluprace-s-partnery-zaklad-kvalitni-odborne-vyuky
http://www.stavtr.cz/index.php/spoluprace-s-partnery-zaklad-kvalitni-odborne-vyuky
http://www.stavtr.cz/index.php/spoluprace-s-partnery-zaklad-kvalitni-odborne-vyuky/stavby-tebiska
http://www.stavtr.cz/index.php/spoluprace-s-partnery-zaklad-kvalitni-odborne-vyuky/stavby-tebiska
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07.41.00 Poļet podpoŚenĨch osob ï celkem ï c²lov§ hodnota je nastavena na 2 078 osob, 

prozat²m bylo naplnŊno 1 662. Indik§tor je naplŔov§n prŢbŊģnŊ v r§mci pravidelnŊ 

pŚedkl§danĨch monitorovac²ch zpr§v. 

PŚi realizaci projektu nenastaly ģ§dn® z§vaģnŊjġ² probl®my. Celkem jiģ bylo odevzd§no 

9 monitorovac²ch zpr§v, posledn² MZ dne 10. 2. 2012. 

Projekt :  Alternativn² pohybov® aktivity ve vzdŊl§v§n² 

Oblast podpory:    1.2 

Registraļn² ļ²slo projektu:   CZ.1.07/1.2.10/11.0009 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory:   2 999 990,00 Kļ 

KŚ²ģov® financov§n²   0 Kļ 

Term²n realizace projektu:   11. 11. 2008 ï 31. 10. 2011 

Dosud ļerp§no (a kolik ĢoP):   2 670 668,57 Kļ (ļ§stka je vļetnŊ z§lohy, za 9. ĢoP) 

Projekt podpoŚil rovn® pŚ²leģitosti pŚi vzdŊl§v§n² ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami 

v r§mci vzdŊl§vac² oblasti ĻlovŊk a zdrav². Do aktivit projektu byly postupnŊ zapojeny 

vġechny dŊti bez rozd²lu postiģen². V r§mci projektu byly pŚipraveny a realizov§ny s c²lovou 

skupinou pohybov® aktivity: lezen² na umŊlou a pŚ²rodn² stŊnu, lanov® aktivity, plav§n², 

lyģov§n² na monoski a biski, boccia, frisbee, hipoterapie, canisterapie, turistika a pobyt 

v pŚ²rodŊ, vod§ctv². Projekt rovnŊģ podpoŚil vzdŊl§v§n² pedagogickĨch pracovn²kŢ v oblasti 

aplikovanĨch pohybovĨch aktivit. Do projektu byli zapojeni tŚi partneŚi bez finanļn² 

spolu¼ļasti ï DŊtskĨ ranļ Hluļ²n SK KONTAKT OSTRAVA a Centrum handicapovanĨch 

lyģaŚŢ, o.s. 

K 31. 12. 2011 byly aktivity realizov§ny n§sleduj²c²m zpŢsobem: Hlavn² ļ§st² projektu byla 

realizace jednotlivĨch kl²ļovĨch aktivit, kter® se v§zaly na konkr®tn² aplikovan® pohybov® 

aktivity (d§le ĂAPAñ). Snahou realizaļn²ho tĨmu projektu bylo nab²dnout takov® aktivity, 

kter® budou pro ģ§ky pŚ²nosn® v oblasti tŊlesn® vĨchovy a z§roveŔ budou pŢsobit motivaļnŊ. 

Popis jednotlivĨch APA aktivit:  

Lezen² na umŊlĨch stŊn§ch a v pŚ²rodŊ (lanov® aktivity pro ģ§ky se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi 

potŚebami): PŚi lezen² na umŊl® stŊnŊ byla vĨuka zamŊŚena podle t²ģe motorick®ho postiģen² 

ģ§kŢ. Pro ģ§ky chod²c², vyuģ²vaj²c² k chŢzi kompenzaļn² pomŢcky ļi individu§lnŊ 

zhotovenou ortopedickou obuv bylo lezen² pŚizpŢsobeno tak, aby zvl§dly vġechny z§kladn² 

lezeck® dovednosti, kter® je nutn® m²t zaģit® pŚed lezen²m na skal§ch. Ģ§ci s tŊģġ²m 

motorickĨm postiģen²m (vyuģ²vaj²c² k pohybu mechanickĨ ļi elektrickĨ voz²k) byli tak® 

sezn§meni s lezeckĨm materi§lem, bezpeļnost pŚi lezen², navazov§n² se na lano a jejich 

hlavn² zkuġenost² byly varianty lanovĨch aktivit (slanŊn², pŚemostŊn², pŚelanŊn² apod.), kter® 

svĨm adrenalinovĨm n§bojem zdatnŊ sekunduj² klasick®mu lezen². 

Plav§n² pro ģ§ky se speci§ln²mi potŚebami: Vzhledem k ġirok® ġk§le zdravotn²ho postiģen² u 

ģ§kŢ bylo hlavn²m c²lem zajistit maxim§ln² sobŊstaļnost ģ§kŢ i s tŊģkĨm motorickĨm 

postiģen²m. Z§kladem byla u vġech kvalitn² splĨvav§ poloha na z§dech (pro mnoh® 

s vyuģit²m speci§ln²ch neopr®novĨch pomŢcek ï band§ģe na kolena, kotn²ky, bedern² p§s 

aj.), kter§ umoģŔovala n§cvik z§kladn² plaveck® dovednosti, pŚi kter® se plavec pohybuje 

s§m ï podvodn² znakovĨ z§bŊr bez pŚenosu horn²ch konļetin.  
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Hipoterapie a Canisterapie: Tyto aktivity byly do projektu zaŚazeny vzhledem k jejich 

pozitivn²mu vlivu na pohybov® ¼stroj² a centr§ln² nervovou soustavu dŊt² s tŊlesnĨm i 

kombinovanĨm charakterem postiģen². U hipoterapie byl splnŊn hlavn² z§mŊr, tedy 

sezn§men² ģ§kŢ s hipoterapi² a ļinnostmi, kter® jsou jej² souļ§st², bohuģel ļasto opom²jenou, 

zejm®na pŚ²prava konŊ na j²zdu. Hlavn² n§pln² hipoterapie byly samotn® j²zdy, kter® byly 

z§visl® na typu zdravotn²ho postiģen². U tŊch s tŊģġ²m motorickĨm postiģen²m byly z§kladem 

uvolŔovac² techniky (pro sn²ģen² svalov®ho napŊt²), d²ky nimģ bylo moģn® zajistit korektn² 

sed a pŚizpŢsobit n§slednou j²zdu (kadenci krokŢ, zmŊna rotac² ï vyuģit² ter®nu, kavalet 

apod). 

Monoski - lyģovan² pro ģ§ky se speci§ln²mi potŚebami: Aktivita byla vhodnĨm doplnŊn²m 

typicky letn²ch aktivit (vod§ctv² a turistika) o aktivitu ryze zimn². D²ky projektu bylo 

nakoupeno vybaven² (MONOLYĢE), d²ky nimģ mohly bĨt do vĨuky lyģov§n² zapojeny i 

dŊti, kter® jsou vzhledem ke svĨm pohybovĨm moģnostem odk§z§ny na pohyb na 

mechanickĨch ļi elektrickĨch voz²c²ch. Pro vĨuku lyģov§n² byly vyuģ²v§ny dva typy 

monolyģ² (monoski, biski), pŚiļemģ zŚetel byl br§n na maxim§ln² sobŊstaļnost v kontextu 

zdravotn²ho postiģen² u kaģd®ho ģ§ka.  

Boccia a Frisbee: C²lem projektu bylo zapojen² vġech ģ§kŢ ġkoly do sportovn²ch aktivit 

v r§mci tŊlesn® vĨchovy. Hry Bocca a Frisbee (hod l®taj²c²m diskem) splŔuj² tento 

poģadavek, a proto byly realizaļn²m tĨmem projektu vybr§ny jako vhodn® aplikovan® 

pohybov® aktivity. NejvŊtġ² vĨhodou tŊchto pohybovĨch aktivit byl kromŊ mal® finanļn² 

n§roļnosti fakt, ģe je lze velmi snadno pŚizpŢsobit i skupinŊ ģ§kŢ s ġirokou ġk§lou 

zdravotn²ho postiģen².  

Vod§ctv² pro ģ§ky se speci§ln²mi potŚebami a Turistika a pobyt v pŚ²rodŊ: ObŊ aktivity maj² 

pro ģ§ky n§dech urļit®ho dobrodruģstv². Velmi m§lo dŊt² v organizaci pŚ²jemce mŊlo pŚed 

realizac² projektu moģnost stanovat v pŚ²rodŊ, rozdŊl§vat oheŔ a pŚipravit si na nŊm j²dlo. 

StejnŊ tak tomu bylo u sjezdu Śeky na raftu. D²ky projektu bylo moģno zorganizovat 

jednodenn² i v²cedenn² turistick® ļi vod§ck® akce pro ģ§ky se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi 

potŚebami. 

V realizaci projektu dosud nebyly probl®my. Odevzd§no bylo celkem 12 monitorovac²ch 

zpr§v. Z§vŊreļn§ monitorovac² zpr§va byla odevzd§na dne 30. 12. 2011. 

RovnŊģ MI jsou plnŊny v souladu s realizac² jednotlivĨch KA. V r§mci projektu bylo 

podpoŚeno celkem 70 dŊt² a ģ§kŢ v poļ§teļn²m vzdŊl§v§n², z toho 20 ģ§kŢ se speci§ln²mi 

vzdŊl§vac²mi potŚebami zaļlenŊnĨch do integrovanĨch tŚ²d, tzn. do projektu byli zapojeni ģ§ci 

s kombinovanĨm charakterem postiģen², s dŊtskou mozkovou obrnou (monopareza, 

hemipareza, kvadrupareza), s AspergerovĨm syndromem, se syndromem fragiln²ho x, 

s ADHD, s lehkou ment§ln² retardac², s rozġtŊpem p§teŚe, s progresivn² svalovou dystrofi², 

s motorickou svalovou poruchou, s poruchami Śeļi a se specifickĨmi vĨvojovĨmi poruchami 

uļen². Monitorovac² indik§tor byl splnŊn ve vĨġi 100 %. 

D§le v projektu bylo podpoŚeno celkem 70 pracovn²kŢ v dalġ²m vzdŊl§v§n², jednalo se 

o pracovn²ky, kteŚ² pracuj² s ģ§ky se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami. Tito pracovn²ci se 

z¼ļastnili semin§ŚŢ s moģnostmi vyuģit² aplikovanĨch pohybovĨch aktivit. Monitorovac² 

indik§tor byl splnŊn ve vĨġi 100 %. 
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V projektu bylo vytvoŚeno 6 pŚ²ruļek na realizaci aplikovanĨch pohybovĨch aktivit ve 

vzdŊl§v§n² ģ§kŢ se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami.  

Jedn§ se o pŚ²ruļky: 

1) Lezen² na umŊlĨch stŊn§ch a v pŚ²rodŊ pro ģ§ky se SVP 

2) Vod§ctv² a speci§ln² plav§n² pro ģ§ky se SVP 

3) LyģaŚsk® aktivity pro ģ§ky se SVP ï MONOSKI 

4) Canisterapie a Hipoterapie 

5) Turistika a pobyt v pŚ²rodŊ pro ģ§ky se SVP 

6) Boccia a Friesbee jako souļ§st tŊlesn® vĨchovy ģ§kŢ se SVP 

SedmĨm produktem je Program pro realizaci aplikovanĨch pohybovĨch aktivit ve ġkol§ch, 

kter® vzdŊl§vaj² ģ§ky se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami. Program vych§z² ze zkuġenost² 

realizaļn²ho tĨmu a d§v§ ucelenĨ pŚehled a rady, jak postupovat pŚi realizaci sportovn²ch 

pohybovĨch aktivit pro ģ§ky se speci§ln²mi vzdŊl§vac²mi potŚebami. Monitorovac² indik§tor 

byl splnŊn ve vĨġi 100 %. 

Projekt :   Kl²ļov® kompetence pracovn²kŢ ġkol v oboru gastro 

Oblast podpory:  1.3   

Registraļn² ļ²slo projektu:   CZ.1.07/1.3.07/03.0019 

Celkov§ vĨġe finanļn² podpory:   4 988 851,00 Kļ 

KŚ²ģov® financov§n²   380 000,00 Kļ 

Term²n realizace projektu:   1. 9. 2009 ï 31. 8. 2011  

Dosud ļerp§no (a kolik ĢoP):    4 949 353,621 Kļ 

C²lem projektu je zvĨġen² kl²ļovĨch kompetenc² pracovn²kŢ ġkol a ġkolskĨch zaŚ²zen², rozvoj 

profesn² str§nky osobnosti, z²sk§n² novĨch informac² v gastronomickĨch oborech (kuchaŚ, 

ļ²ġn²k, cukr§Ś), dalġ² vzdŊl§v§n² pedagogickĨch pracovn²kŢ stŚedn²ch odbornĨch ġkol a 

z§kladn²ch ġkol s dŢrazem na realizaci kurikul§rn² reformy a poskytnut² praktickĨch 

zkuġenost² v oblasti gastronomie. Projekt je realizov§n bez partnera. V projektu jsou tŚi 

vzdŊl§vac² moduly: I. vzdŊl§vac² modul (vzdŊl§v§n² vedouc²ch ġkoln²ch j²delen z§kladn²ch 

ġkol a stŚedn²ch ġkol Đsteck®ho kraje), II. vzdŊl§vac²  modul (vzdŊl§v§n² uļitelŢ a 

vĨchovnĨch poradcŢ z§kladn²ch ġkol Đsteck®ho kraje), III.  vzdŊl§vac² modul (vzdŊl§v§n² 

uļitelŢ odbornĨch pŚedmŊtŢ a odborn®ho vĨcviku stŚedn²ch odbornĨch ġkol Đsteck®ho kraje 

se zamŊŚen²m na gastronomii). 

K 31. 12. 2011 byly aktivity realizov§ny n§sleduj²c²m zpŢsobem.  

V r§mci projektu probŊhy tŚi vzdŊl§vac² moduly: 

I. VzdŊl§v§n² vedouc²ch ġkoln²ch j²delen z§kladn²ch ġkol a stŚedn²ch ġkol Đsteck®ho kraje: 

Celkem se modulu z¼ļastnilo 23 frekventantŢ. Teoretick§ ļ§st modulu obsahovala z§sady 

spr§vn®ho stravov§n², receptury, HACCP ï ġkoln² stravov§n². V praktick® ļ§sti modulu 

frekventanti zkouġeli kuchaŚsk® a cukr§Śsk® receptury (napŚ. bramborov§ b§bovka, 

francouzskĨ sal§t s bezvajeļnou majon®zou, rŢzn® techniky zdoben² dortu, kol§ļ s mrkv² a 

oŚechy, kuŚec² maso s brokolic² a sĨrovou om§ļkou). Frekventanti se t®ģ sezn§mili 

s technikami stolov§n². 

II. VzdŊl§v§n² uļitelŢ a vĨchovnĨch poradcŢ z§kladn²ch ġkol Đsteck®ho kraje: Celkem se 

modulu z¼ļastnilo 31 frekventantŢ. Teoretick§ ļ§st modulu obsahovala vzdŊl§vac² obory 
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gastronomie na stŚedn²ch ġkol§ch, pŚedmŊt pracovn² vĨchova na z§kladn²ch ġkol§ch ï ġkoln² 

vzdŊl§vac² program pŚedmŊtu pracovn² vĨchova. V praktick® ļ§sti modulu frekventanti 

zkouġeli kuchaŚsk® a cukr§Śsk® receptury, kter® mohou vyuģ²t v hodin§ch pracovn² vĨchovy 

(napŚ. masov® rol§dy, pizzy z listov®ho tŊsta, zdoben² dortu, vĨroba karamelu, peļen² cukrov², 

studen§ kuchynŊ). Frekventanti byli sezn§meni s technikami stolov§n², kter® mohou vyuģ²t t®ģ 

v hodin§ch pracovn² vĨchovy. 

III. VzdŊl§v§n² uļitelŢ odbornĨch pŚedmŊtŢ a odborn®ho vĨcviku stŚedn²ch odbornĨch ġkol 

Đsteck®ho kraje zamŊŚen® na gastronomii. Celkem se modulu z¼ļastnilo 46 frekventantŢ, 

¼spŊġnŊ modul ukonļilo 40 frekventantŢ. Program III. modulu byl zamŊŚen na francouzskou 

kuchyni. Frekventanti se v praktickĨch ļinnostech postupnŊ sezn§mili s n§sleduj²c²mi 

recepturami a pracovn²mi postupy: francouzsk§ kr®mov§ pol®vka s Bouchotte muġl², fricass® 

ze ģab²ch stehĨnek s ļesnekovou emulz², kuŚec² prsa s kŢģ² v pŚ²m® ¼pravŊ SOUS-VIDE, 

kvalitn² otev²r§n² ¼stŚic, rŢzn® ¼pravy lososa.  

V pŚ²pravŊ projektu bylo pl§nov§no, ģe se do projektu zapoj² a ¼spŊġnŊ ukonļ² 

80 frekventantŢ. DanĨ projekt nakonec ¼spŊġnŊ ukonļilo 94 frekventantŢ. KaģdĨ frekventant 

obdrģel certifik§t o absolvov§n² vzdŊl§vac²ho modulu a broģuru ĂKuchaŚsk® a cukr§Śsk® 

recepturyñ, kter§ byla vyd§na v r§mci projektu.V r§mci projektu byla vybavena modern² 

cviļn§ kuchynŊ, kter§ odpov²d§ souļasnĨm evropskĨm a hygienickĨm standardŢm. 

Informace k projektu jsou rovnŊģ k dispozici na http://www.sosruska.cz/projekt-esf/gastro. 

Probl®my pŚi realizaci projektu nenastaly. Bylo odevzd§no celkem 8 monitorovac²ch zpr§v, 

posledn² byla odevzd§na 26. 9. 2011. Monitorovac² indik§tory byly splnŊny a v pŚ²padŊ 

indik§toru Poļet ¼spŊġnŊ podpoŚenĨch osob byla c²lov§ hodnota pŚekroļena o 20 %.  

3.1.2 Z§vaģn® probl®my, kter® se objevily, a pŚijat§ opatŚen² k jejich odstranŊn²  

Individu§ln² projekty 

 Probl®my vznikl® v r§mci administrativn² kontroly projektŢ (MZ, ĢoP) 

V r§mci administrace MZ a ĢoP IP jsou neust§le Śeġeny pŚ²pady podezŚen² na nesrovnalost 

v souvislosti s podezŚen²m na poruġen² rozpoļtov® k§znŊ, coģ s sebou pŚin§ġ² znaļnou 

administrativn² z§tŊģ. V souvislosti s nutnost² Śeġit i pŚ²pady ve vĨġi nŊkolika korun 

identickĨm zpŢsobem jako v pŚ²padŊ finanļn²ch prostŚedkŢ v Ś§dech tis²cŢ korun, je mnohdy 

celĨ proces znaļnŊ neefektivn² a nese s sebou nŊkolikan§sobnŊ vyġġ² n§klady neģ ļ§stka, 

kter§ je od pŚ²jemcŢ na z§kladŊ potvrzen² nesrovnalosti vym§h§na. Aļkoliv doġlo k jistĨm 

opatŚen²m v t®to oblasti d²ky aktualizaci PŚ²ruļky pro pŚ²jemce OP VK, situaci to Śeġ² jen 

ļ§steļnŊ, protoģe tzv. myln® platby jsou samotnĨmi pŚ²jemci odhaleny nejļastŊji v prŢbŊhu 

zpracov§n² mŊs²ļn²ch ¼ļetn²ch uz§vŊrek, takģe k vr§cen² mylnŊ uhrazenĨch ļ§stek do 5 dnŢ 

zpravidla nedoch§z².  

Ze strany řO OP VK bylo doporuļeno, aby pŚ²jemci poģ§dali o podstatn® zmŊny, pŚiļemģ 

zmŊna spoļ²v§ v z§vazku pŚ²jemce na pŚechod na vyġġ² verzi PŚ²ruļky pro pŚ²jemce OP VK, a 

to 4. verzi, kter§ pŚinesla pŚ²jemcŢm finanļn² podpory alespoŔ ļ§steļnou ¼levu v pŚ²padŊ 

navr§cen² mylnŊ pŚevedenĨch prostŚedkŢ do 5 dnŢ zpŊt na projektovĨ ¼ļet.  

http://www.sosruska.cz/projekt-esf/gastro
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 Probl®my poniģov§n² hodnot MI 

Na z§kladŊ vyjasnŊn² metodiky monitorovac²ch indik§torŢ, pŚedkl§dali pŚ²jemci ģ§dosti o 

podstatn® zmŊny tĨkaj²ce se pon²ģen² hodnot monitorovac²ch indik§torŢ. Vzhledem 

k celkovĨm zaz§vazkovanĨm hodnot§m to nijak neovlivn² plnŊn² MI na prioritn² ose ani 

programu jako celku. ZmŊna monitorovac²ch indik§torŢ se tĨkala cca 50% projektŢ v PO 1 a 

PO 2. Znamenalo to zejm®na zvŊtġen² administrativn² z§tŊģe pro projektov® manaģery, kteŚ² 

opakovanŊ konzultovali navrģen® ģ§dosti o podstatn® zmŊny s pŚ²jemci a n§slednŊ 

pŚipravovali podklady pro vyd§n² dodatku k rozhodnut². 

Glob§ln² granty 

 Probl®my vznikl® v souvislosti s ļerp§n²m investiļn²ch/neinvestiļn²ch prostŚedkŢ 

Jedn§ se o pŚebĨvaj²c² investiļn² prostŚedky a chybŊj²c² neinvestiļn² prostŚedky na bŊģnĨch 

¼ļtech ZS v r§mci prvn²ch Glob§ln²ch grantŢ zpŢsoben® ļerp§n²m prim§rnŊ neinvestiļn²ch 

prostŚedkŢ na jednotliv® GP a nedodrģen²m pomŊru mezi investicemi a neinvesticemi ze 

strany ZS v r§mci alokovanĨch prostŚedkŢ od řO. V souļasn® dobŊ se z§stupci MĠMT, 

zodpovŊdn² za ļinnost ř²dic²ho org§nu v oblasti finanļn²ho Ś²zen² a rozpoļetnictv², snaģ² 

s MF vyjasnit dalġ² detaily v problematice chybŊj²c²ch neinvestiļn²ch prostŚedkŢ. Aktu§ln² 

vyj§dŚen² MF neŚeġ² aspekty souvisej²c² s ¼ļetnictv²m a vypoŚ§d§n²m poskytnutĨch dotac² a 

n§vaznost s rozpoļtovĨmi pravidly Ļesk® republiky. Pokud MĠMT spoleļnŊ s MF nenajdou 

zpŢsob jak sladit potŚebu ZS pŚev®st investiļn² prostŚedky na neinvestiļn² s rozpoļtovĨmi 

pravidly Ļesk® republiky, bude MĠMT trvat na sv®m souļasn®m stanovisku, ģe ZS budou 

nevyļerpan® investiļn² prostŚedky v r§mci vypoŚ§d§n² GG vracet. MĠMT v n§vaznosti na to 

vytvoŚ² metodiku, jak v tomto pŚ²padŊ postupovat. 

Grantov® projekty 

 Probl®my vznikl® v r§mci administrativn² kontroly projektŢ (MZ, ĢoP) 

V r§mci administrace MZ a ĢoP GP jsou neust§le Śeġeny pŚ²pady podezŚen² na nesrovnalost 

v souvislosti s podezŚen²m na poruġen² rozpoļtov® k§znŊ, coģ s sebou pŚin§ġ² znaļnou 

administrativn² z§tŊģ. V souvislosti s nutnost² Śeġit i pŚ²pady ve vĨġi nŊkolika korun 

identickĨm zpŢsobem jako v pŚ²padŊ finanļn²ch prostŚedkŢ v Ś§dech tis²cŢ korun, je mnohdy 

celĨ proces znaļnŊ neefektivn² a nese s sebou nŊkolikan§sobnŊ vyġġ² n§klady neģ ļ§stka, 

kter§ je od pŚ²jemcŢ na z§kladŊ potvrzen² nesrovnalosti vym§h§na. Aļkoliv doġlo k jistĨm 

opatŚen²m v t®to oblasti d²ky aktualizaci PŚ²ruļky pro pŚ²jemce OP VK, situaci to Śeġ² jen 

ļ§steļnŊ, protoģe tzv. myln® platby jsou samotnĨmi pŚ²jemci odhaleny nejļastŊji v prŢbŊhu 

zpracov§n² mŊs²ļn²ch ¼ļetn²ch uz§vŊrek, takģe k vr§cen² mylnŊ uhrazenĨch ļ§stek do 5 dnŢ 

zpravidla nedoch§z². 

Ze strany řO OP VK a ZS bylo doporuļeno, aby pŚ²jemci grantovĨch projektŢ poģ§dali o 

podstatn® zmŊny grantovĨch projektŢ, pŚiļemģ zmŊna spoļ²v§ v z§vazku pŚ²jemce na pŚechod 

na vyġġ² verzi PŚ²ruļky pro pŚ²jemce OP VK, a to 4. verzi, kter§ pŚinesla pŚ²jemcŢm finanļn² 

podpory alespoŔ ļ§steļnou ¼levu v pŚ²padŊ navr§cen² mylnŊ pŚevedenĨch prostŚedkŢ do 

5 dnŢ zpŊt na projektovĨ ¼ļet.  
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 Probl®my vznikl® ve f§zi monitoringu projektŢ 

V r§mci vyhlaġovanĨch novĨch vĨzev v roce 2011 a n§slednŊ v prŢbŊhu realizace grantovĨch 

projektŢ doch§zelo k nejasnostem ve vztahu k vykazov§n² monitorovac²ch indik§torŢ ve 

struktuŚe dle ļ§sti Annex XXIII  NaŚ²zen² Komise(ES) ļ. 1828/2006. Probl®my vznikaj² 

pŚedevġ²m pŚi zpŢsobu zjiġŠov§n² informac² od c²lov® skupiny, zejm®na pokud se jedn§ o 

c²lov® skupiny v oblastech podpory 1.1, 1.3 a 3.2. 

Ze strany řO OP VK byla problematika upravov§na ve vĨzv§ch k pŚedkl§d§n² grantovĨch 

projektŢ a tak® upravena v Metodice monitorovac²ch indik§torŢ OP VK (verze 3). 

 Probl®my vznikl® ve f§zi hodnocen² projektŢ 

Ve vġech oblastech podpory byla indikov§na nespokojenost ze strany administr§torŢ 

grantovĨch projektŢ s ¼rovn² registrovanĨch hodnotitelŢ projektŢ, kteŚ² jsou zaŚazeni do 

Centr§ln² datab§ze hodnotitelŢ. Hodnocen² je opakovanŊ vraceno k upraven², pŚiļemģ 

individu§ln² hodnotitel® nerespektovali jednotliv§ specifika vĨzev a oblast² podpory, pŚestoģe 

mŊli k dispozici veġker® dokumenty, hodnocen² ļasto obsahovalo pouze pŚepisov§n² obsahu 

projektovĨch ģ§dost² pŚ²p. uv§dŊnĨch tipŢ a n§vodu v r§mci PŚ²ruļky pro vŊcn® hodnocen² a 

vĨbŊr projektŢ OP VK. Ļasto v r§mci hodnocen² chyb² posouzen² z odborn® praxe ġkol a 

ġkolskĨch zaŚ²zen² apod. Oproti pŚedchoz²m kolŢm vĨzev byly projekty ze strany 

individu§ln²ch hodnotitelŢ hodnoceny nadprŢmŊrnŊ vysokĨm poļtem bodŢ. 

Ze strany řO OP VK byla problematika vŊcn®ho hodnocen² a pr§ce hodnotitelŢ upravena 

v nov® verzi PŚ²ruļky pro vŊcn® hodnocen² a vĨbŊr projektŢ OP VK, pŚiļemģ doġlo ke 

zpŚ²snŊn² pravidel pro pr§ci individu§ln²ho hodnotitele a vĨsledn® hodnocen².  

 

Jednotliv§ hodnocen² zpracovan§ hodnotitelem/zpravodajem ve formŊ hodnotic² tabulky 

projektu/hodnotic² tabulky zpravodaje jsou vyhodnocena pŚidŊlen²m poļtu jedn® aģ pŊti 

hvŊzdiļek. PŚi opakovan® nekvalitn² pr§ci hodnotitele/zpravodaje mŢģe koordin§tor vĨzvy 

zaŚadit hodnotitele na tzv. Black list, coģ znamen§, ģe jej pŚ²sluġnĨ subjekt (řO, ZS) nehodl§ 

d§le vyuģ²vat pro hodnocen² projektŢ (zan§ġ² se do Hodnotitelsk®ho modulu HoMo). Kdyģ je 

hodnotitel od v²ce subjektŢ (ZS, MĠMT) zaŚazen na Black list, mŢģe bĨt vyŚazen z CDH. 

O vyŚazen² rozhoduje řO O41. 
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3.2 Prioritn² osa 2 ï Terci§rn² vzdŊl§v§n², vĨzkum a vĨvoj 

Prioritn² osa 2 naplŔuje druhĨ specifickĨ c²l OP VK a je zamŊŚena na modernizaci terci§rn²ho 

vzdŊl§v§n² vļetnŊ zatraktivnŊn² syst®mu vyġġ²ho odborn®ho vzdŊl§v§n². D§le se zamŊŚuje na 

zatraktivnŊn² oblasti vĨzkumu a vĨvoje a upevnŊn² partnerstv² a s²t² mezi veŚejnĨm a 

soukromĨm sektorem. 

V prioritn² ose 2 jsou formulov§ny ļtyŚi oblasti podpory: 

2.1 Vyġġ² odborn® vzdŊl§v§n² 

2.2 Vysokoġkolsk® vzdŊl§v§n² 

2.3 Lidsk® zdroje ve vĨzkumu a vĨvoji 

2.4 Partnerstv² a s²tŊ 

3.2.1 DosaģenĨ pokrok a jeho analĨza  

3.2.1.A Informace o fyzick®m a finanļn²m pokroku PO 

V PO 2 bylo v roce 2011 dosaģeno vĨrazn®ho pokroku ve vyhlaġov§n² vĨzev a kontrahov§n² 

projektŢ. Ke konci roku bylo jiģ kontrahov§no 67 % alokace osy, coģ je za jeden rok n§rŢst o 

43 % alokace. PodaŚilo se tak dohnat zpoģdŊn² t®to osy z dŢvodu opoģdŊn®ho vyhlaġov§n² 

vĨzev v roce 2010. Vzhledem k vysok®mu poļtu kvalitn²ch projektŢ bylo v z§Ś² a prosinci 

pŚistoupeno k navĨġen² alokac² u tŚech jiģ vyhl§ġenĨch vĨzev. Vzhledem k term²nu 

vyhlaġov§n² vĨzev bylo koncem roku pŚ²jemcŢm proplaceno pouze 24,42 % prostŚedkŢ a 

ukonļeno pouze 29 projektŢ. RovnŊģ je zde po PO 3 certifikov§no nejm®nŊ prostŚedkŢ, tj. 

5,48 % alokace osy.  

Tabulka 37: Finanļn² pokrok PO (EU+SR) ï kumulativnŊ 

Prioritn² osa/oblast 

podpory 

Alokace 2007-

2013 

ProstŚedky kryt® 

Rozhodnut²m/Smlouvou 

(dodatkem) 

Proplacen® 

prostŚedky 

pŚ²jemcŢm 

Certifikovan® 

prostŚedky 

pŚedloģen® EK 

EUR EUR % EUR % EUR % 

a b b/a c c/a d d/a 

2 737 101 492 494 800 575 67,13% 180 010 101 24,42% 40 358 776 5,48% 

2.1 10 064 455 4 101 100 40,75% 2 447 282 24,32% 669 786 6,65% 

2.2. 300 653 020 266 909 314 88,78% 86 532 268 28,78% 22 066 665 7,34% 

2.3 280 583 722 148 667 438 52,99% 53 830 263 19,19% 12 171 039 4,34% 

2.4 145 800 295 75 122 723 51,52% 37 200 289 25,51% 5 451 286 3,74% 

Zdroj dat: MSC2007 - 4. 1. 2012,sestava MSC209 a MSC210. Ļ§stky ve sloupci B a C jsou pŚepoļteny kurzem 

25,91 CZK/EUR. Ļ§stky ve sloupci D jsou pŚepoļteny kurzem v dobŊ za¼ļtov§n² ģ§dosti v IS Viola. Đdaje ve 

stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou (dodatkem)" zahrnuj² IP a GP (sestava MSC209/A+C). Đdaje 

ve stavu "Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" a "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" zahrnuj² IP a GG 

(sestava MSC210/A+B). 
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Graf 4: Ļerp§n² v PO 2 

 

Zdroj dat: pro rok 2010: Đdaje o vyhl§ġenĨch vĨzv§ch vych§z² z evidence řO k 31. 12. 2010, data za IP + GP, 

kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR . Đdaje ve stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou (dodatkem)" 

zahrnuj² IP a GP, sestava MSC209 A+C k 5. 1. 2011, kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR. Đdaje ve stavu 

"Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" zahrnuje IP a GG, sestava MSC188A (ģ§dosti za¼ļtovan® do 31. 12. 2010). 

Đdaje ve stavu "ProstŚedky schv§len® MF v SĢoP" zahrnuje IP a GG, sestava MSC252 B+C generovan§ 30. 3. 

2011 k datu 31. 12. 2011 (v souladu s VZ za rok 2010).Đdaje ve stavu "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" 

zahrnuj² IP a GG, sestava MSC 210 A+B k 3. 3. 2011. 

Pro rok 2011: Đdaje o vyhl§ġenĨch vĨzv§ch vych§z² z evidence řO, tabulka vyhl§ġenĨch vĨzev k 31. 12. 2011, 

data za IP + GP, kurz pro pŚepoļet 25,91 CZK/EUR. Đdaje ve stavu "ProstŚedky kryt® Rozhodnut²m/Smlouvou 

(dodatkem)" zahrnuj² IP a GP, sestava MSC209 A+C k 4. 1. 2012. Đdaje ve stavu " ProstŚedky schv§len® MF 

v SĢoP", "Proplacen® prostŚedky pŚ²jemcŢm" a "Certifikovan® prostŚedky pŚedloģen® EK" zahrnuj² IP a GG, 

sestava MSC210 A+B k 4. 1. 2012. 

Informace o vŊcn®m pokroku ilustruje n§sleduj²c² tabulka, kter§ reflektuje dosaģen® hodnoty 

na monitorovac²ch indik§torech prioritn² osy. D§le je obsaģena informace o pokroku, kdy je 

pokrok mŊŚen porovn§n²m dosaģenĨch a c²lovĨch hodnot danĨch indik§torŢ. 

Tabulka 38: VŊcnĨ pokrok PO 2 Terci§rn² vzdŊl§v§n² 
K·d 

NĻI/K·d 

EU/Lisabon 

Typ 

indik§toru 

N§zev indik§toru 

MŊrn§ 

jednotk

a 

Zdroj  Hodnota 2 007 2 008 2 009 2 010 2011 

C²lov§ 

hodnot

a 

2015 

Celkem 

074210 

VĨsledky 

Pod²l ¼spŊġnŊ 
podpoŚenĨch osob 

- 

studentŢ v 
terci§rn²m 

vzdŊl§v§n² na 

celkov®m poļtu 

Poļet 

procent 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 N/A 44,7 58,18 N/A 58,18 

VĨchoz² 0 0 0 N/A 44,7 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 90 90 



 

   

   89 

VĨroļn² zpr§va OP VK za rok 2011 

podpoŚenĨch 

studentŢ v 
terci§rn²m 

vzdŊl§v§n² 

074250 

VĨsledky 

Pod²l ¼spŊġnŊ 

podpoŚenĨch osob 
- 

pracovn²kŢ v 

dalġ²m vzdŊl§v§n² 
ve 

VaV na celkov®m 

poļtu 
podpoŚenĨch osob 

- pracovn²kŢ v 

dalġ²m vzdŊl§v§n² 

Poļet 

procent 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 N/A 33,6 90,14 N/A 90,14 

VĨchoz² 0 0 0 N/A 33,6 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 90 90 

074155 
VĨstupy 

Poļet podpoŚenĨch 

osob v 

poļ§teļn²m 
vzdŊl§v§n²  - 

studentŢ 

celkem 

Poļet 
studentŢ 

Gestor 
OP 

Dosaģen§ 0 0 0 43 809 253 788 N/A 253 788 

VĨchoz² 0 0 0 0 43 809 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 126 500 126 500 

074270 

VĨsledky 

Poļet zapojenĨch 

partnerŢ 
Poļet 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 136 623 1062 N/A 1062 

VĨchoz² 0 0 0 136 623 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 450 450 

074100 
VĨstupy 

Poļet podpoŚenĨch 
osob - celkem 

Poļet 
osob 

Gestor 
OP 

Dosaģen§ 0 0 1 049 113 815 338 831 N/A 338 831 

VĨchoz² 0 0 0 1 049 113 815 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 140 400 140 400 

074170 

VĨstupy 

Poļet podpoŚenĨch 

osob v dalġ²m 
vzdŊl§v§n² - 

vŊdeckĨch a 

vĨzkumnĨch 
pracovn²kŢ 

Poļet 

osob 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 71 8 623 22 890 N/A 22 890 

VĨchoz² 0 0 0 71 8 623 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 6 000 6 000 

074240 

VĨsledky 

Pod²l ¼spŊġnŊ 

podpoŚenĨch osob 
- 

pracovn²kŢ v 

dalġ²m vzdŊl§v§n² 
na 

celkov®m poļtu 

podpoŚenĨch osob 
- 

pracovn²kŢ v 

dalġ²m vzdŊl§v§n² 

Poļet 

procent 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 N/A 4,5 48,11 N/A 48,11 

VĨchoz² 0 0 0 N/A 4,5 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 90 90 

074165 

VĨstupy 

Poļet podpoŚenĨch 
osob - 

pracovn²kŢ v 

dalġ²m vzdŊl§v§n² 

Poļet 

osob 

Gestor 

OP 

Dosaģen§ 0 0 342 6 670 37 739 N/A 37 739 

VĨchoz² 0 0 0 342 6 670 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 13 900 13 900 

074280 
VĨsledky 

Udrģitelnost 

vytvoŚenĨch 

partnerstv² 

Poļet 
procent 

Gestor 
OP 

Dosaģen§ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

VĨchoz² 0 0 0 0 0 N/A 0 

C²lov§ N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

Zdroj: IS MSC2007 k 28. 2. 2012, Pozn§mky: VĨchoz² hodnoty pŚedstavuj² ¼daje k roku 2006, C²lov® hodnoty 

jsou stanoveny na cel® programovac² obdob² , N/A=nerelevantn²; ¼daj nen² k dispozici, pl§novan§ hodnota nen² 

nastavena roļnŊ. 




